

 HSBC | Pago prioritario

i El estado de este pago 79776F80186B es: Aceptado por el Banco Beneficiario
Para obtener más información sobre su pago de SPEI, por favor [contáctenos](#)

Detalles del Pago

Clave de rastreo	HSBC436472	Ver Comprobante Electrónico de Pago SPEI (https://www.banxico.org.mx/i=40021&s=20210918&d=Ua5UfidNDMsn18FCOadqzZgE8rHHCqi8bS2U5j)
Comisión	MXN 0.00	i Su Comprobante Electrónico de Pago (CEP) es emitido por el Banco de Use el icono Guardar para ver, imprimir o guardar su comprobante de p
Fecha de Proceso de la instrucción	Mie 28 Sept 2022	
Hora de Proceso de la Instrucción	16:06:52 MX	

How to

Cuenta de Débito y detalles del beneficiario

Pagar desde	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR MX MXHBMICA4066798596 MXN	
Divisa del Débito	MXN	
Pagar a		
Nombre del Beneficiario	Banco Beneficiario	Número de Cuenta
LABORATORIO DE MATERIALES	México	072810001396687240
	BANORTE	Código del Banco
		072

Detalles del pago

Monto	MXN 192,374.25
Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Jue 29 Sept 2022
Su Referencia	F1608

Detalles adicionales

Concepto de Pago	F-1608
------------------	--------



CONTRATO	N.º DE CONTROL
CAPAMI-OP-002-2022	

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ESTIMACION N.º	FECHA
"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO LLAVE EN MANO DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO."	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	1 (UNO)	05-sep-22

IMPORTE DE CONTRATO S/IVA	PERIODO CONTRATADO	PERIODO REPROGRAMADO (ANTICIPO, PRÓRROGA, ETC.)	IMPORTE DE CONVENIO	IMPORTE ANTICIPO S/IVA
\$ 690,000.00	DEL 09-ago-22 AL 10-oct-22			\$207,000.00

EST. N.º	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION	5 MILLAR	AMORTIZACION DE ANTICIPO	RETENCION ISRTP	TOTAL DEDUCCIONES	SUBTOTAL	IVA	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO)	DEL 09-ago-22 AL 31-ago-22	\$238,577.90	\$0.00	\$71,573.37	\$1,349.26	\$71,573.37	\$167,004.53	\$26,720.72	\$192,375.99
TOTALES		\$238,577.90	\$0.00	\$71,573.37	\$1,349.26	\$71,573.37	\$167,004.53	\$26,720.72	\$192,375.99

SALDO POR EJERCER S/IVA	\$451,422.10	SALDO POR AMORTIZAR S/IVA	\$135,426.63
-------------------------	--------------	---------------------------	--------------

<p></p> <p>REC: IMA004406F44 PLAN DE AYUDA No. 306 COL. 5 SENORES OAXACA OAX CP. 68140 ING. DAVID LOPEZ HERNANDEZ TEL: 951 516 9308 LABORATORIO DE ANÁLISIS 951 505 0227 C.V.</p>	<p>APROBADO TAMBIÉN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA</p> <p>ARQ. OSCAR HERNANDEZ DEPT. PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS MUNICIPIO DE IGUALA</p> <p>ING. DAVID LOPEZ HERNANDEZ SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE IGUALA</p> <p>ING. DAVID LOPEZ HERNANDEZ CONTRALOR INTERNO DE CAPAMI MUNICIPIO DE IGUALA</p> <p>ING. DAVID LOPEZ HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI MUNICIPIO DE IGUALA</p>
---	---

HOJA DE ESTIMACION

CONTRATO NO.:		CAPAMI-OP-002-2022		FECHA:		05-sep-22		
OBRA:		SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO LLAVE EN MANO DE LA REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO."		PERIODO DE CONTRATO:		DEL 09-ago-22 AL 10-oct-22		
LOC. Y MUNICIPIO:		IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO		ESTIMACION NO.:		1 (UNO)		
CONTRATISTA:		LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V.		PERIODO DE ESTIMACION:		DEL 09-ago-22 AL 31-ago-22		
				IMPORTE DE CONTRATO SIN IVA:		\$690,000.00		
				IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR SIN IVA:		\$0.00		
CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CANTIDADES						
A	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO LLAVE EN MANO DE LA REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.							
A01	TRABAJOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA							
B01	Revisión y visto bueno del proyecto ejecutivo, para el aseguramiento del cumplimiento de los lineamientos para los proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento editados por la CONAGUA, que contendrá como mínimo los siguientes puntos: Memoria descriptiva, Estudios topográficos, Estudios de calidad del agua, Memoria de cálculo, Normas Aplicables, Criterios de diseño, Planos del proyecto, Memoria fotográfica, Especificaciones y Catalogo de conceptos de obra.	INFORME	1.00	1.00	0.00	1.00	\$34,937.68	\$34,937.68
B02	Revisión y verificación de la infraestructura existente, de acuerdo al proyecto ejecutivo, así como la revisión del informe técnico entregado por la contratista de los trabajos.	INFORME	1.00	1.00	0.00	1.00	\$34,937.68	\$34,937.68
B03	Evaluación y seguimiento a los programas generales de ejecución físico-financiero	INFORME	3.00	1.00	0.00	1.00	\$35,474.16	\$35,474.16
B04	Evaluación y seguimiento a los programas de obra, maquinaria y equipo, personal técnico-administrativo y de adquisición de materiales.	INFORME	3.00	1.00	0.00	1.00	\$35,474.16	\$35,474.16
B05	Conciliación de volúmenes de obra ejecutados y revisión de estimaciones	INFORME	3.00	1.00	0.00	1.00	\$34,628.92	\$34,628.92
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL ESTA HOJA:				\$175,533.59		
		ACUMULADO:				\$175,533.59		

ELABORO
RFC: LMA001106J4
PLAN DE AYALA No. 306
COL. 5 SEÑORES
OAXACA, OAX. CP. 72000
TEL. 951 516 9908
LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V.

YUNTERRENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2021-2024
ARQ. OSCAR HERNANDEZ BARRAGAN 024
DEPT. PLANEACION PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
CONTRALORIA INTERSECCIONAL GENERAL
2021-2024

CONTRALORIA INTERSECCIONAL GENERAL

HOJA DE ESTIMACION

CONTRATO NO.: CAPAMI-OP-002-2022			FECHA: 05-sep-22				
OBRA: "SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO LLAVE EN MANO DE LA REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO."			PERIODO DE CONTRATO: DEL 09-ago-22 AL 10-oct-22				
LOC. Y MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO			ESTIMACION NO.: 1 (UNO)				
CONTRATISTA: LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACION: DEL 09-ago-22 AL 31-ago-22				
			IMPORTE DE CONTRATO SIN IVA: \$690,000.00				
			IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR SIN IVA: \$0.00				
CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	CANTIDADES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR		
B06	Verificación de pruebas de laboratorio y estudios de calidad del agua, presentadas por la empresa constructora.	INFORME	3.00	1.00	0.00	1.00	\$20,640.53
B07	Reporte de avances de obra e informe fotográfico.	INFORME	3.00	1.00	0.00	1.00	\$42,403.78
OBSERVACIONES:							SUBTOTAL ESTA HOJA: \$63,044.31
							ACUMULADO: \$238,577.90

IGMSI
ELABORÓ:
RFC: LMA001106FJ4
PLAN DE AYUDA N° 306
ING. OSCAR L. HERNANDEZ
COL. S. SENDRES
OAXACA OAX. C.P. 68120
LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V.
TEL: 951 516 5300
951 506 0227

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
APROBO DE IGUALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

Vo.Bu.
AUTORIZO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

CAPAMI
2021 - 2024
CONTRALORIA INTERNA
DIRECCION GENERAL