Tentative sequencing for security vestibule retrofit projects

<table>
<thead>
<tr>
<th>Summer 2018</th>
<th>January 2019</th>
<th>w/Approved CIP Project</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>James Hubert Blake HS</td>
<td>Poolesville HS</td>
<td>Col. E. Brooke Lee MS</td>
</tr>
<tr>
<td>Winston Churchill HS</td>
<td>Bethesda ES</td>
<td>Silver Spring International MS</td>
</tr>
<tr>
<td>Col. Zadok Magruder HS</td>
<td>Brooke Grove ES</td>
<td>Tilden MS</td>
</tr>
<tr>
<td>Seneca Valley HS</td>
<td>Clearspring ES</td>
<td>Dufief ES</td>
</tr>
<tr>
<td>Sherwood HS</td>
<td>Capt. James E. Daly ES</td>
<td>Luxmanor ES</td>
</tr>
<tr>
<td>Springbrook HS</td>
<td>Fallsmead ES</td>
<td>Maryvale ES</td>
</tr>
<tr>
<td>Thomas S. Wootton HS</td>
<td>Highland View ES</td>
<td>Sligo Creek ES</td>
</tr>
<tr>
<td>White Oak MS</td>
<td>Sequoyah ES</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- Project sequence contingent on funding, final design
- Rockville HS project plans currently being finalized
- If significant design challenges are encountered during planning, some projects may take longer to implement and timing may change
- Remaining schools will be planned and funding requested in next CIP submission