

## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA INTERBANCARIA  
**Contrato:** COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD 080151037285  
**Usuario:** 53808907 - JAVIER RUEDA QUINONEZ  
**Referencia:** 992023072515230148G723

**Referencia numérica del Emisor:**

**Referencias del Movimiento:** 8617595  
**Estado:** EJECUTADO  
**Dívida:** MXN

**Cuenta CLABE:** 014272655094845149  
**Cuenta Cargo:** 65509484514 - COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI  
**Cuenta Abono:** 002276091101474033 - CONSTRUCTORA LESO SA DE CV  
**Importe:** \$ 534,151.99 MXN  
**Concepto:** ESTIMACION 1 RED DE DISTRIBUCION AGUA

**Fecha y hora de Alta:** 25/07/2023 15:23:01

**Fecha y hora de Liquidación:** 25/07/2023 15:44:09

**Clave de Rastreo:** 20230725400140BET0000486175950

**RFC Beneficiario:**

**RFC Ordenante:** CAP910529CU7

**Importe IVA:**

**Email del Beneficiario:**

**Banco Destino:** BANAMEX

50688

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



UNIDOS  
IGUALA GANA  
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.  
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
ESTADO DE CUENTA



H. AYUNTAMIENTO  
DE LA INDEPENDENCIA  
GUERRERO  
2021 - 2024  
CUNA DE LA BANDERA NACIONAL

|   |                                      |   |                     |   |          |
|---|--------------------------------------|---|---------------------|---|----------|
| CONTRATO  |                                      | ESTIMACION N°   |                     | FECHA   |          |
| CAPAMI/OP/05/2023   |                                      | 1 (UNO)   |                     | 17-jul-23   |          |
| OBRA  | LOCALIDAD                            | MUNICIPIO   |                     |   |          |
| CONSTRUCCION DE RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: FERNANDO PERALTA, LAZARO CARDENAS, RICARDO FLORES, SIN NOMBRE, DE LA CRUZ Y PRIVADA MOCTEZUMA DE LA COLONIA 3 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.      | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.                                   |                     |   |          |
| IMPORTE DE CONTRATO C/VA  | PERIODO CONTRATADO                   | PERIODO REPROGRAMADO (ANTICIPO, PRORROGA, ETC.)                   | IMPORTE DE CONVENIO | IMPORTE ANTICIPO  |          |
| \$ 647,012.39   | 04 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2023 |   |                     | \$ -  |          |
| EST. N°   | PERIODO                              | IMPORTE ESTIMACION  | I.V.A.              | IMPORTE CON IVA   | 5 MILLAR |
| 1 (UNO)   | 04 DE JULIO AL 17 DE JULIO DEL 2023  | \$ 460,475.85   | 73,676.14           | 534,151.99  |          |
| TOTALES   |                                      | 460,475.85  | 73,676.14           | 534,151.99  |          |
| SALDO POR EJERCER   |                                      | \$ 112,860.40   |                     | SALDO POR AMORTIZAR   |          |
| ELABORO   |                                      | APROBO  |                     | Yo.Bo.  |          |
| LINO ELENO LEMUS CUERVO<br>CONSTRUCTORA LEMUS S.A. DE C.V.  |                                      | REVISÓ  |                     | C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ<br>AUDITOR INTERNO DE CAPAMI     |          |
|   |                                      | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA |                     | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA |          |
|   |                                      | ING. ARMANDO BARRERA ARRIAGA                                      |                     | LIC. DAVID LOPEZ RODRIGUEZ  |          |
|   |                                      | RESIDENTE DE OBRAS  |                     | DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI  |          |

DE IGUALA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024  
CAPAMI  
DIRECCION GENERAL  
AUDITORIA INTERNA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
LIC. DAVID LOPEZ RODRIGUEZ  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  
DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI

| CLAVE  | CONCEPTO<br>DESCRIPCION             | UNIDAD   | GPO | SEGUN<br>PROYECTO | CANTIDADES   |                              |                    | PRECIO<br>UNITARIO \$                                      | IMPORTE |
|--|-------------------------------------|--|-----|-------------------|--|------------------------------|--------------------|--|---------|
|  |                                     |  |     |                   | HASTA ESTA<br>ESTIMACION                                   | HASTA ESTIMACION<br>ANTERIOR | DE ESTA ESTIMACION |  |         |
| A  | RED DE AGUA EN LA COLONIA 3 DE MAYO |  |     |                   |  |                              |                    |  |         |
| A01  | PRELIMINARES                        |  |     |                   |  |                              |                    | \$ 77,601.21   |         |
| A02  | TUBERIAS                            |  |     |                   |  |                              |                    | \$ 382,874.64  |         |
| LOCALIDAD Y MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO<br>CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LESO S.A. DE C.V.  |                                     |  |     |                   |  |                              |                    |  |         |
| CONTRATO N°  |                                     | CAPAMI/05/2023   |     |                   | PERIODO DE CONTRATO:                                       |                              |                    | REPROGRAMACION DE CONTRATO:                                |         |
| CONSTRUCCION DE RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES:<br>FERNANDO PERALTA, LAZARO CARDENAS, RICARDO FLORES, SIN NOMBRE, DE LA<br>OBRA: CRUZ Y PRIVADA MICTEZUMA DE LA COLONIA 3 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE<br>IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. |                                     | 04 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2023                       |     |                   | ESTIMACION N°: 1 (UNO)                                     |                              |                    | FECHA: 17 DE JULIO DEL 2023                                |         |
| IMPORTE DE CONTRATO:<br>IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:  |                                     | ##### (SIN IVA)  |     |                   | PERIODO DE ESTIMACION: 04 DE JULIO AL 17 DE JULIO DEL 2023 |                              |                    |  |         |
| ELABORÓ  |                                     | REVISÓ   |     |                   | APROBÓ   |                              |                    | Vo.Bo<br>AUTORIZÓ  |         |
| LINO ELENO LEMUS CUERVO<br>CONSTRUCTORA LESO S.A. DE C.V.  |                                     | COMISION DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO |     |                   | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO                |                              |                    | DIRECTOR GENERAL DE CA.P.A.M.I.<br>AUNTIMIENTO MUNICIPAL C |         |

Vo.Bo  
 AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL DE CA.P.A.M.I.  
 AUNTIMIENTO MUNICIPAL C

ING. OSCAR P. HERNANDEZ BARRAGAN  
 PRESUPUESTOS Y PROYECTOS

ING. ARMANDO BAENA ARRAGA  
 RESIDENTE DE OBRAS DE CAPAMI

COMISION DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

2021 - 2024

DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

AUDITORIA INTERMEDIA

DIRECCION GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.  
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

**HOJA DE ESTIMACION**

| CONTRATO N°   | PERIODO DE CONTRATO:  | REPROGRAMACION DE CONTRATO: | CANTIDADES |                |                       |                           | PRECIO             | IMPORTE                             |                           |
|---|---|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|   |   |                             | UNIDAD     | GPO            | SEGÚN PROYECTO        | HASTA ESTA ESTIMACION     |                    |                                     | HASTA ESTIMACION ANTERIOR |
| CONTRATO N° CAPAMI/OP/05/2023<br><br>CONSTRUCCION DE RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: FERNANDO PERALTA, LAZARO CARDENAS, RICARDO FLORES, SIN NOMBRE, DE LA CRUZ Y PRIVADA MOCTEZUMA DE LA COLONIA 3 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.<br><br>LOCALIDAD Y MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO<br>CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LESO S.A. DE C.V. | 04 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2023  | ESTIMACION N°: 1 (UNO)      |            |                |                       |                           |                    |                                     |                           |
|   | IMPORTE DE CONTRATO: \$ 557,769.30 (SIN IVA)  | FECHA: 17 DE JULIO DEL 2023 |            |                |                       |                           |                    |                                     |                           |
|   | IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:   | PERIODO DE ESTIMACION:      |            |                |                       |                           |                    | 04 DE JULIO AL 17 DE JULIO DEL 2023 |                           |
| CLAVE   | CONCEPTO DESCRIPCION  | UNIDAD                      | GPO        | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA ESTIMACION ANTERIOR | DE ESTA ESTIMACION | PRECIO                              | IMPORTE                   |
| PRE-MI002   | TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                   | M2                          |            | 316.75         | 0.00                  |                           | 316.75             | \$ 17.51                            | \$ 5,546.29               |
| PREMI025  | CORTE MECANICO DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALZADA, CON CORTADORA DE DISCO. INCLUYE TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA  | ML                          |            | 124.50         | 0.00                  |                           | 83.0982            | \$ 54.44                            | \$ 4,523.87               |
| PRE-MI014   | DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO, DE 15 A 25 CMS. INCLUYE: EQUIPO, OPERACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                        | M2                          |            | 37.35          | 0.00                  |                           | 37.35              | \$ 68.92                            | \$ 2,574.16               |
| PRE-MI006   | EXCAVACION A MECANICA EN MATERIAL TIPO (B), INVESTIGADO EN OBRA DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, COMBUSTIBLES Y MANO DE OBRA.               | M3                          |            | 221.72         | 0.00                  |                           | 221.72             | \$ 202.34                           | \$ 44,862.82              |
| PRE-MI045   | CARGA MECANICA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LIMPIEZA Y TODO LO QUE SEA CASCAJO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, EN CAMION VOLTEO DE 6.00 M. | M3                          |            | 82.35          | 0.00                  |                           | 82.35              | \$ 282.36                           | \$ 23,252.35              |
| <b>OBSERVACIONES:</b>   |   |                             |            |                |                       |                           |                    | <b>SUBTOTAL 1:</b>                  | <b>\$ 80,759.49</b>       |
| ELABORÓ:<br>LINO ELENO TEMUS CUERVO<br>CONSTRUCTORA LESO S.A. DE C.V.   |   |                             |            |                |                       |                           |                    | <b>TOTAL:</b>                       | <b>\$ 80,759.49</b>       |

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 REVISÓ:  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO  
 ING. ARMANDO BAHENA ARRIAGA  
 RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI  
 C.P. OSCAR HERRERA PARRAGAN  
 DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 LIC. DAVIC LÓPEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL INSTITUCIONAL  
 C.A.P.A.M.I.  
 2021 - 2024

AUDITORIA INTERNA  
 2021 - 2024  
 DIRECCIÓN GENERAL



**IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO**  
H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024  
CUNA DE LA BANDERA NACIONAL

**UNIDOS IGUALA GANA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

**CAPAMI**  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.  
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

**HOJA DE ESTIMACION**

| CONTRATO N°   | CONCEPTO DESCRIPCION  | PERIODO DE CONTRATO: |     |                |                           | REPROGRAMACION DE CONTRATO: |        |         |             |               |
|---|---|----------------------|-----|----------------|---------------------------|-----------------------------|--------|---------|-------------|---------------|
|   |   | UNIDAD               | GPO | SEGUN PROYECTO | HASTA ESTIMACION ANTERIOR | DE ESTA ESTIMACION          | PRECIO | IMPORTE |             |               |
| CAPAMIOP05/2023   | CONSTRUCCION DE RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: FERNANDO PERALTA, LAZARO CARDENAS, RICARDO FLORES, SIN NOMBRE, DE LA CRUZ Y PRIVADA MOCTEZUMA DE LA COLONIA 3 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.                       |                      |     |                |                           |                             |        |         |             |               |
| LOCALIDAD Y MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO  | CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LESO S.A. DE C.V.   |                      |     |                |                           |                             |        |         |             |               |
| IMPORTE DE CONTRATO:  | IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:   |                      |     |                |                           |                             |        |         |             |               |
|   |   |                      |     |                |                           |                             |        |         |             |               |
| AD-L003   | CAMA Y ACOSTILLADO DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIAS COMPACTADO DE FORMA MANUAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y EQUIPO.  | M3                   |     | 1.00           |                           | 0.00                        |        | 64.48   | \$ 1,080.07 | \$ 69,842.91  |
| TUBO-PVC2   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA RD 26 DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  | MIL                  |     | 1.00           |                           | 0.00                        |        | 575.90  | \$ 123.74   | \$ 71,261.87  |
| PRE-MI008   | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PIZON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.   | M3                   |     | 1.00           |                           | 0.00                        |        | 158.37  | \$ 292.15   | \$ 46,267.80  |
| AGU-TOMA-POL  | TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE POLIDUCTO NEGRO DE 13 MM CEDULA 80, HASTA 6.00 MTS DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULA DE INSERION, BOTA, VALVULA DE BANQUETA, ACCESORIOS, EXCAVACIONES EN MATERIAL B Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CAMA DE ARENA. | PZA                  |     | 1.00           |                           | 0.00                        |        | 79.00   | \$ 2,381.57 | \$ 188,144.03 |
| TAPON-PVC-2   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC HIDRAULICA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  | PZA                  |     | 1.00           |                           | 0.00                        |        | 6.00    | \$ 160.54   | \$ 963.24     |
| <b>OBSERVACIONES:</b><br>ELABORO:<br>ING. ARMANDO BAHENA ARRIAGA<br>RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI.<br>2021 - 2024<br>REVISO:<br>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>APROBO:<br>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>2021 - 2024<br>COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA<br>SUBTOTAL 2: \$ 376,279.85<br>ACUMULADO ANTERIOR \$ 80,759.49<br>TOTAL: \$ 457,039.34 |   |                      |     |                |                           |                             |        |         |             |               |

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 LIC. DAVIC LOPEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 LIC. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ  
 AUDITOR INTERNO  
 CAPAMI.  
 2021 - 2024  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO  
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO  
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.  
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

**HOJA DE ESTIMACION**

| CONTRATO N°  | CONCEPTO DESCRIPCION  | PERIODO DE CONTRATO:                 |                         |                             |                             | UNIDAD | CANTIDADES             |                    |                           | PRECIO      | IMPORTE |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------|
|  |   | PERIODO DE CONTRATO:                 | IMPORTE DE CONTRATO:    | IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR: | FECHA: 17 DE JULIO DEL 2023 |        | PERIODO DE ESTIMACION: | DE ESTA ESTIMACION | HASTA ESTIMACION ANTERIOR |             |         |
| CAPAMI/OP/05/2023  | CONSTRUCCION DE RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: FERNANDO PERALTA, LAZARO CARDENAS, RICARDO FLORES, SIN NOMBRE, DE LA CRUZ Y PRIVADA MOCTEZUMA DE LA COLONIA 3 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 04 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2023 | \$ 557,769.30 (SIN IVA) |                             |                             |        |                        |                    |                           |             |         |
|  | LOCALIDAD Y MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO  |                                      |                         |                             |                             |        |                        |                    |                           |             |         |
|  | CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LESO S.A. DE C.V.   |                                      |                         |                             |                             |        |                        |                    |                           |             |         |
| GLAVE  |   |                                      |                         |                             |                             |        |                        |                    |                           |             |         |
| CAMP-PVC-2   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  |                                      | 1.00                    | 0.00                        | PZA                         |        |                        |                    | \$ 247.69                 | \$ 495.38   |         |
| CRUZ-2X2   | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC HIDRAULICA DE 2" X 2", INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  |                                      | 1.00                    | 0.00                        | PZA                         |        |                        |                    | \$ 281.05                 | \$ 562.10   |         |
| CODO-902   | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICA DE 2" X 90 GRADOS, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION   |                                      | 1.00                    | 0.00                        | PZA                         |        |                        |                    | \$ 198.35                 | \$ 198.35   |         |
| REDBUSH3   | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION TIPO BUSHIN DE 3" A 2" DE DIAMETRO, RD-26, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.   |                                      | 1.00                    | 0.00                        | PZA                         |        |                        |                    | \$ 168.37                 | \$ 168.37   |         |
| TEE-FOFO3  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION   |                                      | 1.00                    | 0.00                        | PZA                         |        |                        |                    | \$ 636.91                 | \$ 1,273.82 |         |
| NIPLE-FOFO3  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION   |                                      | 1.00                    | 1.00                        | PZA                         |        |                        |                    | \$ 738.49                 | \$ 738.49   |         |
| <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>ELABORÓ: LINO ELENIO LEMUS CUERVO<br/>CONSTRUCTORA LESO S.A. DE C.V.</p> <p>REVISÓ DE IGUALA: OSCAR FERNANDEZ BARRAGAN<br/>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br/>2021 - 2024</p> <p>APROBÓ: ESCAR FERNANDEZ BARRAGAN<br/>DEPTO. DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS</p> <p>COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA</p> <p>Vo Bo 24 JULIO 2024</p> <p>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br/>2021 - 2024</p> <p>AUTORIZÓ: LIC. DAVICÍ LOPEZ RODRIGUEZ<br/>DIRECTOR GENERAL<br/>CAPAMI</p> <p>REVISÓ DE IGUALA: C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ<br/>AUDITOR INTERNO<br/>CAPAMI</p> <p>DIRECCION GENERAL</p> |   |                                      |                         |                             |                             |        |                        |                    |                           |             |         |
| <p><b>SUBTOTAL 3:</b> \$ 3,436.51</p> <p><b>TOTAL:</b> \$ 460,475.85</p>   |   |                                      |                         |                             |                             |        |                        |                    |                           |             |         |

50767

**Comprobante de Operación****Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Contrato:** COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD 080151037285**Usuario:** 53808907 - JAVIER RUEDA QUINONEZ**Referencia:** 992023081413322430V207**Referencia numérica del Emisor:****Referencias del Movimiento:** 7802366**Estado:** EJECUTADO**Divisa:** MXN**Cuenta CLABE:** 014272655094845149**Cuenta Cargo:** 65509484514 - COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI**Cuenta Abono:** 002276091101474033 - CONSTRUCTORA LESO SA DE CV**Importe:** \$ 112,860.40 MXN**Concepto:** ESTIMACION 2 RED DE AGUA**Fecha y hora de****Alta:** 14/08/2023 13:32:24**Fecha y hora de****Liquidación:** 14/08/2023 16:09:35**Clave de****Rastreo:** 20230814400140BET0000478023660**RFC****Beneficiario:****RFC****Ordenante:** CAP910529CU7**Importe IVA:****Email del Beneficiario:****Banco Destino:** BANAMEX**Operación realizada por internet**

Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLinea****55 5169 4301 ó 55 5169 4303**



2021 - 2024

UNIDOS IGUALA GANA  
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.  
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

ESTADO DE CUENTA



H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024  
CUNA DE LA BANDERA NACIONAL

|                   |
|-------------------|
| CONTRATO          |
| CAPAMI/OP/05/2023 |

| OBRA  | LOCALIDAD                       | MUNICIPIO                       | ESTIMACION N°        | FECHA     |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| CONSTRUCCION DE RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: FERNANDO PERALTA, LAZARO CARDENAS, RICARDO FLORES, SIN NOMBRE, DE LA CRUZ Y PRIVADA MOCTEZUMA DE LA COLONIA 3 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. | 2 (DOS Y FINIQUITO ) | 02-ago-23 |

| IMPORTE DE CONTRATO C/IVA | PERIODO CONTRATADO                   | PERIODO REPROGRAMADO (ANTICIPO, PRORROGA, ETC.) | IMPORTE DE CONVENIO | IMPORTE ANTICIPO |
|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|------------------|
| \$ 647,012.39             | 04 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2023 |   |                     | \$ -             |

| EST. N°              | PERIODO                              | IMPORTE ESTIMACION | I.V.A.    | IMPORTE CON IVA | 5 MILLAR | AMORT. ANTICIPO | OTROS | TOTAL DEDUCC. | LIQ. PAGADO |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|----------|-----------------|-------|---------------|-------------|
| 1 (UNO)              | 04 DE JULIO AL 17 DE JULIO DEL 2023  | \$ 460,475.85      | 73,676.14 | 534,151.99      | -        | -               | -     | -             | 534,151.99  |
| 2 (DOS Y FINIQUITO ) | 18 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2023 | \$ 97,293.45       | 15,566.95 | 112,860.40      | -        | -               | -     | -             | 112,860.40  |
| TOTALES              |                                      | 557,769.30         | 89,243.09 | 647,012.39      | -        | -               | -     | -             | -           |

|                                |    |      |                     |      |
|--------------------------------|----|------|---------------------|------|
| SALDO POR EJERCER              | \$ | 0.00 | SALDO POR AMORTIZAR | 0.00 |
| ELABORÓ                        |    |      |                     |      |
| LINO ELENO JEMUS CUERVO        |    |      |                     |      |
| CONSTRUCTORA LESO S.A. DE C.V. |    |      |                     |      |

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

ING. ARMANDO BARRAGAN MENDOZA, M.D. PRESIDENTE DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI

DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 2021 - 2024

AUDITOR INTERNO DE CAPAMI

DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 2021 - 2024

AUDITORIA INTERNA DIRECCION GENERAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.  
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

**HOJA DE ESTIMACION**

| CONTRATO N°  | PERIODO DE CONTRATO:  | REPROGRAMACION DE CONTRATO:   | CANTIDADES |          |                |                       | PRECIO      | IMPORTE |
|--|---|---|------------|----------|----------------|-----------------------|-------------|---------|
|  |   |   | UNIDAD     | GPO      | SEGUN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION |             |         |
| CONTRATO N°<br>CAPAMI/005/2023<br>CONSTRUCCION DE RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: FERNANDO PERALTA, LAZARO CARDENAS, RICARDO ELIAS FLORES, SIN NOMBRE, DE LA CRUZ Y PRIVADA MOCTEZUMA DE LA COLONIA 3 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.<br>LOCALIDAD Y MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO<br>CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LESO S.A. DE C.V. | PERIODO DE CONTRATO:<br>04 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2023<br>IMPORTE DE CONTRATO: \$ 557,789.30 (SIN IVA)<br>IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR: \$ 460,475.85                 | REPROGRAMACION DE CONTRATO:<br>ESTIMACION N°: 2 (UNO Y FINIQUITO)<br>FECHA: 02 DE AGOSTO DEL 2023<br>PERIODO DE ESTIMACION:<br>18 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2023 |            |          |                |                       |             |         |
| CLAVE  | CONCEPTO DESCRIPCION  |   |            |          |                |                       |             |         |
| PRE-MI002  | TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                   | M2  | 316.75     | 316.75   | 316.75         | \$ 17.51              | \$ -        |         |
| PRE-MI025  | CORTE MECANICO DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALZADA, CON CORTADORA DE DISCO. INCLUYE TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA  | ML  | 124.50     | 124.5000 | 83.0982        | \$ 54.44              | \$ 2,253.91 |         |
| PRE-MI014  | DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO DE 15 A 25 CMS. INCLUYE: EQUIPO, OPERACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                         | M2  | 37.35      | 37.35    | 37.35          | \$ 68.92              | \$ -        |         |
| PRE-MI008  | EXCAVACION A MECANICA EN MATERIAL TIPO (B). INVESTIGADO EN OBRA DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, COMBUSTIBLES Y MANO DE OBRA.               | M3  | 221.72     | 221.72   | 221.72         | \$ 202.34             | \$ -        |         |
| PRE-MI045  | CARGA MECANICA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LIMPIEZA Y TODO LO QUE SEA CASCAJO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EN CAMION VOLTEO DE 6.00 M³ | M3  | 82.35      | 82.35    | 82.35          | \$ 282.36             | \$ -        |         |
| OBSERVACIONES:   |   | SUBTOTAL 1: \$ 2,253.91<br>TOTAL: \$ 2,253.91   |            |          |                |                       |             |         |
| ELABORÓ<br>LINO ELENG LEMUS CUERVO<br>CONSTRUCTORA LESO S.A. DE C.V.   |   | REVISÓ<br>ING. ARMANDO BARRERA VARGAS<br>RESIDENTE DE OBRA DE P.A.M.  |            |          |                |                       |             |         |
| H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.<br>COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA   |   | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.<br>COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA                                  |            |          |                |                       |             |         |

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.  
 DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS PAMI  
 2021 - 2024  
 AUDITORIA INTERNA DIRECCION GENERAL



**IGUALA**  
DE LA INDEPENDENCIA  
GUERRERO  
H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024  
CUNA DE LA BANDERA NACIONAL

**UNIDOS**  
**IGUALA GANA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.  
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

**CAPAMI**  
2021 - 2024

**HOJA DE ESTIMACION**

| CLAVE  | CONCEPTO DESCRIPCION   | UNIDAD | GPO | SEGUN PROYECTO | CANTIDADES            |                    | PRECIO      | IMPORTE                 |             |
|--|--|--------|-----|----------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|  |  |        |     |                | HASTA ESTA ESTIMACION | DE ESTA ESTIMACION |             |                         |             |
|  | CONSTRUCCION DE RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: FERNANDO PERALTA, LAZARO CARDENAS, RICARDO FLORES, SIN NOMBRE, DE LA CRUZ Y PRIVADA MOCTEZUMA DE LA COLONIA 3 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.                        |        |     |                |                       |                    |             |                         |             |
|  | LOCALIDAD Y MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO<br>CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LESO S.A. DE C.V.  |        |     |                |                       |                    |             |                         |             |
| AD-L003  | CAMA Y ACOSTILLADO DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIAS, COMPACTADO DE FORMA MANUAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y EQUIPO.  | M3     |     | 1.00           | 64.48                 |                    | \$ 1,080.07 | \$ -                    |             |
| TUBO-PVC2  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA RD-26 DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION   | ML     |     | 1.00           | 575.90                |                    | \$ 123.74   | \$ -                    |             |
| PRE-MI008  | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PIZON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  | M3     |     | 1.00           | 158.37                |                    | \$ 292.15   | \$ -                    |             |
| AGU-TOMA-POL   | TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE POLIDUCTO NEGRO DE 13 MM CEDULA 80, HASTA 6.00 MTS DE LONGITUD, PROMEDIO INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULA DE INSERSION, BOTA, VALVULA DE BANQUETA, ACCESORIOS, EXCAVACIONES EN MATERIAL B Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CAMA DE ARENA. | PZA    |     | 1.00           | 79.00                 |                    | \$ 2,381.57 | \$ -                    |             |
| TAPON-PVC-2  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC HIDRAULICA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION   | PZA    |     | 1.00           | 6.00                  |                    | \$ 160.54   | \$ -                    |             |
| OBSERVACIONES:   |  |        |     |                |                       |                    |             | SUBTOTAL 2:             | \$ 2,253.91 |
| ELABORO  |  |        |     |                |                       |                    |             | ACUMULADO ANTERIOR      | \$ 2,253.91 |
| LINO ELENIO LEMUS CUERVO<br>CONSTRUCTORA LESO S.A. DE C.V. |  |        |     |                |                       |                    |             | TOTAL COMISION DE SAGUA | \$ 2,253.91 |

REPROGRAMACION DE CONTRATO:

PERIODO DE CONTRATO:

CAPAMI/005/2023

CONTRATO N°:

ESTIMACION N°: 2 (UNO Y FINIQUITO)

FECHA: 02 DE AGOSTO DEL 2023  
PERIODO DE ESTIMACION:

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 557,789.30 (SIN IVA)  
IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR: \$ 460,475.85

18 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2023

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024  
ING. ARMANDO BAYONA ARANDA  
RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI  
2021 - 2024  
AUDITOR INTERNO  
C.A.P.A.M.I.  
DIRECTOR GENERAL  
LIC. DAVIC TOPEZ ROBRIGUEZ  
MUNICIPAL C  
DE IGUALA  
DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
CUNA DE LA BANDERA NACIONAL 2021 - 2024  
DIRECCION GENERAL  
AUDITORIA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.  
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

**HOJA DE ESTIMACION**

| CONTRATO N°    | CONCEPTO DESCRIPCION  | PERIODO DE CONTRATO: |      | REPROGRAMACION DE CONTRATO:   |   | PRECIO             | IMPORTE        |
|----------------|---|----------------------|------|---|---|--------------------|----------------|
|                |   | UNIDAD               | GPO  | SEGUN PROYECTO  | HASTA ESTIMACION ANTERIOR   |                    |                |
|                | CONSTRUCCION DE RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: FERNANDO PERALTA, LAZARO CARDEMAS, RICARDO OBRA: FLORES, SIN NOMBRE, DE LA CRUZ Y PRIVADA MOCTEZUMA DE LA COLONIA 3 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. |                      |      |   |   |                    |                |
|                | LOCALIDAD Y MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO<br>CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LESO S.A. DE C.V.   |                      |      | IMPORTE DE CONTRATO: \$ 557,789.30 (SIN IVA)<br>IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR: \$ 460,475.85 | FECHA: 02 DE AGOSTO DEL 2023<br>PERIODO DE ESTIMACION: 18 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2023 |                    |                |
| CLAVE          |   |                      |      | CANTIDADES  |   |                    |                |
|                |   |                      |      | HASTA ESTA ESTIMACION   | HASTA ESTIMACION ANTERIOR   | DE ESTA ESTIMACION |                |
| CAMP-PVC-2     | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICA DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  | PZA                  | 1.00 | 2.00  | 2.00  |                    | \$ 247.69 \$ - |
| CRUZ-2X2       | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC HIDRAULICA DE 2" X 2". INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  | PZA                  | 1.00 | 2.00  | 2.00  |                    | \$ 281.05 \$ - |
| CODO-802       | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICA DE 2" X 90 GRADOS. INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION   | PZA                  | 1.00 | 1.00  | 1.00  |                    | \$ 198.35 \$ - |
| REDBUSH3       | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION TIPO BUSHIN DE 3" A 2" DE DIAMETRO. RD-28. INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.   | PZA                  | 1.00 | 1.00  | 1.00  |                    | \$ 168.37 \$ - |
| TEE-FOF03      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION   | PZA                  | 1.00 | 2.00  | 2.00  |                    | \$ 636.91 \$ - |
| NIPLE-FOF03    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION   | PZA                  | 1.00 | 1.00  | 1.00  |                    | \$ 738.49 \$ - |
| OBSERVACIONES: |   |                      |      |   |   |                    |                |
|                |   |                      |      | SUBTOTAL 3:   |   |                    | \$ 2,253.91    |
|                |   |                      |      | ACUMULADO ANTERIOR  |   |                    | \$ 2,253.91    |

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
ING. ARMANDO BALLENA OBRA Y PRESUPUESTOS  
RESIDENTE DE OBRA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
ING. OSCAR HERRERA BARRAGAN  
ARQ. OSCAR HERRERA BARRAGAN  
DEPTO. DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
AUDITOR INTERNO  
DIRECTOR GENERAL 2024  
CAPAMI  
CUNA DE LA BANDERA NACIONAL 2021-2024  
AUDITORIA INTERNA DIRECCION GENERAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.  
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

**HOJA DE ESTIMACION**

| CONTRATO N°  | CONCEPTO DESCRIPCION  | UNIDAD | GPO | SEGUN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA ESTIMACION ANTERIOR | DE ESTA ESTIMACION | PRECIO       | IMPORTE      | REPROGRAMACION DE CONTRATO:   |  |
|--|---|--------|-----|----------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------|---|--|
|  |   |        |     |                |                       |                           |                    |              |              | PERIODO DE CONTRATO:  | PERIODO DE ESTIMACION:                                 |
| 04 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2023                       | CONSTRUCCION DE RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: FERNANDO PERALTA, LAZARO CARDENAS, RICARDO DE FLORES, SIN NOMBRE, DE LA CRUZ Y PRIVADA MOCTEZUMA DE LA COLONIA 3 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.  |        |     |                |                       |                           |                    |              |              | 04 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2023  | ESTIMACION N°: 2 (UNO Y FINIQUITO)                     |
|  | LOCALIDAD Y MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO<br>CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LEISO S.A. DE C.V.  |        |     |                |                       |                           |                    |              |              | IMPORTE DE CONTRATO: \$ 557,789.30 (SIN IVA)<br>IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR: \$ 460,475.85 | FECHA: 02 DE AGOSTO DEL 2023<br>PERIODO DE ESTIMACION: |
| CLAVE  | CONCEPTO DESCRIPCION  | UNIDAD | GPO | SEGUN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA ESTIMACION ANTERIOR | DE ESTA ESTIMACION | PRECIO       | IMPORTE      |   |  |
| AGU-CAJ-100  | CAJA DE OPERACION DE VÁLVULAS TIPO 2 (NORMA CAPASEG) DE 1.00 X 0.80 MTS. EN MEDIDAS INTERIORES Y DE HASTA 1.20 MTS. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MUROS DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARMADA CON VAR. N° 3 @ 10 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MARCO Y TAPA DE FIERRO DE 80 KG., EXCAVACION, ACARREOS, PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL N° 3 @ 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, APLANADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA    |     | 3.00           | 0.00                  |                           | 3.00               | \$ 12,773.89 | \$ 38,321.87 |   |  |
| AGU-VAL-2  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJIO FLO DE Fc.P. BRIDADA DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  | PZA    |     | 1.00           | 0.00                  |                           | 2.00               | \$ 5,146.44  | \$ 10,292.88 |   |  |
| AGU-VAL-3  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJIO FLO DE Fc.P. BRIDADA DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  | PZA    |     | 1.00           | 0.00                  |                           | 1.00               | \$ 6,790.87  | \$ 6,790.87  |   |  |
| CP-PAV015  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2" VIBRADO, ACABADO RAYADO, ANTIDERRAPANTE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION   | PZA    |     | 1.00           | 0.00                  |                           | 37.35              | \$ 778.46    | \$ 29,075.48 |   |  |
| MAMPARACRIL  | PLACA ALLUSIVA A LA OBRA DE 40X80 CMS DE ACRILICO, EL PRECIO INCLUYE: ELABORACION CON ROTULACION, COLOCACION, FIJACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.   | PZA    |     | 1.00           | 0.00                  |                           | 1.00               | \$ 3,536.29  | \$ 3,536.29  |   |  |
| PRE-MI017  | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA   | M2     |     | 1.00           | 0.00                  |                           | 1.00               | \$ 95,039.54 | \$ 95,039.54 |   |  |
| OBSERVACIONES:   | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024  |        |     |                |                       |                           |                    |              |              |   |  |
| ELABORO  | <p>ING. ARMANDO BARRAGAN<br/>RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI</p> <p>ING. OSCAR HERRANDEZ BARRAGAN<br/>DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS</p> <p>ING. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ<br/>AUDITOR INTERNO</p> <p>ING. DAVID LOPEZ RODRIGUEZ<br/>DIRECTOR GENERAL</p>  |        |     |                |                       |                           |                    |              |              |   |  |
| LINO FLENO LEMUS CUERVO<br>CONSTRUCTORA LEISO S.A. DE C.V. | <p>APROBADO POR EL COMITADO DE ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO</p> <p>APROBADO POR EL COMITADO DE ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO</p> <p>APROBADO POR EL COMITADO DE ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO</p> <p>APROBADO POR EL COMITADO DE ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO</p>   |        |     |                |                       |                           |                    |              |              |   |  |

OTABLE Y  
MUNICIPIO  
IGUALA  
NSTITUCIONAL  
IGUALA  
A BANDERA NACIONAL  
GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024