

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD 080151037285

Usuario: 53808907 - JAVIER RUEDA QUINONEZ

Referencia: 15122

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 9210952

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014272655094845149

Cuenta Cargo: 65509484514 - COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI

Cuenta Abono: 012272001188726351 - CONSTRUCCIONES CIVILES PROYECTOS Y SUPERVICION MORGA

Importe: \$ 1,555,490.11 MXN

Concepto: ESTIMACION 1 RED DRENAJE COL 20 DE SEP

Fecha y hora de Alta: 16/02/2024 15:05:08

Fecha y hora de Liquidación: 16/02/2024 15:11:39

Clave de Rastreo: 20240216400140BET0000492109520

RFC Beneficiario:

RFC Ordenante: CAP910529CU7

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Banco Destino: BBVA MEXICO

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



UNIDOS
GUATEMALA
REPUBLICA DE GUATEMALA
15 de Septiembre de 1985

GOBIERNO DE LA INDEPENDENCIA
GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CUNA DE LA BANDERA NACIONAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
ESTADO DE CUENTA


CAPAMI
2021 - 2024

OBRA		MUNICIPIO		CONTRATO	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COLONIA 20 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.		IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.		CAPAMI/DP/OP/02/2024	
UBICACION		ESTIMACION N°		FECHA	
COL. 20 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.		1 (UNO)		12/02/2023	

IMPORTE DE CONTRATO C/IVA	PERIODO CONTRATADO	PERIODO REPROGRAMADO (ANTICIPO, PRÓRROGA, ETC.)	IMPORTE DE CONVENIO	IMPORTE ANTICIPO					
\$ 1,997,828.56	23 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2024			\$ -					
EST. N°	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	5 MILLAR	AMORT. ANTICIPO	OTROS	TOTAL DEDUCC.	LIQ. PAGADO
1 (UNO)	23 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2024	1,340,939.75	214,550.36	1,555,490.11					1,555,490.11
TOTALES		1,340,939.75	214,550.36	1,555,490.11					

SALDO POR EJERCER	\$	442,338.45	SALDO POR AMORTIZAR	0.00
<p>ELABORÓ: CESAR URIEL FLORES MORALES (CONSTRUCCIONES CIVILES) / PROYECTOS Y SUPERVISION MORG</p> <p>APROBÓ: ING. ARMANDO BAHENA ARRAGA (INGENIERO) / OSCAR L. HERMANDEZ BARAGAN (RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI) / DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS</p> <p>Vo.Bo. COMISION BARRIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA / CA. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAYUCITA (PRESIDENTE) / COMISION BARRIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA / CA. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAYUCITA (PRESIDENTE)</p> <p>2021 - 2024 / 2021 - 2024 / 2021 - 2024</p>				

GUATEMALA
2021 - 2024
DIRECCION DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
DIRECCION GENERAL DE CAPAMI
AUDITORIA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

HOJA DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	CANTIDADES			PRECIO	IMPORTE
				SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR		
PRE-MI002	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL TERRENO, ESTABLECIENDO LÍNEAS DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	331.74	331.74		331.74	\$ 15.24	\$ 5,055.72
PRE-MI003	EXCAVACION A MECANICA EN MATERIAL TIPO (E) INVESTIGADO EN OBRA DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, COMBUSTIBLES Y MANO DE OBRA	M3	512.39	512.39		512.39	\$ 223.07	\$ 114,298.84
PRE-MI004	CARGA MECANICA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LIMPIEZA Y TODO LO QUE SEA CASCAJO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, EN CAMION VOLTEO DE 6.00 MP	M3	258.75	258.75		258.75	\$ 265.96	\$ 68,817.15
PRE-MI100	ARME DE FONDO DE EXCAVACION EN FORMA MANUAL PARA COLOCACION DE CAMA DE ARENA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	331.74	331.74		331.74	\$ 11.73	\$ 3,891.31
AD-L003	CAMA Y ACOSTILLADO DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIAS, COMPACTADO DE FORMA MANUAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	114.79	114.79		114.79	\$ 1,051.24	\$ 120,667.92
TUBOP03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLETILENO DE ALTA DENSIDAD DE ALTA RESISTENCIA 8" DE DIAMETRO (30 CM), INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	552.89	552.89		552.89	\$ 920.47	\$ 508,921.42

PERIODO DE CONTRATO: 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL 2024

ESTIMACION N°: 1 (UNO)

FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2024

PERIODO DE ESTIMACION: 23 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2024

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,722,365.00 (SN IVA)

IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:

IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:

IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:

IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:

SUBTOTAL 1: \$ 821,652.35

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

APROBO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI
S.A. DE C.V.


APROBO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI
S.A. DE C.V.

APROBO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI
S.A. DE C.V.

APROBO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI
S.A. DE C.V.

APROBO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI
S.A. DE C.V.

APROBO
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI
S.A. DE C.V.



CAPAMI
2023 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

HOJA DE ESTIMACION

GLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	CANTIDADES			PRECIO	IMPORTE
				SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR		
PRE-M003	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PRON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3		379.71			\$ 270.05	\$ 102,540.69
AD-109	POZO DE VISITA COMUN PARA BROCAL DE 1.10 HASTA 1.30 MTS. DE PROFUNDIDAD, INTERIOR, A BASE DE MUROS DE 28 CMS DE TABIQUE RIGID RECOCIDO, ACHABADO PULIDO INTERIOR, PLANILLA DE 10 CM. DE ESPESOR, ESCALONES DE VARILLA # 4, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		14.00			\$ 12,692.07	\$ 177,688.98
AD-L108	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA ABIERTO POLIMEROS H 25. INCLUYE: PROTECCION DE CONCRETO DE 1.50 X 1.50 CMS DE 15 CMS DE ESPESOR, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		14.00			\$ 6,555.98	\$ 91,782.32
AD-L124	DESCARGA DOMESTICA DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 4 MTS. INCLUYE: REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 X 60 CMS DE PROFUNDIDAD TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8 A CADA 15 CMS CONCRETO DE F' C=250 KG/CM2, BOTA DE INSERCIÓN, CODOS A 45 PVC, TRAZO, EXCAVACION/CAMA DE ARENA, RELLENO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA		15.00			\$ 9,818.36	\$ 147,275.40

CONTRATO N°: CAPAMI/PRO/2024
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COLONIA 20 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.
OBRA: MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.
LOCALIDAD Y MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y CONTRATISTA: SUPERVISION MORGAN S.A. DE C.V.
PERIODO DE CONTRATO: 23 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2024
ESTIMACION N°: 1 (UNO)
FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2024
PERIODO DE ESTIMACION: 23 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2024
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,722,366.00 (SIN IVA)
IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:

OBSERVACIONES:
SUBTOTAL 2: \$ 519,287.39
ACUMULADO ANTERIOR \$ 821,652.35
ELABORO: C. CESAR URBEL FLORES MORALES
CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISION MORGAN S.A. DE C.V.
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.
ING. ARMANDO BARRANTI MORALES
RESIDENTE DE OBRAS DE CAPAMI
ING. OSCAR HERNANDEZ CONTRERAS
DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE CAPAMI.
MAYORANTE MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.
DR. DAVID LOPEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI

2023 - 2024
DIRECCION GENERAL

50523



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
 Contrato: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD,080151037285
 Usuario: 53808907 - JAVIER RUEDA QUINONEZ
 Referencia: 44171

Referencia numérica del Emisor:
 Referencias del Movimiento: 3690340
 Estado: EJECUTADO
 Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014272655094845149
 Cuenta Cargo: 65509484514 - COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
 Cuenta Abono: 012272001188726351 - CONSTRUCCIONES CIVILES PROYECTOS Y SUPERVICION MORGA

Importe: \$ 442,338.45 MXN
 Concepto: ESTIM 2 Y FINIQUITO RED DRENAJE

Fecha y hora de Alta: 27/03/2024 13:20:52

Fecha y hora de Liquidación: 27/03/2024 14:02:53

Clave de Rastreo: 20240327400140BET0000436903400

RFC Beneficiario:
 RFC Ordenante: CAP910529CU7

Importe IVA:
 Email del Beneficiario:

Banco Destino: BBVA MEXICO

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME



IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

CUNA DE LA BANDERA NACIONAL

UNIDOS IGUALA GANA
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

ESTADO DE CUENTA

CAPAMI
2021 - 2024

OBRA		UBICACION	MUNICIPIO	ESTIMACION N°	FECHA
"CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA COLONIA 20 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO."		COL. 20 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.	2 (DOS Y FINIQUITO)	02/03/2023
CONTRATO		CAPAMI/DP/OP/02/02/2024			
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA		PERIODO REPROGRAMADO (ANTICIPO, PRORROGA, ETC.)		IMPORTE DE CONVENIO	
\$ 1,997,828.56		23 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2024		\$ -	

EST. N°	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	5 MILLAR	AMORT. ANTICIPO	OTROS	TOTAL DEDUCC.	LIQ. PAGADO
1 (UNO)	23 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2024	\$ 1,340,939.75	\$ 214,550.36	\$ 1,555,490.11					\$ 1,555,490.11
2 (DOS Y FINIQUITO)	13 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2024	\$ 381,326.25	\$ 61,012.20	442,338.45					\$ 442,338.45
TOTALES		\$ 1,340,939.75	\$ 214,550.36	\$ 1,555,490.11					

SALDO POR EJERCER		SALDO POR AMORTIZAR		AUTORIZO	
\$		\$		0.00	
ELABORO		Ing. Oscar I. Hernandez Barragan		COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA	
Cesar Uriel Flores Morales		Ing. Armando Bahena Arriaga		ARQ. FERNANDO RICO CHEA MARTINEZ	
CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISION MORGAS S.A. DE CV.		RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI		H. AYUNTAMIENTO INTERNO DE IGUALA	
		CAPAMI		H. AYUNTAMIENTO GENERAL DE IGUALA	

ING. OSCAR I. HERNANDEZ BARRAGAN
ARQ. FERNANDO RICO CHEA MARTINEZ
H. AYUNTAMIENTO INTERNO DE IGUALA
2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
ARQ. FERNANDO RICO CHEA MARTINEZ
H. AYUNTAMIENTO GENERAL DE IGUALA
2021 - 2024

ING. ARMANDO BAHENA ARRIAGA
RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI
2021 - 2024

ING. CESAR URIEL FLORES MORALES
CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISION MORGAS S.A. DE CV.

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CUNA DE LA BANDERA NACIONAL

CAPAMI
2021 - 2024

DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS


CAPAMI
2021 - 2024
DIRECCION GENERAL


AUDITORIA INTERNA


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

HOJA DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES			PRECIO	IMPORTE	
			GPO	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION			HASTA ESTIMACION ANTERIOR
PRE-MI002	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2		331.74	331.74		\$ 15.24	
PRE-MI005	EXCAVACION A MECANICA EN MATERIAL TIPO (B), INVESTIGADO EN OBRA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, COMBUSTIBLES Y MANO DE OBRA.	M3		512.39	512.39		\$ 223.07	
PRE-MI045	CARGA MECANICA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LIMPEZA Y TODO LO QUE SEA CASCAJO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, EN CAMION VOLTEO DE 6.00 M ³	M3		258.75	258.75		\$ 265.96	
PRE-MI100	AFINE DE FONDO DE EXCAVACION EN FORMA MANUAL PARA COLOCACION DE CAMA DE ARENA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2		331.74	331.74		\$ 11.73	
AD-L003	CAMA Y ACOSTILLADO DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIAS, COMPACTADO DE FORMA MANUAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3		114.79	114.79		\$ 1,051.24	
TUBOPOLS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA 8" DE DIAMETRO (20 CMS), INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML		552.89	552.89		\$ 920.47	
OBSERVACIONES:							SUBTOTAL 1:	\$

ELABORÓ

 C. CESAR URIEL FLORES MORALES
 CONSTRUCCIONES CIVILES,
 PROYECTOS Y SUPERVISION MORG
 SA. DE C.V.

REVISÓ

 ING. ARMANDO BARRENA ARRIAGA 24
 RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI

Vo.Bo.

 CONCEJAL INTERNO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA



IGUALA
DE LA INDEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CUNA DE LA BANDERA NACIONAL

UNIDOS
IGUALA GANA
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

HOJA DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	PRECIO	IMPORTE	ESTIMACION N°:	FECHA:	PERIODO DE ESTIMACION	CANTIDADES	
													UNIDAD	IMPORTE
PRE-M006	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PIZON Y AGUA EN CERRAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3		379.71	379.71	379.71		\$ 270.05	\$	2 (DOS Y FINIQUITO)	02 DE MARZO DEL 2024	13 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2024		
AD-189	POZO DE VISITA COMUN PARA BROCAL DE 1.10 HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, INTERIOR A BASE DE MUROS DE 28 CMS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ACABADO PULIDO INTERIOR PLANTILLA DE 10 CM. DE ESPESOR, ESCALONES DE VARILLA #4, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		14.00	14.00	14.00		\$ 12,692.07	\$					
ADL-108	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA ABIERTO POLIMEROS H 25, INCLUYE: PROTECCION DE CONCRETO DE 1.60 X1.60 CMS DE 15 CMS DE ESPESOR, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		14.00	14.00	14.00		\$ 6,555.88	\$					
ADL-124	DESCARGA DOMESTICA DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 4 MTS. INCLUYE: REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 X 60 CMS DE PROFUNDIDAD TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8 A CADA 15 CMS CONCRETO DE F 15-250 KG/CM2, BOTA DE INSERCIÓN, CODO A 45 PVC, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA		53.00	38.00	15.00		\$ 9,818.36	\$	38.00				373,097.68
MAMPARACRIL	PLACA ALUSIVA A LA OBRA DE 40 X 68 CMS DE ACRILICO. EL PRECIO INCLUYE ELABORACION CON FORTULACION, COLOCACION, FILACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		1.00	1.00	1.00		\$ 3,531.13	\$	1.00				3,531.13
PRE-M017	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA	M2		331.74	331.74	331.74		\$ 14.16	\$	331.74				4,697.44

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL 2: \$ 381,326.25

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
SECRETARÍA DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C. CESAR URIEL FLORES MORALES
CONSTRUCCIONES CIVILES,
PROYECTOS Y SUPERVISION MORG
S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C. P. HERNANDEZ SUAREZ
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
C.A.P.A.M.I.
DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA GENERAL