

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE IGUALA

## ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

En la ciudad de Iguala, Guerrero, siendo las **14 horas** con **15 minutos** de día **28** del mes **ABRIL** del año 2022, estando reunidos en la sala de juntas de la Dirección de C.A.P.A.M.I. se reunieron el LIC. DAVIC LOPEZ RODRIGUEZ, Director General de C.A.P.A.M.I. y el ARQ. OSCAR ISAAC HERNANDEZ BARRAGAN encargado de Depto. Planeación, Proyectos y Presupuestos, ambos por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala de la Independencia, y el **C. AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS** representante legal de la empresa **AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS**. El objeto de la presente reunión, es dar por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes de género el contrato de obra pública número **CAPAMI-OT-01-22** relativo ha suscrito entre el C.A.P.A.M.I. y **AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS**.

En fecha 11 de Marzo de 2022 se suscribió la obra pública número **CAPAMI-OT-01-22** por un importe de **\$175,978.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN)** con un IVA de **\$28,156.48 (VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 48/100 MN)** con un total de **\$ 204,134.48 (DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M. N.)** teniendo como plazo de ejecución de **30 días naturales**. Los trabajos realizados en la presente obra consistieron en: **MONTAJE ELECTROMECHANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP/440 VOLTS DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO, LOCALIZADA EN EL POZO DE SANTO TOMAS EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.**

Se presenta un **convenio modificador de plazo de ejecución** con fecha de 5 de abril del 2022, se presenta por parte del contratista un oficio el cual expresa problemas mecánicos con su grúa, se contesta el oficio con fecha de 7 de abril del 2022 y se realiza una acta de convenio modificador de **20 días de ampliación de plazo con fecha de 10 de abril del 2022 terminando el 28 de abril del 2022.**

Una vez concluidos los trabajos y habiendo levantado el acta correspondiente de la entrega-recepción de la misma fecha **28 de Abril del 2022** así como la elaboración del finiquito en fecha **28 de Abril de 2022** y la presentación de la garantía por escrito, se toma el siguiente:

### ACUERDO

**PRIMERO.** Con fundamento en el artículo 266 LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, Y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala de la Independencia y **AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS** manifiestan que al no existir adeudos pendientes, se dan por extinguidos los derechos y obligaciones que se generaron



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE IGUALA**

por el contrato de obra pública número CAPAMI-OT-01-22, relativo a **"MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP/440 VOLTS DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO, LOCALIZADA EN EL POZO DE SANTO TOMAS EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO,** sin derecho a ulterior reclamación.

Previa lectura de la presente acta, y no habiendo más asuntos que aclararen ella, se da por cumplida, siendo las **15** horas con **30** minutos del día **28 de Abril del 2022**, firmando de conformidad en todas sus fojas al calce y al margen los que en ella intervienen.

**APROBO:**

COMISION DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

**SUPERVISO:**  
COMISION DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE IGUALA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCION  
2021 - 2024  
**CAPAMI** **IGUALA**  
2021 - 2024  
DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS



**LIC. DAVIC LOPEZ RODRIGUEZ**  
DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

**ARQ. OSCAR I HERNANDEZ BARRAGAN**  
DEPTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS  
Y PRESUPUESTOS

**POR EL CONTRATISTA:**



**C. AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS.**  
REPRESENTANTE LEGAL