



## Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO  
Contrato: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD 080151037285  
Usuario: 20097433 - INOCENCIO ROMAN ORTIZ  
Referencia: 6A008  
Referencias del Movimiento: 523086A008  
Estado: EJECUTADO  
Divisa: MXN  
Cuenta Cargo: 65509484514 - COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI  
Cuenta Abono: 65509758340 - JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES  
Importe: \$ 1,545,450.44 MXN  
Concepto: DRENAJE SANITARIO COL RINCON DEL MARQUEZ

Fecha aplicación: 15/02/2024

RFC Beneficiario:  
Importe IVA:  
Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



**UNIDOS**  
**IGUALA GANA**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.  
 COMISION DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 ESTADO DE CUENTA



2021 - 2024

CONTRATO N° DE CONTROL: \_\_\_\_\_  
 NÚM. CAPAM/DP/OP/03/2024

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ESTIMACION N°	FECHA
"CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DE LA COLONIA RINCON DEL MARQUEZ DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO."	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO	01 (UNO)	12-feb-24

IMPORTE DE CONTRATO C/IVA	PERIODO CONTRATADO	PERIODO REPROGRAMADO (ANTICIPO, PRÓRROGA, ETC.)	IMPORTE DE CONVENIO	IMPORTE ANTICIPO
\$ 1,944,885.67	24/01/2024-04/03/2024			\$ -

EST. N°	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	5 MILLAR	AMORT. ANTICIPO	OTROS	TOTAL DEDUC.	LIQ. PAGADO
01 (UNO)	24/01/2024-12/02/2024	1,332,284.86	213,165.58	1,545,450.44				-	1,545,450.44
<b>TOTALES</b>		<b>1,332,284.86</b>	<b>213,165.58</b>	<b>1,545,450.44</b>					

SALDO POR EJERCER	\$	REVISÓ	APROBÓ	SALDO POR AMORTIZAR	COMISION 500 AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
ELABORO				Vo.Bo	

ARQ. JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES.  
 PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 ING. ARMANDO BAHENA ARRAGA  
 RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI

DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 CAPAMI IGUALA  
 2021-2024

DIRECCION GENERAL  
 DAVID LOPEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI

D Z A R R O

DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

ADDITONIA INTEN...

DIRECCION GENERAL



UNIDOS  
**IGUALA GANA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024  
**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA**  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
**HOJA DE ESTIMACIÓN.- RESUMEN**

**CAPAMI**  
 2021 - 2024

CONTRATO N°: NUM. CAPAMI/DP/OP/03/2024 PERIODO DE CONTRATO: 24/01/2024-04/03/2024

OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DE LA COLONIA RICON DEL MARQUEZ DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO."  
 ESTIMACION N°: 01 (JUNO)

LOC. Y MUNICIPIO: MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO  
 IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,676,625.58 (SIN IVA)  
 IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR: \$ -

CONTRATISTA	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	SEGUN PROYECTO	CANTIDADES		HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
						HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION				
A	DRENAJE SANITARIO COL. RICON DEL MARQUEZ										
A1	PRELIMINARES				\$ 70,330.68	\$ 70,330.68			\$ 70,330.68		\$ 70,330.68
A2	TUBERIAS				\$ 468,302.40	\$ 468,302.40			\$ 468,302.40		\$ 468,302.40
A3	POZOS Y DESCARGAS				\$ 1,134,225.52	\$ 793,651.78			\$ 793,651.78		\$ 793,651.78
A4	ACABADOS				\$ 3,766.98	\$ -			\$ -		\$ -
<b>SUBTOTAL SIN IVA: \$ 1,332,284.86</b> <b>IVA: \$ 213,165.88</b> <b>TOTAL: \$ 1,545,450.44</b>											

OBSERVACIONES:

ELABORO:   
 ARO. JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES.  
 PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

COMISION DE AGUA POTABLE  
 ALICANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA  
 ING. ARMANDO BAHENAARRIAGA  
 RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI

COMISION DE AGUA POTABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA  
 ALICANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 C. J. RUIZ VALENTIN  
 AUDITOR INTERNO DE CAPAMI

DZARO

DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

2021-2024

2021-2024

2021-2024

HOJA DE ESTIMACION

CONTRATO N°		MUN. CAYAHUTUN/PROY02024		PERIODO DE CONTRATO		24/01/2024-04/03/2024		REPROGRAMACION DE CONTRATO:	
LOCALIDAD Y MUNICIPIO: MANEJERO DE SALUD DE LA INDEPENDENCIA, GUATEMALA CONTRATISTA: ARO. JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DE LA COLONIA RINCON DEL MARQUEZ DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, GUATEMALA." IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,676,623.58 (SIN IVA) IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR: \$				ESTIMACION N°:		FECHA:			
CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	SEGUN PROYECTO	CANTIDADES		PRECIO	IMPORTE	
					HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR			
A	DRENAJE SANITARIO COL. RINCON DEL MARQUEZ								
PRE-M002	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2		261.96	261.96		13.04	\$ 3,415.96	
PRE-M006	EXCAVACION A MECANICA EN MATERIAL, TIPO (B), INVESTIGADO EN OBRA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, COMBUSTIBLES Y MANO DE OBRA.	M3		213.37	213.37		183.58	\$ 39,170.46	
PRE-M005	CARGA MECANICA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LIMPIEZA Y TODO LO QUE SEA CASUAL FUERA DE LA OBRA A TRO LIBRE, EN CAMION VOLTEO DE 6.00 M <sup>3</sup>	M3		102.17	102.17		271.55	\$ 27,744.26	
SUBTOTAL:								\$	70,390.68
A2	TUBERIAS								
PRE-M100	AFINE DE FONDO DE EXCAVACION EN FORMA MANUAL PARA COLOCACION DE CAJA DE ARENA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2		261.96	261.96		11.14	\$ 2,918.23	
AD-L003	CAJA DE ARENA, PARA ASENTAR TUBERIAS Y/O ADOQUIN, COMPACTADO DE FORMA MANUAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3		65.49	65.49		1,042.23	\$ 68,255.64	
TUB-P018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIPO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE ALTA RESISTENCIA 8" DE DIAMETRO (20 CM), INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION	MIL		436.80	436.80		832.31	\$ 363,386.55	
PRE-M008	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CON PIZON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM, DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3		134.79	134.79		250.33	\$ 33,741.98	
DZA									

OBSERVACIONES: ELABORO  
 ARO. JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES, PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
 REVISTAMIENTOS MUNICIPALES CONSTITUCIONAL  
 ARO. OSCAR HERNANDEZ BARRAGAN, DIRECTOS DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 ARO. ISRAEL MAJERA SUAREZ, CONTRAIDOR INTERNO  
 LIC. JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE CAPAM I

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**HOJA DE ESTIMACION**

CONTRATO N°: N04-CAPAMIPO07032024		PERIODO DE CONTRATO: 24/01/2024-04/03/2024		REPROGRAMACION DE CONTRATO:					
LOCALIDAD Y MUNICIPIO: MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUATEMALA CONTRATISTA: ARO. JESUS ROSENDO DIRZO JAIMES OBRAS:		IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,676,623.38 (SIN IVA) IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:		ESTIMACION N°: PERIODO DE ESTIMACION:					
CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	GRPO	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	PRECIO	IMPORTE
A3	POZOS Y DESCARGAS								
REN-POZO-001	RENVIELACION DE POZO DE VISTA EXISTENTE CAMBIANDO APLANADOS INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, RENVIELACION HASTA 30 CMS CON TABIQUE ROLO, INCLUYE: BROCAL DE POLIMEROS, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA		2.00	2.00		2.00	\$ 5,646.42	\$ 11,292.84
AD-109	POZO DE VISTA COMUN PARA BROCAL DE 1.10 HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, INTERIOR A BASE DE MUROS DE 28 CMS DE TABIQUE ROLO RECOCIDO, ACABADO PULIDO INTERIOR, PLANTILLA DE 10 CM. DE ESPESOR, ESCALONES DE VARILLA # 4, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		11.00	11.00		11.00	\$ 12,117.48	\$ 133,292.28
AD-L-108	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA ABIERTO POLIMEROS H 25 ASENTADO SOBRE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		13.00	13.00		13.00	\$ 7,293.12	\$ 94,810.56
DES-DM-4	DESCARGA DOMESTICA DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 4 MTS, INCLUYE: REGISTRO SANITARIO DE 80 X 40 X 80 CMS DE PROFUNDIDAD TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8 A CADA 15 CMS CONCRETO DE F-C-250 KG/CM2, BOTA DE INSERCIÓN, CODOS A 45 PVC, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA		30.00	30.00		30.00	\$ 9,123.92	\$ 273,717.60
PRE-MI07MAQ	TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE PRESTAMO AGRICOLA E AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3		1217.70	550.00		550.00	\$ 510.07	\$ 280,538.50
AC	ACABADOS								\$ 793,651.78
PRE-MI07	MANEJO GENERAL DE LA OBRA.	M2		261.96	0.00		0.00	\$ 14.38	\$ 0.00
<b>OTZARO</b>									
OBSERVACIONES:		COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA SUBTOTAL: \$ 1,332,294.86 DEMONSTRACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA \$ 1,332,294.86							
ELABORO		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTRUCCIONAL DE IGUALA ING. ARMANDO BARRERA ARRAGIN RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS							
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL		DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS ARO. OSCAR HERNANDEZ BARRIGAN ARO. ADRIAN ISRAEL NAVARRA SUAREZ CONTRALOR INTERNO ARO. CAPAMI							