



Fecha y hora de consulta

06/05/2022 2:24:57 PM

Contrato

00659193

Nombre del Cliente

COMISION DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNI

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

### Datos del firmante

**Usuario:** ADMIN1

**Poder:** 100%

### Datos de la operación

**Tipo de operación:** Pago Interbancario

**Descripción:** F1F7

**Importe de la operación:** 323,060.90 MXP

**Cuenta de retiro:** 0113830012

**Cuenta de depósito:** 021650065120987781

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Titular de la cuenta:** COMISION DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE I

**Titular de la cuenta:** EDGAR ZAIR TALAVERA  
ALARCON

**Nombre banco destino:** HSBC

**Fecha de creación:** 06/05/2022

**Fecha de aplicación:** 06/05/2022

**Concepto de pago:** F1F7

**Referencia numérica:**

**Instrumento de seguridad:** ASD 6550705624

**Hora de captura en el canal:** 14:24:38

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000699633

**Clave de rastreo:** 002601002205060000699633

**Folio de firma:** 0097256079

**Folio único:** 1401202205061424380097256085

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/05/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/05/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)





2021 - 2024

UNIDOS IGUALA GANA  
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.  
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
ESTADO DE CUENTA



IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  
GUATEMALA  
H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024  
CUNA DE LA BANDERA NACIONAL

CONTRATO
CAPAMI-OP-01-2022

ESTIMACION N°	FECHA
1 (UNO)	20-abr-22

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
REHABILITACIÓN Y AFORO DE LOS POZOS 2 Y 3 UBICADOS EN LA CALLE GUILLERMO SANTANA GRESPO Y CALLE IZANCANAC COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.

IMPORTE DE CONTRATO C/IVA	PERIODO CONTRATADO	PERIODO REPROGRAMADO (ANTICIPO, PRÓRROGA, ETC.)	IMPORTE DE CONVENIO	IMPORTE ANTICIPO
\$ 431,520.00	02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2022			\$ -

EST. N°	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	5 MILLAR	AMORT. ANTICIPO	OTROS	TOTAL DEDUCC.	LIQ. PAGADO
1 (UNO)	02 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL DEL 2022	278,500.78	44,560.12	323,060.90	-	-	-	-	323,060.90
TOTALES		278,500.78	44,560.12	323,060.90	-	-	-	-	-

SALDO POR EJERCER	\$	108,459.10	ISALDO POR AMORTIZAR	0.00
-------------------	----	------------	----------------------	------

**ELABORÓ**  
EDGAR ZAIR CALAVERA ALARCON  
CONTRATISTA

**REVISÓ**  
ARQ. OSCAR L. HERNANDEZ BARRAGAN  
DEPTO. PLANEACION-PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

**AUTORIZÓ**  
LIC. DAVIC LOPEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.  
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

**Vo. Bo.**  
ISRAEL NAJERA SUAREZ  
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

REP. DE LA BANDERA NACIONAL  
RFC TRAE210087Z  
FERNANDEZ CALAVERA EDGAR  
CONTRATISTA

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  
GUATEMALA  
H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024  
DIRECCION GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024  
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  
GUATEMALA  
H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024  
CONTRALORIA INTERNA

DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS





**IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO**  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2021 - 2024  
CUNA DE LA BANDERA NACIONAL

**UNIDOS IGUALA GANA**  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2021 - 2024

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.**  
**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA**  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS



2021 - 2024

HOJA DE ESTIMACIÓN.- RESUMEN

CONTRATO N°	PERIODO DE CONTRATO:		ESTIMACION N°		PRECIO	IMPORTE	
	02-ABR-2022 AL 02-MAY-2022	1 (UNO)	02-ABR-2022 AL 19 DE ABRIL DEL 2022	20-abr-22			
OBRA	REPROGRAMACION DE CONTRATO:						
LOC. Y MUNICIPIO:	IMPORTE DE CONTRATO:	\$	372,000.00	(SIN IVA)			
CONTRATISTA	IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:	\$					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	GPO	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	DE ESTA ESTIMACION	
A	DESCRIPCION				ANTERIOR		
CAP.01	POZO 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRAVESAÑO DE ESTRUCTURA PARA SERVICIO.	LOTE		1.00		\$ 5,329.87	\$ 5,329.87
CAP.02	TRANSPORTE DE EQUIPO HASTA UNA DISTANCIA DE 0 A 450 KM EN CARRETERA. PAVIMENTADA. EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD	LOTE		1.00		\$ 19,568.95	\$ 19,568.95
CAP.03	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO CON CAPACIDAD DE HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD	LOTE		1.00		\$ 8,071.45	\$ 8,071.45
CAP.04	REMOCION DE SÓLIDOS INCRUSTADOS EN EL ADEME DEL POZO MEDIANTE PROCESO DE CEPILLADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE		1.00		\$ 20,617.18	\$ 20,617.18
CAP.05	PISTONEO PARA AJUSTACION DE AGUA Y REMODELACION DE SÓLIDOS EN EL POZO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	LOTE		1.00		\$ 16,648.50	\$ 16,648.50
CAP.06	DESAZOLVE DE POZO PARA PROFUNDIDAD DE 105 M MEDIANTE A PROCESO MECANICO PARA RETIRO DE SÓLIDOS DEL POZO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE		1.00		\$ 16,412.52	\$ 16,412.52
CAP.07	INSTALACION DE EQUIPO DE AFORO CON GRUA PETROLERA DE 10 TON. CAPACIDAD Y 105 M. DE COLUMNA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE		1.00		\$ 5,852.44	\$ 5,852.44
CAP.08	DESARROLLO Y AFORO CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA. MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR LAPSO DE 72 HORAS HASTA 105 M DE LONGITUD Y MOTOR DE 50 HP.	LOTE		1.00		\$ 89,386.79	\$ 89,386.79
CAP.08	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA	LOTE		1.00		\$ 4,112.17	\$ 4,112.17

LABORÓ  
EDGAR ZAIR TALAVERA ALARCON  
RFC TALEZ71008731  
FEDATARIO PUBLICO  
FEDATARIO PUBLICO CONTRATISTA

REVISÓ  
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
LIC. DANIEL LÓPEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.M.S.T.H. LOCAL

AUTORIZÓ  
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
C. RAFAEL BRAL NAREZ  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO  
2021 - 2024  
CUNA DE LA BANDERA NACIONAL



CONTRATO N°	PERIODO DE CONTRATO:		02-ABR-2022 AL 02-MAY-2022		ESTIMACION N°		01 (UNO)		02-ABRIL AL 19 DE ABRIL DEL 2022			
	OBRA	REPROGRAMACION DE CONTRATO:			IMPORTE DE CONTRATO:		IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:		PRECIO			
LOC. Y MUNICIPIO:		CONTRATISTA	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	UNITARIO \$	IMPORTE
REHABILITACION Y AFORO DE LOS POZOS 2 Y 3 UBICADOS EN LA CALLE GUILLERMO SANTANA CRESPO Y CALLE IZANCAAC COL CENTRO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	EDGAR ZAIR TALAVERA ALARCON										
CAP.10	POZO 2		CONDICIONAMIENTO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTEJE DE TRAVESAÑO DE ESTRUCTURA PARA SERVICIO	LOTE	1.00	1.00	1.00			1.00	\$ 5,329.87	\$ 5,329.87
CAP.11			TRANSPORTE DE EQUIPO HASTA UNA DISTANCIA DE 0 A 450 KM EN CARRETERA PAVIMENTADA EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD	LOTE	1.00	1.00	1.00			1.00	\$ 19,568.95	\$ 19,568.95
CAP.12			INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO CON CAPACIDAD DE HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD	LOTE	1.00	1.00	1.00			1.00	\$ 8,071.45	\$ 8,071.45
CAP.13			REMOCION DE SÓLIDOS INCRUSTADOS EN EL ADEME DEL POZO MEDIANTE PROCESO DE CEPILLADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00	1.00	1.00			1.00	\$ 20,617.18	\$ 20,617.18
CAP.14			PISTONEO PARA AJITACION DE AGUA Y REMODELACION DE SÓLIDOS EN EL POZO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	LOTE	1.00	1.00	1.00			1.00	\$ 16,648.50	\$ 16,648.50
CAP.15			DESAZOLVE DE POZO PARA PROFUNDIDAD DE 105 M MEDIANTE A PROCESO MECANICO PARA RETIRO DE SÓLIDOS DEL POZO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00	1.00	1.00			1.00	\$ 16,412.52	\$ 16,412.52
CAP.16			INSTALACION DE EQUIPO DE AFORO CON GRUA PETROLERA DE 10 TON. CAPACIDAD Y 105 M DE COLUMNA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00	1.00	1.00			1.00	\$ 5,852.44	\$ 5,852.44
SUBTOTAL SIIVA:											\$ 278,500.78	
I.V.A.:											\$ 44,560.12	
TOTAL:											\$ 323,060.90	

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:  
  
**EDGAR ZAIR TALAVERA ALARCON**  
 RFC: ZAIR71008751  
 DIRECTOR CONTRATISTA DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

REVISADO POR:  
  
**DAVID LOPEZ RODRIGUEZ**  
 RFC: LOPD010224114Z  
 DIRECTOR GENERAL DE G.A.P.A.M.I.

AUTORIZADO POR:  
  
**DAVID LOPEZ RODRIGUEZ**  
 RFC: LOPD010224114Z  
 DIRECTOR GENERAL DE G.A.P.A.M.I.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.  
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.  
 2021 - 2024



HOJA DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	PRECIO	IMPORTE	REPROGRAMACION DE CONTRATO:	
										ESTIMACION N°: 1 (UNO)	PERIODO DE ESTIMACION:
CONTRATO N° CAPAMI-OP-01-2022 REHABILITACIÓN Y AFORO DE LOS POZOS Y 3 LUBIGADOS EN LA CALLE GUILERMO SANTANA GREGIO Y CALLE PANAMAC COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. OBRA:		PERIODO DE CONTRATO 02-ABR-2022 AL 02-MAY-2022		ESTIMACION N°: 1 (UNO)		PERIODO DE ESTIMACION: 20-abr-22		02 ABRIL AL 19 DE ABRIL DEL 2022			
LOCALIDAD Y MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO CONTRATISTA: EDGAR ZAIR TALAVERA ALARCON		IMPORTE DE CONTRATO: \$ 372,000.00 (SIN IVA)		IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:							
CANTIDADES											
A	POZO 3										
CAP 01	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRAVESANO DE ESTRUCTURA PARA SERVICIO.	LOTE		1.00	1.00				\$ 5,329.87	\$ 5,329.87	
CAP 02	TRANSPORTE DE EQUIPO HASTA UNA DISTANCIA DE 0 A 450 KM EN CARRETERA PAVIMENTADA EQUIPO CON CAPASIDAD HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD	LOTE		1.00	1.00				\$ 19,568.95	\$ 19,568.95	
CAP 03	INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO CON CAPASIDAD DE HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD	LOTE		1.00	1.00				\$ 8,071.45	\$ 8,071.45	
CAP 04	REMOCIÓN DE SÓLIDOS INCRUSTADOS EN EL ADEME DEL POZO MEDIANTE PROCESO DE CEPILLADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE		1.00	1.00				\$ 20,617.18	\$ 20,617.18	
CAP 05	PISTONEO PARA AJUSTACIÓN DE AGUA Y REMODELACIÓN DE SÓLIDOS EN EL POZO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	LOTE		1.00	1.00				\$ 16,648.50	\$ 16,648.50	
CAP 06	DESAZOLVE DE POZO PARA PROFUNDIDAD DE 105 M. MEDIANTE A PROCESO MECANICO PARA RETIRO DE SÓLIDOS DEL POZO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE		1.00	1.00				\$ 16,412.52	\$ 16,412.52	
CAP 07	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AFORO CON GRUA PETROLERA DE 10 TON. CAPACIDAD Y 105 M. DE COLUMNA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE		1.00	1.00				\$ 5,852.44	\$ 5,852.44	
CAP 08	DESARROLLO Y AFORO CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PI MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR LAPSO DE 72 HORAS HASTA 105 M DE LONGITUD Y MOTOR DE 50 HP.	LOTE		1.00	1.00				\$ 89,386.79	\$ 89,386.79	
CAP 09	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA	LOTE		1.00	1.00				\$ 4,112.17	\$ 4,112.17	
									SUBTOTAL 1:	\$ 185,999.87	

Yo Bo. **COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA**  
C. ADRIAN ESPINOSA SUAREZ  
COORDINADOR GENERAL  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

AUTORIZO **COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA**  
LIC. DAVID LOPEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

REVISO **COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA**  
LIC. DAVID LOPEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

ELABORO **COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA**  
EDGAR ZAIR TALAVERA ALARCON  
CONTRATISTA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.  
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

**HOJA DE ESTIMACION**

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	CANTIDADES			PRECIO	IMPORTE
		UNIDAD	GPO	SEGUN PROYECTO		
B	POZO 2					
CAP 10	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRAVESAÑO DE ESTRUCTURA PARA SERVICIO.	LOTE	1.00	1.00	\$ 5,329.87	\$ 5,329.87
CAP 11	TRANSPORTE DE EQUIPO HASTA UNA DISTANCIA DE 0 A 450 KM EN CARRETERA PAVIMENTADA EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD	LOTE	1.00	1.00	\$ 19,568.95	\$ 19,568.95
CAP 12	INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO CON CAPACIDAD DE HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD	LOTE	1.00	1.00	\$ 8,071.45	\$ 8,071.45
CAP 13	REMOCIÓN DE SÓLIDOS INCORPORADOS EN EL ADEME DEL POZO MEDIANTE PROCESO DE CEPILLADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00	1.00	\$ 20,617.18	\$ 20,617.18
CAP 14	PISTONEO PARA AJUSTACIÓN DE AGUA Y REMODELACIÓN DE SÓLIDOS EN EL POZO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	LOTE	1.00	1.00	\$ 16,648.50	\$ 16,648.50
CAP 15	DESZOLVE DE POZO PARA PROFUNDIDAD DE 105 M. MEDIANTE A. PROCESO MECANICO. PARA RETIRO DE SÓLIDOS DEL POZO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00	1.00	\$ 16,412.52	\$ 16,412.52
CAP 16	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AFORO CON GRUA PETROLERA DE 10 TON. CAPACIDAD Y 105 M. DE COLUMNA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00	1.00	\$ 5,852.44	\$ 5,852.44

**CONTRATO N°:** CAPAMI-OP-01-2022  
**REPROGRAMACION DE CONTRATO:**  
**PERIODO DE CONTRATO:** 02-ABR-2022 AL 02-MAY-2022  
**ESTIMACION N°:** 1 (UNO)  
**FECHA:** 20-abr-22  
**PERIODO DE ESTIMACION:** 02 ABRIL AL 19 DE ABRIL DEL 2022  
**IMPORTE DE CONTRATO:** \$ 372,000.00 (SIN IVA)  
**IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:**

**CONTRATISTA:** EDGAR ZAIR TALAVERA ALARCON  
**LOCALIDAD Y MUNICIPIO:** IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO

**REVISÓ:** OSCAR RIVERA HERNANDEZ BARRAGAN  
**SECRETARIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO:** LIC. DAVID LÓPEZ RODRIGUEZ  
**DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS:** JESUS TITUCUNAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.

**ELABORÓ:** EDGAR ZAIR TALAVERA ALARCON  
**CONTRATISTA:**

**VO.Bo.:** COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
**SECRETARIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO:** LIC. DAVID LÓPEZ RODRIGUEZ  
**DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS:** JESUS TITUCUNAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.

**OBSERVACIONES:**  
 SUBTOTAL 2: \$ 92,500.91  
 SUBTOTAL 1: \$ 185,999.87  
 TOTAL: \$ 278,500.78

**IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024  
**CUNA DE LA BANDERA NACIONAL**

**IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024  
**CUNA DE LA BANDERA NACIONAL**

**IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024  
**CUNA DE LA BANDERA NACIONAL**

**IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024  
**CUNA DE LA BANDERA NACIONAL**

**IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024  
**CUNA DE LA BANDERA NACIONAL**

**IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024  
**CUNA DE LA BANDERA NACIONAL**



Fecha y hora de consulta

03/06/2022 9:53:51 AM

Contrato

00659193

Nombre del Cliente

COMISION DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNI

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: ESTIMACION 2 Y FINIQ

Importe de la operación: 108,459.10 MXP

Cuenta de retiro: 0113830012

Cuenta de depósito: 021650065120987781

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: COMISION DE AGUA POT ABLE Y  
ALCANTARILLAD O DEL MUNICIPIO DE I

Titular de la cuenta: EDGAR ZAIR TALAVERA ALARCON

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 03/06/2022

Fecha de aplicación: 03/06/2022

Concepto de pago: ESTIMACION 2 Y FINQ

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550705624

Hora de captura en el canal: 09:53:14

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000244171

Clave de rastreo: 002601002206030000244171

Folio de firma: 0006137025

Folio único: I401202206030953140006137031

## Estado operación


Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	03/06/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/06/2022




**IGUALA DE LA INDEPENDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO GUERRERO  
 2021 - 2024  
**CUNA DE LA BANDERA NACIONAL**

**UNIDOS IGUALA GANA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024  
**IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.**  
**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA**  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
**ESTADO DE CUENTA**

**CAPAMI**  
 2021 - 2024  
 CONTRATO  
 CAPAMI-OP-01-2022

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ESTIMACION N°	FECHA
REHABILITACIÓN Y AFORO DE LOS POZOS 2 Y 3 UBICADOS EN LA CALLE GUILLERMO SANTANA CRESPO Y CALLE IZANCANAC COL CENTRO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.	2 (DOS Y FINIQUITO)	02 DE MAYO DEL 2022

IMPORTE DE CONTRATO C/IVA	PERIODO CONTRATADO	PERIODO REPROGRAMADO (ANTICIPO, PRÓRROGA, ETC.)	IMPORTE DE CONVENIO	IMPORTE ANTICIPO					
\$ 431,520.00	02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2022			\$ -					
EST. N°	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	5 MILLAR	AMORT. ANTICIPO	OTROS	TOTAL DEDUCC.	LIQ. PAGADO
1 (UNO)	02 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL DEL 2022	278,500.78	44,560.12	323,060.90	-	-	-	-	323,060.90
2 (DOS Y FINIQUITO)	20 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2022	93,499.23	14,959.88	108,459.10	-	-	-	-	108,459.10
<b>TOTALES</b>		<b>372,000.00</b>		<b>59,520.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>431,520.00</b>

**SALDO POR EJERCER ELABORÓ**  
 EDGAR ZAIR TALAVERA ALARCON  
 CONTRATISTA

**REVISÓ**  
 ARQ. OSCAR L. HERNANDEZ BARRAGAN  
 DEPTO. PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

**AUTORIZÓ**  
 LIC. DAVIC LÓPEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.  
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

**Ve-Bo**  
 C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ  
 CONTRALOR INTERNO DE C.A.P.A.M.I.  
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024  
**IGUALASCAPAMI**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024  
**IGUALA**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024  
**CONTRALORÍA INTERNA**








HOJA DE ESTIMACIÓN.- RESUMEN

CONTRATO N°	PERIODO DE CONTRATO: 02-ABR-2022 AL 02-MAY-2022		ESTIMACIÓN N°	PRECIO	IMPORTE
	REPROGRAMACIÓN DE CONTRATO:	2 (DOS Y FINIQUITO)			
OBRA	REPROGRAMACIÓN DE CONTRATO:		DE ESTA ESTIMACIÓN	UNITARIO \$	
LOC. Y MUNICIPIO:	IMPORTE DE CONTRATO: \$ 372,000.00 (SIN IVA)				
CONTRATISTA	IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:		HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR		
CLAVE	GPO	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN		
CONCEPTO	UNIDAD				
DESCRIPCIÓN					
B					
POZO 2					
CAP.17	LOTE	1.00	1.00	\$ 89,386.79	\$ 89,386.79
CAP.18	LOTE	1.00	1.00	\$ 4,112.44	\$ 4,112.44

CONTRATISTA  
  
 EDGAR ZAIR TALAVERA ALARCON

REVISÓ  
  
 ARO. OSCAR L. HERNANDEZ BARRAGAN  
 DEPTO. PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZÓ  
  
 LIC. DAVIC LÓPEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

Vo.Bo.  
  
 C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ  
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024


DEPTO. PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024  
 CONTRALORIA INTERNA





**HOJA DE ESTIMACION**


CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	GPO	SEGÚN PROYECTO	CANTIDADES			PRECIO	IMPORTE
				HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION		
CONTRATO N° CAPAMI-OP-01-2022 REPARACIÓN Y AFORO DE LOS POZOS 3 Y 4 UBICADOS EN LA CALLE GUILHERMO SARTANA CHESIO Y CALLE ZANGAMAC COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. OBRA: LOCALIDAD Y MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO CONTRATISTA: EDGAR ZAIR TALAVERA ALARCON		PERIODO DE CONTRATO 02-ABR-2022 AL 02-MAY-2022 ESTIMACION N°: 2 (DOS Y FINIQUITO) FECHA: 20-abr-22 PERIODO DE ESTIMACION: 20 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2022		REPROGRAMACION DE CONTRATO:				
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 372,000.00 (SIN IVA) IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:								
<b>A</b>								
CAP 01	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRAVESANO DE ESTRUCTURA PARA SERVICIO.		1.00		1.00		\$ 5,329.87	
CAP 02	TRANSPORTE DE EQUIPO HASTA UNA DISTANCIA DE 0 A 450 KM EN CARRETERA PAVIMENTADA EQUIPO CON CAPASIDAD HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD		1.00		1.00		\$ 19,568.95	
CAP 03	INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO CON CAPACIDAD DE HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD		1.00		1.00		\$ 8,071.45	
CAP 04	REMOCIÓN DE SÓLIDOS INCRUSTADOS EN EL ADEME DEL POZO MEDIANTE PROCESO DE CEPILLADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		1.00		1.00		\$ 20,617.18	
CAP 05	PISTONEO PARA AITACIÓN DE AGUA Y REMODELACIÓN DE SÓLIDOS EN EL POZO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.		1.00		1.00		\$ 16,648.50	
CAP 06	DESZOLVE DE POZO PARA PROFUNDIDAD DE 05 M. MEDIANTE A PROCESO MECANICO PARA RETIRO DE SÓLIDOS DEL POZO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		1.00		1.00		\$ 16,412.52	
CAP 07	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AFORO CON GRUA PIETROLERA DE 10 TON. CAPACIDAD Y 105 M. DE COLUMNA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		1.00		1.00		\$ 5,852.44	
CAP 08	DESARROLLO Y AFORO CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PIMOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR LAPSO DE 72 HORAS HASTA 105 M DE LONGITUD Y MOTOR DE 50 HP.		1.00		1.00		\$ 89,386.79	
CAP 09	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA		1.00		1.00		\$ 4,112.17	
							<b>SUBTOTAL 1: \$</b>	<b>185,999.87</b>


ELABORO:   
 EDGAR ZAIR TALAVERA ALARCON  
 CONTRATISTA

REVISO:   
 LIC. DAVID LOPEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

REVISO:   
 LIC. MARIAN GRAJALAJARA SUAREZ  
 DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

REVISO:   
 LIC. DAVID LOPEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

REVISO:   
 LIC. DAVID LOPEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

REVISO:   
 LIC. DAVID LOPEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.  
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

**HOJA DE ESTIMACION**

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	PRECIO	IMPORTE
B	POZO 2								
CAP.10	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRAVESAÑO DE ESTRUCTURA PARA SERVICIO.	LOTE		1.00		1.00		\$ 5,329.87	
CAP.11	TRANSPORTE DE EQUIPO HASTA UNA DISTANCIA DE 0 A 450 KM EN CARRETERA PAVIMENTADA EQUIPO CON CAPASIDAD HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD	LOTE		1.00		1.00		\$ 19,568.95	
CAP.12	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO CON CAPASIDAD DE HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD	LOTE		1.00		1.00		\$ 8,071.45	
CAP.13	REMOCION DE SOLIDOS INGRUSTRADOS EN EL ADEME DEL POZO MEDIANTE PROCESO DE CEPILLADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE		1.00		1.00		\$ 20,617.18	
CAP.14	PISTONEO PARA AJUSTACION DE AGUA Y REMODELACION DE SOLIDOS EN EL POZO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA	LOTE		1.00		1.00		\$ 16,648.50	
CAP.15	DESAZOLLO DE POZO PARA PROFUNDIDAD DE 105 M. MEDIANTE A PROCESO MECANICO PARA RETIRO DE SOLIDOS DEL POZO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE		1.00		1.00		\$ 16,412.52	
CAP.16	INSTALACION DE EQUIPO DE AFORO CON GRUA PETROLERA DE 10 TON. CAPASIDAD Y 105 M. DE COLUMNA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE		1.00		1.00		\$ 5,852.44	
CAP.17	DESARROLLO Y AFORO CON BOMABA VERTICAL TIPO TURBINA P MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR LAPSO DE 72 HORAS HASTA 105 M DE LONGITUD Y MOTOR DE 50 HP.	LOTE		1.00	1.00		1.00	\$ 89,386.79	\$ 89,386.79
CAP.18	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA	LOTE		1.00	1.00		1.00	\$ 4,112.44	\$ 4,112.44

REPROGRAMACION DE CONTRATO:  
ESTIMACION N°: 2 (DOS Y FINIQUITO)  
FECHA: 20-abr-22  
PERIODO DE ESTIMACION: 20 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2022

PERIODO DE CONTRATO: 02-ABR-2022 AL 02-MAY-2022  
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 372,000.00 (SIN IVA)  
IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:

ACUMULADO HOJA ANTERIOR 2: \$ 186,000.13  
ACUMULADO HOJA ANTERIOR 1: \$ 185,999.87  
COMISION TOTAL AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE IGUALA: \$ 372,000.00  
TOTAL: \$ 93,499.23

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA  
CONTRALOR INTERNO DE LA INDEPENDENCIA DE LA BANDERA NACIONAL  
MUNICIPIO DE IGUALA  
CONTRALOR INTERNO DE LA INDEPENDENCIA DE LA BANDERA NACIONAL  
MUNICIPIO DE IGUALA

ELABORADO POR: EDGAR ZAIR TALAVERA ALARCON  
CONTRATISTA: EDGAR ZAIR TALAVERA ALARCON  
MUNICIPIO DE IGUALA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA  
CONTRALOR INTERNO DE LA INDEPENDENCIA DE LA BANDERA NACIONAL  
MUNICIPIO DE IGUALA  
CONTRALOR INTERNO DE LA INDEPENDENCIA DE LA BANDERA NACIONAL  
MUNICIPIO DE IGUALA

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
MUNICIPIO DE IGUALA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA  
CONTRALOR INTERNO DE LA INDEPENDENCIA DE LA BANDERA NACIONAL  
MUNICIPIO DE IGUALA  
CONTRALOR INTERNO DE LA INDEPENDENCIA DE LA BANDERA NACIONAL  
MUNICIPIO DE IGUALA

CONTRALORIA INTERNA