

RFC emisor: MILJ940228C23  
 Nombre emisor: JORGE MIRANDA LOPEZ  
 RFC receptor: CAP910529CU7  
 Nombre receptor: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 Código postal del receptor: 40000  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Construcciones.

Folio fiscal: 095422F4-0785-4CF6-98EC-11D80C30660F  
 No. de serie del CSD: 00001000000518598916  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 40000 2023-06-06 11:55:32  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
72151900	01	1.00	E45	Unidad de servicio	1,428,339.6310	1,428,330.65		Si objeto de impuesto.		
Descripción	RECIBI DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE IGUALA LA CANTIDAD DE \$ 1656863.59 ( UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N) POR CONCEPTO DE PAGO DE EST. No. 1(UNO) DE LA OBRA DENOMINADA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. SEGUN CONTRATO No. CAPAMI/OP/04/2023 DE FECHA 13 DE ABRIL 2023 OBRA REALIZADA MEDIANTE RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023 DE ACUERDO CON LA CONFIRMACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA CONTENIDA EN EL OFICIO CAP/132/2023/PM EMITIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMISION PERIODO DE LA ESTIMACIÓN DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,428,330.68	Tasa	16.00%	228,532.91

**CAPAMI** COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 2021 2024  
**AUTORIZO**  
 FECHA \_\_\_\_\_  
 HORA \_\_\_\_\_  
 FIRMA \_\_\_\_\_  
**DIRECCION GENERAL**

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,428,330.68  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 228,532.91  
 Total \$ 1,656,863.59

**Sello digital del CFDI:**

CKvg6KoURW9xo7p/F+u2BOjQ4pqgeBV4VZHLI3r+Q8Nz9Oy7Ljm7suGmCIGkdKY8L8CkkECYpLlkMBBQ2i+Hk5foxBKHNJNWncYT1HAebPCb3bcoiWUplYNCYB9h29ZaSDWr8uLWFu D+9gMh7sTY841KX/dZ4W9e8YSuyfYzaqqdfm6H885rQ8x/0j1r2GrV4mLvLud606UIQV3h28Fja/eKNScb6aMmmUOqbUIP9VnbKxXI+MdvXe6yQQqowECxpsHauTVYS61XAMANCUUtw/H KkrRrhOhFgs1S2ObgmrBWqA0VeawZC2Qwi46gMcZ6HumH3KufNeWkZOKghXA==

**Sello digital del SAT:**

QvDV/pLrSmbfwnhCKnBY+uCjZnckIBZ3ro4q//ojBYWJ/SuLr1CH4A2+PLY9IUGKo4mutkj+CK4Y9LtvBC4Vf2NV0Ru6llec4GPY6AumFkLJ7mniKRNvMwyblbdgeXmaiFIUCu+nhfSkzM+a D3FWRGktI3z4dXB0XPXoPGdxDrYMAwfkX/gfRBwhfA7LDFRsbuDiqIVggJTS8xcR8QS2I3WISUZyegR1r4o7UhpN9d0v9XY6Mqgjev5Xpp/gajuPeWtvU9vYXDevI3BM7ndR3XgDKRL SaeK4DxtuZ8f6FiGJjQmc6DW2QqD0pbhfcHFxRXAJwtcajg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|095422F4-0785-4CF6-98EC-11D80C30660F|2023-06-06T11:55:50|SAT970701NN3|CKvg6KoURW9xo7p/F+u2BOjQ4pqgeBV4VZHLI3r+Q8Nz9Oy 7Ljm7suGmCIGkdKY8L8CkkECYpLlkMBBQ2i+Hk5foxBKHNJNWncYT1HAebPCb3bcoiWUplYNCYB9h29ZaSDWr8uLWFu D+9gMh7sTY841KX/dZ4W9e 8YSuyfYzaqqdfm6H885rQ8x/0j1r2GrV4mLvLud606UIQV3h28Fja/eKNScb6aMmmUOqbUIP9VnbKxXI+MdvXe6yQQqowECxpsHauTVYS61XAMANCU Utw/HKkrRrhOhFgs1S2ObgmrBWqA0VeawZC2Qwi46gMcZ6HumH3KufNeWkZOKghXA=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-06-06 11:55:50  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



**JORGE MIRANDA LOPEZ**  
 RFC: MILJ940228C23  
 PRIV. BANDERA NACIONAL No. 8 A  
 C.P: 40000 COL: CENTRO  
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

*[Handwritten signature]*

## Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD 080151037285

Usuario: 53808907 - JAVIER RUEDA QUINONEZ

Referencia: 992023060916193363P972

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 3187013

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014272655094845149

Cuenta Cargo: 65509484514 - COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI

Cuenta Abono: 012272004838317525 - JORGE MIRANDA LOPEZ

Importe: \$ 1,656,863.59 MXN

Concepto: PAGO ESTIMACION 1 POZO PROFUNDO METLAPA

Fecha y hora de

Alta: 09/06/2023 16:19:33

Fecha y hora de

Liquidación: 09/06/2023 16:23:11

Clave de

Rastreo: 20230609400140BET0000431870130

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: CAP910529CU7

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Banco Destino: BBVA MEXICO

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



**IGUALA UNIDOS**  
**IGUALA GANA**  
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.  
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 ESTADO DE CUENTA



2021 - 2024

CONTRATO	Nº DE CONTROL
CAPAMI/04/2023	
ESTIMACION Nº.	FECHA
1 (UNO)	08/05/2023
	HOLA 1 DE 1

OPERA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
"PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO"	METLAPA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

IMPORTE DE CONTRATO C/IVA	PERIODO CONTRATADO	PERIODO REPROGRAMADO (ANTICIPO, PRÓRROGA, ETC.)	IMPORTE DE CONVENIO	IMPORTE ANTICIPO
\$2,102,731.64	DEL 15 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2023	DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023	\$2,102,731.64	\$ -

EST. Nº	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	5 MILLAR	AMORT. ANTICIPO	OTROS	TOTAL DEDUCC.	LIQ. PAGADO
ESTIMACION 1 (UNO)	DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023	\$1,428,330.68	\$228,532.91	\$1,656,863.59	-	-	-	-	\$1,656,863.59
<b>TOTALES</b>									\$1,656,863.59

SALDO POR EJERCER	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	SALDO POR AMORTIZAR	AUTORIZÓ
	JORGE MIRANDA LOPEZ	ING. ARMANDO PATATE ARBENGA	ING. JOSÉ LUIS JARAÑOZ	ALCAANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
	PRIV. BANDERA NACIONAL No. 8 A	DEPTO. PLANIFICACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS	DEPTO. PLANIFICACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS	CAPAMI	H. DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI C. INSTITUCIONAL
	C.P. 40066 IGUALA, GUERRERO				
	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO				

**AUDITORIA INTERNA**  
 2021-2024  
**CAPAMI**  
 2021-2024  
**DIRECCION GENERAL**  
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO



**UNIDOS**  
**IGUALA GANA**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.  
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 HOJA DE ESTIMACION.- RESUMEN



CONTRATO N° CAPAMI/OP/04/2023 PERIODO DE CONTRATO: DEL 15 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2023 HOJA 1 DE 1  
 OBRA "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO" REPROGRAMACION DE CONTRATO: ESTIMACION N° 1 (UNO)  
 LOC. Y MUNICIPIO: COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,812,699.69 (SIN IVA) FECHA 08 DE MAYO DE 2023  
 CONTRATISTA: JORGE MIRANDA LOPEZ IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR: \$ - PERIODO DE ESTIMACION DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	GPO	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	PRECIO UNITARIO \$	IMPORTE	CANTIDADES	
									DE ESTA ESTIMACION	DE ESTA ESTIMACION ANTERIOR
A	PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA	MTS.								
A1	PERFORACION DE POZO 100 M	MTS.						\$ 1,428,330.68		
								SUBTOTAL SIN IVA:	\$	1,428,330.68
								I.V.A.	\$	228,532.91
								TOTAL:	\$	1,656,863.59

OBSERVACIONES: IMPORTE DE ESTA ESTIMACION (UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.)  
 ELABORO: MIRANDA LOPEZ JORGE  
 REVISADO: MIRANDA LOPEZ JORGE  
 APROBADO: MIRANDA LOPEZ JORGE  
 DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 Vo. Bo. AUTORIZO: MIRANDA LOPEZ JORGE  
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 CAPAMI IGUALA  
 DIRECCION GENERAL

HOJA DE ESTIMACION

CONTRATO N°	CAPA/1101/04/2023	PERIODO DE CONTRATO	DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023	REPROGRAMACION DE CONTRATO:	
LOCALIDAD Y MUNICIPIO INDEPENDENCIA	CONTRATISTA: JORGE MIRANDA LOPEZ	IMPORTE DE CONTRATO	\$ 1,812,899.69 (SIN IVA)	FECHA:	08 DE MAYO DE 2023
CONCEPTO DESCRIPCION	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO	IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:		PERIODO DE ESTIMACION:	DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023
CLAVE		UNIDAD	GPO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR
				DE ESTA ESTIMACION	PRECIO
					IMPORTE

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	PRECIO	IMPORTE
A	PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS.								
A1	PERFORACION DE POZO 100 M								
5000 01	MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM. DE EQUIPO DE CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD EN CAMINO PAVIMENTADO	PG	1.00	\$ 14,124.73	1.00		1.00	\$ 14,124.73	\$ 14,124.73
5001 01	INSTALACION Y DESMANTAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION EN EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD	PG	1.00	\$ 15,886.63	1.00		1.00	\$ 15,886.63	\$ 15,886.63
5015 01	ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE AL 1ER KM. INCLUYE COMBUSTIBLES, OPERACION Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	50.00	\$ 101.82	50.00		50.00	\$ 101.82	\$ 5,091.00
5015 02	ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE EN KM SUBSECUENTES. INCLUYE COMBUSTIBLES, OPERACION Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3/KM	100.00	\$ 24.10	100.00		100.00	\$ 24.10	\$ 2,410.00
5008 01	EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS. INCLUYE COMBUSTIBLES, OPERACION Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PG	1.00	\$ 18,163.47	1.00		1.00	\$ 18,163.47	\$ 18,163.47
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL ESTA HOJA:		\$ 55,675.83	TOTAL ACUMULADO:		\$ 55,675.83		

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA**

ELABORO: **JORGE MIRANDA LOPEZ**  
RFC: MILJ940228C23  
PRIV. BANDERA NACIONAL No. 8 A  
C.P. 40060 COL. CENTRO  
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

REVISO: **JORGE MIRANDA LOPEZ**  
ING. ARMANDO BAHENA RIVERA  
SUSCRIBIDA EN LA OFICINA DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS.

2021 - 2024

DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

2021 - 2024

AUDITORIA INTERNA

2021 - 2024

CAPAMI

2021 - 2024

DIRCCION CAPAMI



**HOJA DE ESTIMACION**

CONTRATO N°	CAPAMI/OP/04/2023	PERIODO DE CONTRATO	DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023	REPROGRAMACION DE CONTRATO:	
LOCALIDAD Y MUNICIPIO	COL. CENTRO, LOC. METUARA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IMPORTE DE CONTRATO:	\$ 1,812,699.69 (SIN IVA)	FECHA:	08 DE MAYO DE 2023
CONTRATISTA:	JORGE MIRANDA LOPEZ	IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:		PERIODO DE ESTIMACION:	DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023
OBJA:	"PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METUARA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO"	ESTIMACION N°:	1 (UNO)		HOJA 3 DE 4

CLAVE	CONCERTO DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	SEGUN PROYECTO	CANTIDADES		PRECIO	IMPORTE
					HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR		
8066 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO RANURADO TIPO CAVASTILLA SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 1" DE DIAMETRO X 1/8" DE ESPESOR, A-53 GRADO B, INCLUYE ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACION, MATERIALES SECUNDARIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	94.30	\$ 4,405.76	65.00		\$ 4,405.76	\$ 286,374.40
8066 08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO LISA PARA CONTRA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1/8" DE ESPESOR, A-53 GRADO B, INCLUYE ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACION, MATERIALES SECUNDARIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	6.10	\$ 10,099.14	0.00		\$ 10,099.14	\$ -
5065 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA Y LAVADA DE 1/4" A 1/2" DE DIAMETRO, COLOCADA EN LECHOS FILTRANTES, INCLUYE OBTENCION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MANOS OBRAS LOCALES.	M3	14.00	\$ 2,931.87	0.00		\$ 2,931.87	\$ -
TF-1M	CONSTRUCCION DE TAPON DE FONDO DE CEMENTO, DE 1 MTS DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, OPERACION Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	1.00	\$ 2,210.91	0.00		\$ 2,210.91	\$ -
5066 01	TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARILLAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, OPERACION Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG.	100.00	\$ 264.10	0.00		\$ 264.10	\$ -
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL ESTA HOJA:		TOTAL ACUMULADO:				\$286,374.40

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA**

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA**

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA**

**JORGE MIRANDA LOPEZ**  
RFG: MIL940228CZ3  
BRV: BANDERA NACIONAL No. 8 A  
E.P: 49989 COL. CENTRO  
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

ELABORO

REVISOR: [Signature]

ING. ARMANDO BALEN [Signature] - DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

CP. ADRIAN ISRAEL [Signature] - DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

**AUDITORIA INTERNA**  
2021 - 2024  
**DIRECCION GENERAL**

HOJA DE ESTIMACION

CONTRATO N°	CAPAMI/OP/CM/2023	PERIODO DE CONTRATO	DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023	ESTIMACION N°:	1 (UNO)	REPROGRAMACION DE CONTRATO:	
"PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO"		IMPORTE DE CONTRATO:	\$ 1,812,699.69 (SIN IVA)	FECHA:	08 DE MAYO DE 2023		
LOCALIDAD Y MUNICIPIO	INDEPENDENCIA	IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:		PERIODO DE ESTIMACION:	DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023		HOJA 4 DE 4
CONTRATISTA:	JORGE MIRANDA LOPEZ						

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	SEGUN PROYECTO	CANTIDADES		PRECIO	IMPORTE
					HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR		
5050 01	REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL, PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450 MTS. INCLUYE: EQUIPO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU BUENA EJECUCION.	PZA.	1.00	\$ 26,081.50	0.00	0.00	\$ 26,081.50	\$ -
5080 01	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA CON BOMBA VERTICAL, TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, POR UN LARGO DE 24 HORAS, 101 MM (4") HASTA 100.65 M. (33 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 65 H.P. NOMINALES MINIMOS.	P.G.	1.00	\$ 43,827.73	0.00	0.00	\$ 43,827.73	\$ -
5081 01	HORA EFECTIVA DE BOMBEO EN POZO, EMPLEANDO BOMBA VERTICAL, TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOS DE COMBUSTION INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS 16hrs, 24 HORAS, 101 MM (4") HASTA 100.65 M. (33 TRAMOS) DE LONGITUD.	HRS.	48.00	\$ 894.37	0.00	0.00	\$ 894.37	\$ -
4120 BR	CONSTRUCCION DE BROCAL PARA POZO PROFUNDO, DE ACUERDO A DETALLE DE PROYECTO. INCLUYE: TUBOS ENGRAVADORES DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO, CODO DE 45°, TAPON Y BASE DE CONCRETO FC=300 KG/CM2 Y 4 ANCLAS DE 19X500mm CON CUERDA ESTANNDAR PARA RECIBIR PLACA DE ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	1.00	\$ 11,649.41	0.00	0.00	\$ 11,649.41	\$ -
TOTAL PERFORACION DE POZO 100 M								\$1,428,330.68
SUBTOTAL ESTA HOJA:								\$0.00
TOTAL ACUMULADO:								\$1,428,330.68
TOTAL ESTA ESTIMACION SIN IVA:								\$1,428,330.68

OBSERVACIONES:

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

ELABORO

**JORGE MIRANDA LOPEZ**  
REC: MILJ940228C23  
PRIV. BANDERA NACIONAL ANO. 8 A  
C.P: 409009, CARR. MEX-TLAX  
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

REVISADO POR: **CAPAMI**  
ING. ANTONIO HERNANDEZ BARRAGAN  
SUPERVISOR DE OBRAS DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

REVISADO POR: **CAPAMI**  
C.P. CAPAMI NEREA  
AUDITORA INTERNA

REVISADO POR: **CAPAMI**  
DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI  
2021 - 2024

AUDITORIA INTERNA

DIRECCION GENERAL






**CROQUIS**

OBRA: "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO." LOCALIDAD Y MUNICIPIO: COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CONTRATO: CAPAMI/OP/04/2023	UBICACIÓN: COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,812,699.69 (SIN IVA) IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:	ESTIMACION N°: 1 (UNO) FECHA: 08 DE MAYO DE 2023 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023
---	---	---

**CROQUIS**

- A PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA
- A1 PERFORACION DE POZO 100 M  
 MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM. DE EQUIPO DE CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD. EN CAMINO PAVIMENTADO




COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
 DE IGUALA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024

ELABORO <b>JORGE MIRANDA LOPEZ</b> R.F.C.: MITL940228023 PRIV. BANDERA NACIONAL MTA SA C.P.: 40000 COL. CENENCO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO	<b>CAPAMI</b> DEPTO. PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024	REVISO <b>ING. ARMANDO BAHENA ARRIAGA</b> SUPERVISOR DE CAPAMI
---	---	--

**BITACORA FOTOGRAFICA**

<b>OBRA: "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO"</b>	UBICACIÓN: COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	ESTIMACION N°: 1 (UNO) FECHA: 08 DE MAYO DE 2023 HOJA 3 DE 36
LOCALIDAD Y MUNICIPIO INDEPENDENCIA CONTRATO: CAPAMI/OP/04/2023	IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,812,699.69 (SIN IVA) IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:	PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023
<b>BITACORA FOTOGRAFICA</b>		



A PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA  
 A1 PERFORACION DE POZO 100 M

5001 01 INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION EN EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

**JORGE MIRANDA LOPEZ**  
 RFC: MILJ940228C23  
 PRIV. BANDERA NACIONAL No. 8 A  
 JORGE MIRANDA 40000 COL. CENTRO  
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO  
 EMPRESA

APROBADO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  
 DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 ARO. OSCAR HERNANDEZ BARRAGAN  
 DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

REVISOR INSTITUCIONAL  
 DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 ING. ARMANDO BAHENA ARIAGA  
 SUPERVISOR DE CAPAMI




**CROQUIS**

<b>OBRA:</b> "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO." <b>LOCALIDAD Y MUNICIPIO</b> COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA <b>CONTRATO:</b> CAPAMI/OP/04/2023	<b>UBICACIÓN:</b> COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA <b>IMPORTE DE CONTRATO:</b> \$ 1,812,899.69 (SIN IVA) <b>IMPORTE ACUMLADO ANTERIOR:</b>	<b>ESTIMACION N°:</b> 1 (UNO) <b>FECHA:</b> 08 DE MAYO DE 2023 <b>PERIODO DE ESTIMACION:</b> DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023
---	---	--

**CROQUIS**

**A PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA**  
**A1 PERFORACION DE POZO 100 M**  
 INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION EN EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD.

5001 01



COMISION DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
 DE IGUALA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024

<b>JORGE MIRANDA LOPEZ</b> RFEI MILJ040228C23 PRIV. BANDERA NACIONAL D.R. S.A G.P. 40900-048-CENTRO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO	<b>CAPAMI</b> DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS	REVISO <b>ING. ARTURANO BAHENA ARRILGA</b> SUPERVISOR DE CAPAMI
--	---	---

**BITACORA FOTOGRAFICA**

OBRA: "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO" LOCALIDAD Y MUNICIPIO INDEPENDENCIA CONTRATO: CAPAMI/OP/04/2023	UBICACIÓN: COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,812,889.89 (SIN IVA) IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:	ESTIMACION N°: 1 (UNO) FECHA: 08 DE MAYO DE 2023 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023
<b>BITACORA FOTOGRAFICA</b>		



A  
 A1  
 PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA  
 5001 01

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ELABORÓ  
**JORGE MIRANDA LOPEZ**  
 RFC: MILJ8402282C23  
 C.P.: 40000, COL. CENTRO  
 DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

CAPAMI  
 DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

REVISÓ  
 ING. ARMANDO BAHENA ARRAGA  
 SUPERVISOR DE CAPAMI





**CROQUIS**

OBRA: "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO" LOCALIDAD Y MUNICIPIO: COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CONTRATO: CAPAMI/PO/04/2023	UBICACIÓN: COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,812,699.09 (SIN IVA) IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:	ESTIMACION N°: 1 (JUNO) FECHA: 08 DE MAYO DE 2023 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023
--	---	--

**CROQUIS**

- A PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA
  - A1 PERFORACION DE POZO 100 M
- ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE AL 1ER KM., INCLUYE: COMBUSTIBLES, OPERACION Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION

5015 01



ACARREO DE AGUA AL 1ER KM

COMISION DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
 DE IGUALA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024

**JORGE MIRANDA LOPEZ**  
 RFC: MIL1940228C23  
 PRIV. BANDERA NACIONAL No. 8 A  
 C.P: 40000, COL. CENTRO  
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO


**CAPAMI**  
 2021 - 2024  
 DEPTO. DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

REVISO  
 ING. ARMANDO BAHENA ARRAGA  
 SUPERVISOR DE CAPAMI



**BITACORA FOTOGRAFICA**

OBRA: "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO" LOCALIDAD Y MUNICIPIO INDEPENDENCIA CONTRATO: CAPAMI/OP/04/2023	UBICACIÓN: COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,812,699.69 (SIN IVA) IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:	ESTIMACION N°: 1 (UNO) FECHA: 08 DE MAYO DE 2023 HOJA 9 DE 36 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023
<b>BITACORA FOTOGRAFICA</b>		



A PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA  
 A1 PERFORACION DE POZO 100 M  
 5015 01 ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE AL 1ER KM., INCLUIDO EL ALICANTARILLADO DEL MUNICIPIO CORRECTA EJECUCION

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 DE IGUALA

**JORGE MIRAMIDA LOPEZ**  
 RFC: MILJ940228C23  
 PRIV. BANDERA NACIONAL No. 8 A  
 C.M. 800 V. COL. CENTRO  
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO  
 EMPRESA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 2021 - 2024  
 CAPAMI  
 2021 - 2024  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 DE IGUALA

REVISO  
 ING. ARMANDO BAHENA ARRANGA  
 SUPERVISOR DE CAPAMI




**CROQUIS**

<b>OBRA:</b> "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO" <b>LOCALIDAD Y MUNICIPIO</b> COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA <b>CONTRATO:</b> CAPAMI/OP/04/2023	<b>UBICACIÓN:</b> COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA <b>IMPORTE DE CONTRATO:</b> \$ 1,812,699.69 (SIN IVA) <b>IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:</b>	<b>ESTIMACION N°:</b> 1 (UNO) <b>FECHA:</b> 08 DE MAYO DE 2023 <b>PERIODO DE ESTIMACION:</b> DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023 <b>HOJA 11 DE 36</b>
---	--	--

**CROQUIS**

**A PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA**  
**A1 PERORACION DE POZO 100 M**  
 ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE EN KM SUBSECUENTES, INCLUYE: COMBUSTIBLES, OPERACION Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

5015 02



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024

ACARREO DE AGUA EN 2 KMS SUBSECUENTES AL 1ER KM

<b>ELABORO</b> <b>JORGE MIRANDA LOPEZ</b> R.F.C. MLL-1809288638-Z PRIV. BANDERA NACIONAL N.º. 8 A C.P. 40000 COL. CENTRO CIUDAD DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO	<b>ARREBO</b> <b>CAPAMI</b> 2021 - 2024 DEPTO. PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DEPTO. PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS	<b>REVISO</b> <b>ING. ARMANDO BAHENA ARRAGA</b> SUPERVISOR DE CAPAMI
--	---	--

**BITACORA FOTOGRAFICA**

<b>OBRA:</b> "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO" <b>LOCALIDAD Y MUNICIPIO:</b> INDEPENDENCIA <b>CONTRATO:</b> CAPAMI/OP/04/2023	<b>Ubicación:</b> COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA <b>IMPORTE DE CONTRATO:</b> \$ 1,312,699.69 (SIN IVA) <b>IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:</b>	<b>ESTIMACION N°:</b> 1 (UNO) <b>FECHA:</b> 08 DE MAYO DE 2023 <b>PERIODO DE ESTIMACION:</b> DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023 <b>HOJA 12 DE 36</b>
<b>BITACORA FOTOGRAFICA</b>		



A PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA  
 A1 PERFORACION DE POZO 100 M  
 5015 02 ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE EN KM SUBSECUENTES, ALIMPLIA DOMESTIBLES, OREGARON Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**JORGE MIRANDA LOPEZ**  
 RFC: MILJ940228C23  
 PRES. BANDERA NACIONAL N.º 8 A  
 DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 C.P. 40000 COL. CENTRO  
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO  
 EMPRESA

2021 - 2024  
**CAPAMI**  
 2021  
 ARD. OSCAR HERNANDEZ BARRAGAN  
 DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

REVISO  
 ING. ARMANDO BARRERA ZAMORA  
 SUPERVISOR DE CAPAMI



**CROQUIS**



H.OJA 14 DE 36

<b>OBRA:</b> "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO" <b>LOCALIDAD Y MUNICIPIO</b> COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA <b>CONTRATO:</b> CAPAMI/09/04/2023	<b>UBICACION:</b> COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA <b>IMPORTE DE CONTRATO:</b> \$ 1,812,899.69 (SIN IVA) <b>IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:</b>	<b>ESTIMACION N°:</b> 1 (UNO) <b>FECHA:</b> 08 DE MAYO DE 2023 <b>PERIODO DE ESTIMACION:</b> DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023
---	--	--

**CROQUIS**

- A** PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA
  - A1** PERFORACION DE POZO 100 M
- EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS PARA Lodos, INCLUYE: COMBUSTIBLES, OPERACION Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

5006 01



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024

REVISO

**JORGE MIRANDA TOPEZ**  
 REG. MILJ940228623  
 PRIV. BANDERA NACIONAL UPE 8 A  
 C.P. 40000 G.P. CENTRO  
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO


**CAPAMI**  
 DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 2021 - 2024

ING. ARMANDO BAHENA VARGAS  
 SUPERVISOR DE CAPAMI

DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS








**CROQUIS**

OBRA: "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO." LOCALIDAD Y MUNICIPIO: COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CONTRATO: CAPAMI/OP/04/2023	UBICACION: COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,812,698.69 (SIN IVA) IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:	ESTIMACION N°: 1 (UNO) FECHA: 08 DE MAYO DE 2023 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023
---	---	---

**CROQUIS**



**JORGE MIRANDA LOPEZ**  
 ELABORO  
 R.F.C: MLI-022823-3 LOPEZ  
 PRIV. BANDERA NACIONAL No. 874  
 C.P. 40000 COBLENZANO DE GUERRERO

**CAPAMI**  
 12021 ARO 2024  
 DEPTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

**ING. ARMANDO BARRAGAN ABRIAGA**  
 SUPERVISOR DE CAPAMI

**REVISO**

**BITACORA FOTOGRAFICA**

<b>OBRA:</b> "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO" <b>LOCALIDAD Y MUNICIPIO:</b> INDEPENDENCIA <b>CONTRATO:</b> CAPAMIOP/04/2023	<b>UBICACION:</b> COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA <b>IMPORTE DE CONTRATO:</b> \$ 1,312,699.69 (SIN IVA) <b>IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:</b>	<b>ESTIMACION N°:</b> 1 (UNO) <b>FECHA:</b> 08 DE MAYO DE 2023 <b>PERIODO DE ESTIMACION:</b> DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023 <b>HOJA 18 DE 36</b>
<b>BITACORA FOTOGRAFICA</b>		



A PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA  
 A1 PERFORACION DE POZO 100 M

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.**  
**LODOS DE PERFORACION. INCLUYE: COMBUSTIBLES, OPERACION Y TITULO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION.**

5010 04

**JORGE MIRANDARTOPEZ**  
 RFC: MILJ940228623  
 PRIV. BANDERA NACIONAL No. 8 A  
 C.P. 40000 COL. CENTRO  
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO  
 EMPRESA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024  
**CAPAMI**  
 DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 OSCAR HERNANDEZ BARRAGAN  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS



REVISO  
 ING. ARMANDO BAHENA ANAYA  
 SUPERVISOR DE CAPAMI



**CROQUIS**

OBRA: "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO" LOCALIDAD Y MUNICIPIO CONTRATO: CAPAMI/OP/04/2023	UBICACION: COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,912,699.69 (SIN IVA) IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:	ESTIMACION N°: 1 (UNO) FECHA: 08 DE MAYO DE 2023 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023
---	---	---

**A PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA**  
**A1 PERFORACION DE POZO 100 M**  
 PERFORACION DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 M. INCLUYE: COMBUSTIBLES, OPERACION Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION




COMISION DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
 DE IGUALA

<b>JORGE MIRANDA TOROPEZ</b> RFC: MILJ940228623 PRIV. BANDERAZONACIONAL DOLORES C.P. 40000 COHE GERENTENTE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL 2021 - 2024 <b>CAPAMI</b> DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS	REVISO ING. ARMANDO BAHENA ARIAGA SUPERVISOR DE CAPAMI
--	---	--

DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

**BITACORA FOTOGRAFICA**

<b>OBRA:</b> "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO" <b>LOCALIDAD Y MUNICIPIO INDEPENDENCIA</b> <b>CONTRATO:</b> CAPAMIOP/04/2023	Ubicación: COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,812,699.69 (SIN IVA) IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:	ESTIMACION N°: 1 (UNO) FECHA: 08 DE MAYO DE 2023 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023	HOJA 21 DE 36
<b>BITACORA FOTOGRAFICA</b>			



A PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA  
 A1 PERFORACION DE POZO 100 M  
 5020 08

COMISION DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
 DE IGUALA

**JORGE MIRANDA LOPEZ**  
 RFC: MRLJ940228C23  
 PRIV. BANDERA NACIONAL No. 8 A  
 JORGE MIRANDA LOPEZ, COL. CENTRO  
 DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO  
 REPRESENTANTE  
 EMPRESA

APROBADO  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024  
 DEPTO. PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 ARO-OSCAR HERNANDEZ BARRAGAN 2024  
 DEPTO. PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 ING. ARMANDO BAHENA ARRIAGA  
 SUPERVISOR DE CAPAMI



**CROQUIS**



OBRA: "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO"  
 LOCALIDAD Y MUNICIPIO COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  
 CONTRATO: CAPAMI/OP/04/2023

UBICACION: COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  
 IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,812,699.69 (SIN IVA)  
 IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:

ESTIMACION N°: 1 (UNO)  
 FECHA: 09 DE MAYO DE 2023  
 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023  
 HOJA 23 DE 36

**CROQUIS**

**A PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA**  
**A1 PERFORACION DE POZO 100 M**  
 PERFORACION DE POZOS EN 12" EN MATERIAL, TIPO III DE 0 A 100 M, INCLUYE: COMBUSTIBLES, OPERACION Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO  
 2021 - 2024

REVISO


**PRIV. BANDERA NACIONAL No. 8 A**  
**C.P.: 40900 COL. CENTRO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO**  
 EMPRESA

**CAPAMI**  
 DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

ING. ARMANDO BAHENA ARRAGA  
 SUPERVISOR DE CAPAMI

**BITACORA FOTOGRAFICA**

<b>OBRA:</b> "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO" <b>LOCALIDAD Y MUNICIPIO:</b> INDEPENDENCIA <b>CONTRATO:</b> CAPAMI/OP/04/2023	<b>Ubicación:</b> COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA <b>IMPORTE DE CONTRATO:</b> \$ 1,812,699.69 (SIN IVA) <b>IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:</b>	<b>ESTIMACION N°:</b> 1 (UNO) <b>FECHA:</b> 08 DE MAYO DE 2023 <b>PERIODO DE ESTIMACION:</b> DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023 <b>HOJA 24 DE 36</b>
<b>BITACORA FOTOGRAFICA</b>		



A  
 A1  
 5020 15  
 PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA  
 PERFORACION DE POZO 100 M

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

**JORGE MIRANDA LOPEZ**

RFC: MILJ940228623  
 PRIV. BANDERA NACIONAL No. 8 A  
 JORGE MIRANDA LOPEZ COL. CENTRO  
 REPRESENTADENDENCIA, GUERRERO  
 EMPRESA

APROBADO 2021-05-08  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

REVISO

ARQ. OSCAR PATRICIO BARRAGAN  
 DEPTO. PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 ING. ARMANDO BARRAGAN  
 SUPERVISOR DE CAPAMI







**CROQUIS**

OBRA: "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO." LOCALIDAD Y MUNICIPIO COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CONTRATO: CAPAMI/OP/04/2023	UBICACION: COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,812,696.69 (SIN IVA) IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:	ESTIMACION N°: 1 (UNO) FECHA: 08 DE MAYO DE 2023 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023
--	---	---

**CROQUIS**

- A PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA
  - A1 PERFORACION DE POZO 100 M
- AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL, TIPO II DE 0 A 100 M, INCLUYE: COMBUSTIBLES, OPERACION Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



COMISION DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
 DE IGUALA

**JORGE MIRANBA ROPEZ**  
 RFC: MIL1940228C23  
 PRIV. BANDERA NACIONAL No. 5A  
 C.P. 48880 COL. CENTRO  
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024  
 DEPTO. DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

REVISO  
 ING. ARMANDO BAHENA ARRAGA  
 SUPERVISOR DE CAPAMI

DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

**BITACORA FOTOGRAFICA**

OBRA: "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO" LOCALIDAD Y MUNICIPIO INDEPENDENCIA CONTRATO: CAPAMI/OP/04/2023	UBICACION: COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,312,699.69 (SIN IVA) IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:	ESTIMACION N°: 1 (UNO) FECHA: 08 DE MAYO DE 2023 HOJA 27 DE 36 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023
<b>BITACORA FOTOGRAFICA</b>		



A PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA  
 A1 PERFORACION DE POZO 100 M  
 5040 13  
 COMISION DE AGUA POTABLE Y COMBUSTIBLES, OPERACION Y  
 AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12" A 18" EN LA LOCALIDAD DE METLAPA DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO  
 TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

**JORGE MIRANDA LOPEZ**  
 RFC: MILJ940228623  
 PRIV. BANDERANACIONAL No. 8 A  
 C.P. 4000 COL. CENTRO  
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO  
 EMPRESA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024 APROBO  
**CAPAMI** DE IGUALA  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 SEPTO. DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

REVISO  
 ING. ARMANDO BAHENA ARRANZA  
 SUPERVISOR DE CAPAMI





**CROQUIS**

<b>OBRA:</b> "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO" <b>LOCALIDAD Y MUNICIPIO</b> COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA <b>CONTRATO:</b> CAPAMI/OP/04/2023	<b>UBICACION:</b> COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA <b>IMPORTE DE CONTRATO:</b> \$ 1,812,699.69 (SIN IVA) <b>IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:</b>	<b>ESTIMACION N°:</b> 1 (UNO) <b>FECHA:</b> 08 DE MAYO DE 2023 <b>PERIODO DE ESTIMACION:</b> DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023
--	--	--

**CROQUIS**

**A PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA**  
**A1 PERFORACION DE POZO 100 M**  
 AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 2" A 18" EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 100 M, INCLUYE COMBUSTIBLES, OPERACION Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA**

REVISO

**JORGE MIRANDA LOPEZ**  
 RFC: MILJ940228C23  
 PRIV. 6648BERRAMACUIONATEZ No. 8 A  
 C.P. 49900 504A CENTRO  
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

ING. ARMANDO BAHENA ARRILAGA  
 SUPERVISOR DE CAPAMI

**BITACORA FOTOGRAFICA**

<b>OBRA:</b> "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO" <b>LOCALIDAD Y MUNICIPIO:</b> INDEPENDENCIA <b>CONTRATO:</b> CAPAMI/OP/04/2023	<b>Ubicación:</b> COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA <b>IMPORTE DE CONTRATO:</b> \$ 1,312,699.69 (SIN IVA) <b>IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:</b>	<b>ESTIMACION N°:</b> 1 (UNO) <b>FECHA:</b> 08 DE MAYO DE 2023 <b>PERIODO DE ESTIMACION:</b> DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023 <b>HOJA 30 DE 36</b>
<b>BITACORA FOTOGRAFICA</b>		



A PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA  
 A1 PERFORACION DE POZO 100 M  
 5040 16 AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 100 M INCLUYE: COMBUSTIBLES, OPERACION Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

ELABORÓ **JORGE MIRANDA LOPEZ**  
 RFC: MILJ940228C23  
 PAV. BANDERA NACIONAL, 8 A  
 C.P. 400000 BARRAGAN DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024  
**CAPAMI**  
 DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

REVISÓ **ING. ARMANDO BAHENA ABAJAS**  
 SUPERVISOR DE CAPAMI





**CROQUIS**

OBRA: "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO." LOCALIDAD Y MUNICIPIO: COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CONTRATO: CAPAMI/OP/04/2023	UBICACIÓN: COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,812,898.69 (SIN IVA) IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:	ESTIMACION N°: 1 (UNO) FECHA: 08 DE MAYO DE 2023 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023
---	---	---

**CROQUIS**

**A** PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA  
**A1** PERFORACION DE POZO 100 M

8084 03  
 SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE AGERO LISO SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO, DE 10" DE DIAMETRO X 1/8" DE ESPESOR, A-53 GRADO B, INCLUYE: ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACION, MATERIALES SECUNDA... HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA

2021 - 2024  
 ARROBIO

**JORGE MIRANDA LOPEZ**  
 ELABORO  
 RFC: MIL1940228823  
 PRIV. BANDERA NACIONAL NO. 8 A  
 C.P. 40000 COL. CENTRO  
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

REVISO

ING. ARMANDO BAHENA ARIAGA  
 SUPERVISOR DE CAPAMI

**CAPAMI**  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS



**BITACORA FOTOGRAFICA**

<b>OBRA:</b> "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO" <b>LOCALIDAD Y MUNICIPIO:</b> INDEPENDENCIA <b>CONTRATO:</b> CAPAMI/OP/04/2023	<b>Ubicación:</b> COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA <b>IMPORTE DE CONTRATO:</b> \$ 1,812,899.69 (SIN IVA) <b>IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:</b>	<b>ESTIMACION N°:</b> 1 (UNO) <b>FECHA:</b> 08 DE MAYO DE 2023 <b>PERIODO DE ESTIMACION:</b> DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023 <b>HOJA 33 DE 36</b>
<b>BITACORA FOTOGRAFICA</b>		



A PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA  
 A1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO LISO SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 10" DE DIAMETRO X 1/8" DE ESPESOR, A-8064 03  
 53 GRADO B, INCLUYE: ACARREOS HASTA EL SITIO DE INSTALACION, MATERIAL ES SECUNDARIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

ELABORÓ  
**JORGE MIRANDA LOPEZ**  
 R.F.C: MIL-1940228623 LOPEZ  
 PRIV. BANDERA NACIONAL N° 8 A  
 C.P. 40000 661E CENTRO  
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021 - 2024  
**CAPAMI**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS  
 DIVISION DE INVERSIONES Y PROYECTOS

REVISÓ  
 ING. ARMANDO BAHUANA ARRADA  
 SUPERVISOR DE CAPAMI





**BITACORA FOTOGRAFICA**

OBRA: "PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE METLAPA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO" LOCALIDAD Y MUNICIPIO INDEPENDENCIA CONTRATO: CAPAMI/OP/04/2023	UBICACION: COL. CENTRO, LOC. METLAPA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,812,699.69 (SIN IVA) IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:	ESTIMACION N°: 1 (UNO) FECHA: 08 DE MAYO DE 2023 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2023
<b>BITACORA FOTOGRAFICA</b>		



A PERFORACION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. EN METLAPA  
 A1 PERFORACION DE POZO 100 M  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO RANURADO TIPO CAVASTILLA SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO, DE 10" DE DIAMETRO X 1/8" DE ESPESOR, A-53 GRADO B, INCLUYE: ACÁRROS HASTA EL SITIO DE INSTALACION, MATERIALES SECUNDARIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

**JORGE MIRANDA LOPEZ**  
 RFC: MILJ940228C23  
 P.M.V. BANDERA NACIONAL No. 8 A  
 C.P. 40000 GUERRERO  
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO  
 EMPRESA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA  
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024  
**CAPAMI**  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

REVISO  
 ING. ARMANDO BAHENA ANTONIO  
 SUPERVISOR DE CAPAMI