

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD 080151037285
Usuario: 53808907 - JAVIER RUEDA QUINONEZ
Referencia: 992023102316133208B906

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 1399950
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014272655094845149
Cuenta Cargo: 65509484514 - COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
Cuenta Abono: 012272004823424999 - OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA
Importe: \$ 990,952.03 MXN
Concepto: ESTIMACION 1 COL GENESIS

Fecha y hora de Alta: 23/10/2023 16:13:32

Fecha y hora de Liquidación: 23/10/2023 16:18:36
Clave de Rastreo: 20231023400140BET0000413999500

RFC Beneficiario:
RFC Ordenante: CAP910529CU7
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

Banco Destino: BBVA MEXICO

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



ESTIMACIÓN No. 01 (UNO)

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES JUDA, JOSE, BENJAMIN, ISRAEL, LEVI, RUBEN Y JOSUE LA COLONIA GENESIS, EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO."

UBICACIÓN: COL. GENESIS, CIUDAD DE IGUALA, GUERRERO

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

CONTRATISTA: OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA (PERSONA FISICA)

CONTRATO No.: CAPAMI/OP/07/2023

PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2023

PERIODO ESTIMACION: DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2023

ORIGINAL

HOJA DE ESTIMACION

CONTRATO N°	CAPAMI/OP/07/2023	PERIODO DE CONTRATO	DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	ESTIMACION N°	01 (UNO)	REPROGRAMACION DE CONTRATO:	
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES JUDA, JOSE, BENJAMIN, ISRAEL, LEVI, RUBEN Y JOSUE LA COLONIA GENESIS, EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO."	IMPORTE DE CONTRATO:	\$ 1,710,235.77 (SINIIVA)	FECHA:	23/10/2023		HOJA 2 DE 7
LOCALIDAD Y MUNICIPIO	COL. GENESIS, IGUALA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:		PERIODO DE ESTIMACION:	DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023		
CONTRATISTA:	OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA						

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	CANTIDADES		PRECIO	IMPORTE
				SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION ANTERIOR		
A2	TUBERIAS Y CONEXIONES						
AD-L003	CAMA Y ACOSTILLADO DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIAS, COMPACTADO DE FORMA MANUAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3		34.78	0.00	\$ 922.14	\$ 32,072.03
TUBO-PVC2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA RD-26 DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML		446.10	0.00	\$ 280.92	\$ 125,318.41
TUBO-FOFO2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML		369.00	0.00	\$ 988.43	\$ 364,730.67
TUBO-FOGO1 1/2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML		640.50	0.00	\$ 897.87	\$ 212,436.04
PRE-MI008	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PIZON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3		35.69	0.00	\$ 309.21	\$ 11,035.70
CONEGDO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		6.00	0.00	\$ 183.10	\$ -

OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA
 REVISOR
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2021 - 2024
 ING. ARMANDO BARRERA ABRILAGA
 PRESUPUESTOS Y DE OBRA DE CAPAMI

BERRIOZABAL No. 5 DPTO: 2
CP: 40000 CDM: CENTRO
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO

OBSERVACIONES:
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2021 - 2024
 LIC. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
 AUDITOR INTERNO DE CAPAMI

SUBTOTAL ESTA HOJA: \$745,592.85
 TOTAL ACUMULADO: \$779,983.44

AUTORIZADO POR:
 LIC. DAVIC LOPEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI

AUTORIZADO POR:
 LIC. DAVIC LOPEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI

HOJA DE ESTIMACION

CONTRATO N° CAPAMI/OP/07/2023	PERIODO DE CONTRATO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	REPROGRAMACION DE CONTRATO: 01 (UNO)
"CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES JUDA, JOSE, BENJAMIN, ISRAEL, LEVI, RUBEN Y JOSUE LA COLONIA GENESIS, EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO."	IMPORTE DE CONTRATO: \$1,710,235.77 (SIN IVA)	FECHA: 23/10/2023
LOCALIDAD Y MUNICIPIO COL. GENESIS, IGUALA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:	PERIODO DE ESTIMACION: DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA: OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA		HOJA 3 DE 7

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	SEGUN PROYECTO	CANTIDADES		PRECIO	IMPORTE
					HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR		
TAPON-FOGO-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		5.00	0.00	5.00	\$ 153.13	\$ 765.65
CAMP-PVC-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICA DE 2" X 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		1.00	0.00	1.00	\$ 256.51	\$ 256.51
TEE-FOGO-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		5.00	0.00	5.00	\$ 288.33	\$ 1,441.65
CODO245PVC	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE 2" X 45 DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		6.00	0.00	6.00	\$ 82.51	\$ 495.06
CODO290FOGO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90 DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA		3.00	0.00	3.00	\$ 166.95	\$ 500.85
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA								
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA								
Vo. Bo. AUTORIZADO DEL MUNICIPIO								
SUBTOTAL-ESTA HOJA: \$3,459.72								
TOTAL ACUMULADO: \$13,443.16								

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA
RFC: RHO9504157F7
BERRIOZABAL N° 5 DPTO: 2
OCP: 46986 GOB: GOB DENTRO

REVISADO POR:
OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA
ING. ARMANDO BARRERA ARRAGAN
RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI

Vo. Bo. C. P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
AUDITOR INTERNO DE CAPAMI

Vo. Bo. C. P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
AUDITOR INTERNO DE CAPAMI

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA
Vo. Bo. AUTORIZADO DEL MUNICIPIO
SUBTOTAL-ESTA HOJA: \$3,459.72
TOTAL ACUMULADO: \$13,443.16
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
2021 - 2024



IGUALA
DE LA INDEPENDENCIA
GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CUNA DE LA BANDERA NACIONAL

UNIDOS
IGUALA GANA
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

CAPAMI
2021 - 2024

HOJA DE ESTIMACION

CONTRATO N° CAPAMI/OP/07/2023	REPROGRAMACION DE CONTRATO:
"CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES JUDA, JOSÉ, BENJAMIN, ISRAEL, LEVI, RUBEN Y JOSUE LA COLONIA GENESIS, EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO."	ESTIMACION N°: 01 (UNO)
LOCALIDAD Y MUNICIPIO COL. GENESIS, IGUALA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	FECHA: 23/10/2023
CONTRATISTA: OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA	PERIODO DE ESTIMACION: DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023
IMPORTE DE CONTRATO: \$1,710,235.77 (SIN IVA)	HOJA 5 DE 7

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	CANTIDADES			PRECIO	IMPORTE
				SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR		
TAPON-FOGO-1 1/2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA.		2.00	0.00		\$ 145.28	\$ -
TEE-FOGO-1 1/2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA.		2.00	0.00		\$ 222.39	\$ 444.78
CODO11/290PVC	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 90 DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA.		2.00	0.00		\$ 196.92	\$ 393.84
TUERCAPVC1 1/2"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA.	11.00	0.00			\$ 233.51	\$ 2,568.61
SUBTOTAL ESTA HOJA:								\$3,407.23
OBSERVACIONES:								\$790,505.37

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA
RFC: BOH05604157F7
BERRIOZARBA N° 5 DPTO: 2
OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA
RESIDENTE DE OBRA DE OBRA
ING. ARMANDO BARRERA BARRERA
2024
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
LIC. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
LIC. DAVICLOPEZ ROBRIGUEZ
AUDITOR INTERNO DE CAPAMI
AUDITORIA INTERNA CAPAMI



IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CUNA DE LA BANDERA NACIONAL

UNIDOS IGUALA GANA
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

CAPAMI
2021 - 2024

HOJA DE ESTIMACION

CONTRATO N° CAPA-MIOP/07/2023	PERIODO DE CONTRATO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	REPROGRAMACIÓN DE CONTRATO: 01 (UNO)
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES JUDA, JOSÉ, BENJAMIN, ISRAEL, LEVI, RUBEN Y JOSUE LA COLONIA GENESIS, EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO."	IMPORTE DE CONTRATO: \$1,710,235.77 (SIN IVA)	FECHA: 23/10/2023
LOCALIDAD Y MUNICIPIO COL. GENESIS, IGUALA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:	PERIODO DE ESTIMACION: DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA		HOJA 6 DE 7

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	CANTIDADES		PRECIO	IMPORTE	
				HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR			
AGU-TOMA-POL	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE POLIDUCTO NEGRO DE 13 MM CEDULA 80, HASTA 6.00 MTS DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULA DE INSERION, BOTA, VALVULA DE BANQUETA, ACCESORIOS, EXCAVACIONES EN MATERIAL B Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CAMA DE ARENA.	PZA	150.00	0.00		\$ 2,378.90	\$ 47,578.00	
A3	CAJAS Y VALVULAS						\$803,692.78	
AGU-CAJ-100	CAJA DE OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 (NORMA CAPASEG) DE 1.00 X 0.90 MTS. EN MEDIDAS INTERIORES Y DE HASTA 1.20 MTS. DE PROFUNDIDAD. A BASE DE MUROS DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO. FC=260 KG/CM2, ARMADA CON VAR. N° 3 @ 10 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MARCO Y TAPA DE FIERRO DE 80 KG., EXCAVACION, ACARREOS, PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL N° 3 @ 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, APLANADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	6.00	0.00		\$ 8,092.81	\$ 16,185.62	
AGU-VAL-2"	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJO FLUO DE Fo BRIDADA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE ACARREOS, PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	0.00		\$ 3,939.37	\$ -	
AGU-VAL AIRE	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE DE EXPULSION DE AIRE DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00		\$ 1,872.36	\$ -	
TAPA50X50	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50X50 CM PARA AGUA DE 80 KG. INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	0.00		\$ 3,251.17	\$ -	
TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES								\$803,692.78

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	0.00					\$ -	
SUBTOTAL ESTA HOJA:							\$63,763.62
TOTAL ACUMULADO							\$1,504,283.39

OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA
RFC: ROH085041577
BERRIOZABAL No. 5 DPTO: 2
CP: 400000 CENTRO
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO

ING. ARMANDO MARTINEZ BARRAGAN
RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI

ALCAANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA
2021 - 2024

Vo. Bo.
LIC. DAVIC LOPEZ ROBRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI

ALCAANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA
2021 - 2024

Vo. Bo.
LIC. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
AUDITOR INTERNO DE CAPAMI



51216

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD 080151037285
Usuario: 53808907 - JAVIER RUEDA QUINONEZ
Referencia: 01141
Referencia numérica del Emisor:
Referencias del Movimiento: 7935824
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta CLABE: 014272655094845149
Cuenta Cargo: 65509484514 - COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
Cuenta Abono: 012272004823424999 - OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA
Importe: \$ 992,921.46 MXN
Concepto: ESTIM 2 Y FINIQUITO
Fecha y hora de Alta: 29/12/2023 08:43:49
Fecha y hora de Liquidación: 29/12/2023 08:47:05
Clave de Rastreo: 20231229400140BET0000479358240
RFC Beneficiario:
RFC Ordenante: CAP910529CU7
Importe IVA:
Email del Beneficiario:
Banco Destino: BBVA MEXICO

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a

SuperLinea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLinea Empresarial SuperLinea PyME

ESTIMACIÓN No. 02 (DOS)

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES JUDA, JOSE, BENJAMIN, ISRAEL, LEVI, RUBEN Y JOSUE LA COLONIA GENESIS, EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO."

UBICACIÓN: COL. GENESIS, CIUDAD DE IGUALA, GUERRERO

MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

CONTRATISTA: OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA (PERSONA FISICA)

CONTRATO No.: CAPAMI/OP/07/2023

PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2023

PERIODO ESTIMACION: DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

ORIGINAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

HOJA DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	PRECIO	IMPORTE
A	RED DE DISTRIBUCION AGUA COLONIA GENESIS								
A1	PRELIMINARES								
PRE-MI002	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2		639.32	639.32	639.32	0.00	\$ 14.94	\$ -
PRE-MI006	EXCAVACION A MECANICA EN MATERIAL TIPO (B), INVESTIGADO EN OBRA DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, COMBUSTIBLES Y MANO DE OBRA	M3		71.38	71.38	71.38	0.00	\$ 189.94	\$ -
PRE-MI045	CARGA MECANICA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LIMPIEZA Y TODO LO QUE SEA CASCAJO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE EN CAMION VOLTEO DE 6.00 M ³	M3		46.40	46.40	46.40	0.00	\$ 243.13	\$ -
TOTAL PRELIMINARES									\$ -

REPROGRAMACION DE CONTRATO: 02 (DOS)
ESTIMACION N°: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023
HOJA 1 DE 7

DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,710,236.77 (SIN IVA)
IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR (SIN I.V.A.): \$ 819,878.40

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

REVISÓ
OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA
RFC: ROH08504157F7
BERRIOZARAN No. 5 DPTO. 2
CP 40900 COI. CENTRO
OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA
RESIDENTE DE OBRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO
2021 - 2024

Vo. Bo.
CP. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
AUDITOR INTERNO DE CAPAMI
LIC. DAVIC LOPEZ RODRIGUEZ
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA
AUTORIZADO
DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI
2021 - 2024

OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA
RFC: ROH08504157F7
BERRIOZARAN No. 5 DPTO. 2
CP 40900 COI. CENTRO
OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA
RESIDENTE DE OBRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO
2021 - 2024



IGUALA
DE LA INDEPENDENCIA
GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

UNIDOS
IGUALA GANA
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

HOJA DE ESTIMACION

CONTRATO N° CAPAMIOP/07/2023	PERIODO DE CONTRATO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	REPROGRAMACION DE CONTRATO:
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES JUDA, JOSÉ, BENJAMÍN, ISRAEL, LEVI, RUBÉN Y JOSUE LA COLONIA GENESIS, EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO."	ESTIMACION N°: 02 (DOS)	
LOCALIDAD Y MUNICIPIO COL. GENESIS, IGUALA, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,710,235.77 (SIN IVA)	FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA: OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA	IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR (SIN IVA): \$ 819,878.40	PERIODO DE ESTIMACION: DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

HOJA 6 DE 7

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	SEGUN PROYECTO	CANTIDADES HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	PRECIO	IMPORTE
AGU-TOMA-POL	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE POLIDUCTO NEGRO DE 13 MM CEDULA 80, HASTA 6.00 MTS DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULA DE INSERCIÓN, BOTA VALVULA DE BANQUETA, ACCESORIOS, EXCAVACIONES EN MATERIAL B Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CAMA DE ARENA.	PZA		150.00	150.00	20.00	130.00	\$ 2,378.90	\$ 309,257.00
AGU-CAJ-100	CAJAS Y VALVULAS CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 2 (NORMA CAPASEG) DE 1.00 X 0.80 MTS. EN MEDIDAS INTERIORES Y DE HASTA 1.20 MTS. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MUROS DE TABIQUE, Y LOSA DE CONCRETO. FC=250 KG/CM2 ARMADA CON VAR. Nº 3 @ 10 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MARCO Y TAPA DE PIERRO DE 80 KG, EXCAVACIÓN, ACARREOS, PISO DE CONCRETO FC=180 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL Nº 5 @ 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS, APLANADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA		6.00	6.00	2.00	4.00	\$ 8,082.81	\$ 32,371.24
AGU-VAL-2"	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJA FLUO DE Fo.Fo BRIDADA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA		5.00	5.00	0.00	5.00	\$ 3,939.37	\$ 19,696.85
AGU-VAL AIRE	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE DE EXPULSION DE AIRE DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA		1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 1,872.36	\$ 1,872.36
TAPA50X50	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE PIERRO FUNDIDO DE 50X50 CM PARA AGUA DE 80 KG, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA		6.00	6.00	0.00	6.00	\$ 3,251.17	\$ 19,507.02
TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES									\$673,660.14

DE IGUALA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
SUBTOTAL ESTIMACION ACUMULADO: \$382,704.47

OBSERVACIONES:

OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA
BERRIOZABAL No. 5 DPTO: 2
CP: 40000 COI: CENTRO
COMPRASISTA
OSCAR FRANCISCO ROMAN HERRERA

REVISO
ING. ARMANDO BAHEJA ARIAGA
RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI

APROBADO
ARG. OSCAR I. HERNANDEZ BARRAGAN
PROYECTO DE PLANEACION PRESUPUESTOS

DE IGUALA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

APROBADO
V. B. Bo.
ING. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
AUDITOR INTERNO DE CAPAMI

DE IGUALA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AUTORIZADO
ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI

