

ING. HÉCTOR ALEJANDRO JAVIER MAZÓN
 PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL



POR EL CONTRATISTA:

APROBO:
 COMISION DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C NSTITUCIONAL
 DE IGUALA
 2021 - 2024
 CAPAMI
 DIRECCION GENERAL
 LIC. DAVIC LÓPEZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI

Siendo las 2:00 p.m. del día 22 de Febrero del 2023, se reúne el Lic. DAVIC LÓPEZ RODRÍGUEZ Director General de C.A.P.A.M.I. Y C. HÉCTOR ALEJANDRO JAVIER MAZÓN, persona física con actividad empresarial; para proceder la verificación y suscripción del presente **OFICIO DE TERMINACION DE OBRA**, bajo los siguientes términos.

PRIMERO: EL CONTRATISTA, se encarga de la "VIDEOGRABACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO."

SEGUNDO: La obra se inició el 13 de Febrero de 2023 y culminó el 22 de Febrero de 2023 con un periodo de ejecución de 10 (Diez) días naturales, habiéndose terminado al 100% con la obra.

TERCERO: La obra está culminada al 100% se ha verificado cada una de las partidas según el expediente técnico aprobado, además el residente ha cumplido con levantarlas observaciones que se formularon y no habiendo más observaciones se da por culminada con la ejecución de la obra.

CUARTO: El contratista de la obra comunicara a la entidad para que proceda la conformación del comité de recepción y se proceda a la respectiva Recepción de la Obra.

No habiendo más observaciones y en serial de conformidad se suscribe el presente OFICIO DE TERMINACION DE OBRA.

OFICIO DE TERMINACION DE OBRA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE IGUALA

