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3.1 DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS 
 
3.1.1 Definitions : 
 
In the Contract Documents (as hereinafter defined) the 
following words, phrases, terms, expressions and 
abbreviations shall have the meaning hereby assigned to 
them, except where the context otherwise requires: 
 
3.1.1.1 "Ministry" means Ministry of Electricity and 
Water, (MEW) State of Kuwait. 
 
3.1.1.2 "Owner"/"Purchaser"/"Employer" - means 
the Ministry of Electricity and Water represented by his 
Excellency the Minister of Electricity & Water, State of 
Kuwait Or the legal successors in title to the Ministry. 
 
3.1.1.3 "Authorized Representative" shall mean the 
person who has official power of Attorney authorized to 
act for and on behalf of the Owner or the Contractor. 
 
3.1.1.4 "Contractor" means the person or persons, the 
firm or company or group of companies, whose offer 
has been accepted by the Owner.  The meaning includes 
also the Contractor's official personal representatives, 
successors and authorized assignees. 
 
3.1.1.5   "Sub-Contractor" means any person or 
persons or company (other than the Contractor) named 
by the Contractor in the Contract documents, or 
assigned afterwards to execute parts of the Contract 
works after the written approval of the Owner, the 
meaning includes also the legal personal representatives, 
successors and assignees of such persons, who are 
accepted by the Owner in writing. 
 
3.1.1.6   "Local Agent”: means the local person or 
company of Kuwaiti Nationality, appointed by the 
Contractor as his agent and having a valid registration 

3 – 1   تعـريــفات وتـفـسـيــــرات  

تعــريـــــفات   1 –  1 – 3

ات الواردة في تحمل الكلمات والعبارات والمصطلحات والمختصر
إلا إذا  - مستندات العقد المعاني المخصصة لكل منها كما هو مبين فيما يلي 

تطلب سياق الكلام خلاف ذلك .

تعني وزارة الكهرباء والماء في دولة الكويت . - الوزارة   1-1- 1- 3

تعني وزارة الطاقة /  - المالك أو المشتري أو صاحب العمل   1-2- 1- 3
الماء ممثلة بمعالي وزير الطاقة في دولة الكويت أو من يمثلها الكهرباء و

قانوناً .

تعني الشخص الذي يملك تفويض رسمي  - الممثل المفوض   1-3- 1- 3
يؤهله التصرف نيابة عن المالك أو المقاول .

تعني الشخص أو الأشخاص أو المؤسسة أو  - المقاول   1-4- 1- 3
الذين يقبل عطاءهم من قبل المالك وتعني الشركة أو مجموعة الشركات 

كذلك ممثلي المقاول القانونيين وخلفائه والمعينين من قبله .

تعني أي شخص أو أشخاص أو شركة  - المقاول من الباطن   1-5- 1- 3
في مستندات العقد أو يعهد إليه أو مؤسسة غير المقاول ممن يرد ذكرهم 

 اء من أعمال العقد بعد موافقة المالكإليهم ) ذلك فيما بعد لتنفيذ أجز(
الخطية وتعني كذلك ممثليهم القانونيين وخلفائهم والمعينين من  المسبقة

الخطية . قبلهم بعد موافقة المالك

تعني الشخص الكويتي أو الشركة الكويتية  -  الوكيل المحلي   1-6- 1- 3
مسجلة لدى المعينة من قبل المقاول كوكيل شريطة أن يكون أو تكون 

غرفة تجارة وصناعة الكويت .
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with the Kuwaiti Chamber of Commerce. 
 
3.1.1.7   “Engineer”: means the AUS for Water Project 
of the Ministry of Electricity & Water or other person 
from time to time appointed by the Owner. 
 
3.1.1.8 "Engineer’s Representative" means any 
person appointed by the Engineer to perform the 
Engineer’s duties. 
 
3.1.1.9 "Inspection Authority"/"Inspector" means 
any person or authority appointed by the Owner for 
carrying out material and equipment inspection and 
testing. 
 
3.1.1.10 "Specification" means the General and Special 
Conditions of the Tender, the general and special 
conditions of the contract Technical Specifications and 
drawings issued with the Tender Documents as well as 
the Technical Data Sheets and Spare Parts lists and any 
other lists filled in by the Tenderer and approved by the 
Owner and all other general detailed specifications 
supplied to the contractor during the progress of work. 
 
3.1.1.11   "Letter of Award" means the letter issued by 
the Owner indicating his intention to award the contract 
to the Contractor and containing the notice to proceed 
with the work. 
 
3.1.1.12"Offer" means the proposal of the Tenderer 
submitted on the prescribed form setting forth the 
price(s) for the work to be performed according to the 
Tender Documents. 
 
3.1.1.13 "Contract" means the formal binding 
agreement conducted between the Owner and the 
Contractor for supply and erection or/and maintenance 
work of all works specified in the Contract Documents.  
The final references for rights and obligations of the 

تعنى وكيل الوزارة المساعد لمشاريع المياه فى  – المهندس   1-7- 1- 3
.وزارة الكهرباء والماء أو أى شخص يعين خطياً من قبل المالك

تعنى أى شخص يتم تعيينه من قبل المهندس  –ممثل المهندس  1-8- 1- 3
لأداء بعض واجبات المهندس .

تعني الشخص أو المؤسسة التي  - هيئة التفتيش ، المفتش   1-9- 1- 3
يعينها المالك للقيام بالفحص والتفتيش على مواد ومكائن ومعدات الأعمال

تعني شروط المناقصة الخاصة والعامة  - المواصفات 1-10- 1- 3
وشروط العقد الخاصة والعامة والمواصفات الفنية والمخططات الصادرة 

تندات المناقصة بالإضافة إلى جداول البيانات الفنية وقوائم الكميات مع مس
وقطع الغيار ، أو أي قائمة أخرى تملأ من المناقص ويوافق عليها المالك 

وأية مواصفات عامة تفصيلية تسلم للمقاول خلال تنفيذ الأعمال .

 تعني الكتاب الذي يصدر عن المالك - إخطار بالتعاقد    1-11- 1- 3
للإعراب عن عزمه على التعاقد مع المقاول والذي يتضمن إخطار المقاول 

بالمضي في العمل.

تعني ما يقدمه المناقص على الصيغة المعدة لذلك  - العطاء   1-12- 1- 3
موضحاً بها سعر ( أسعار ) العمل المراد القيام به طبقاً لمستندات 

المناقصة .

فاقية التي تبرم بين المالك والمقاول لتزويد تعني الات - العقد   1-13- 1- 3
وتركيب أو/و أعمال الصيانة لجميع الأعمال المفصلة في مستندات العقد 
والتي تشكل الأساس الذي يمكن الرجوع إليه للتأكد من حقوق والتزامات 

كل من المالك والمقاول .
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Owner and Contractor. 
 
3.1.1.14  "Contract Documents" means the documents 
which form integral part of the Contract and consist of 
the following: 
-The Contract Deed 
-The Offer Form 
-Contractor's Offer 
-The Tender Documents 
-The Performance Bond submitted by the   Contractor 
-Any other documents and correspondence related to the   
Contract and connected to matters agreed upon by both 
parties prior to signing the contract and specified in the 
contract deed. 
 
3.1.1.15 "Tender Price" means the total price quoted 
by the Tenderer as filled in the Offer Form and price 
schedules. 
 
3.1.1.16 "Contract Price" means the sum agreed upon 
& specified in the Contract Deed. 
 
3.1.1.17 "Contract Value" means the amount due to 
the Contractor as a result of the execution of work, 
taking into considerations the variation orders that may 
be issued by the Owner in accordance with the Contract. 
 
3.1.1.18 "Tenderer" means the person, firm, or 
corporation submitting an offer for the works covered 
by this specification. 
 
3.1.1.19 "Drawings" - all drawings indicated under the 
contract or any modification of such drawings approved 
in writing by the Owner and any other drawings 
furnished or approved by the Owner. 
 
3.1.1.20 "Tender Drawings" means the drawings 
prepared by the Owner and issued with the Tender 
Documents for the purpose of illustrating the intended 

ءاً تعني المستندات التي تعتبر جز -  مستندات العقد  1-14- 1- 3 
لا يتجزأ من العقد وتشمل

صحيفة العقد .  -
صيغة العطاء .  -
عطاء المقاول .  -
مستندات المناقصة .  -
ضمان الإنجاز المقدم من المقاول .  -
أي مستندات أو مراسلات أخرى تتعلق بالعقد وبالمسائل التي تمت   -

عقد .موافقة الطرفين بشأنها قبل توقيع العقد وثبتت في صحيفة ال

تعني السعر الإجمالي المقدم من  -سعر العطاء   1-15- 1- 3 
المناقص طبقاً لما هو محدد في صيغة العطاء وجدول الأسعار .

تعني السعر الإجمالي المحدد في  - سعر العقد  1-16- 1- 3 
صحيفة العقد بين المالك والمقاول .  

لذي يستحق للمقاول تعني ذلك المبلغ ا - قيمة العقد  1-1-17-  3 
نتيجة إنجازه للأعمال بعد الأخذ بعين الاعتبار قيمة الأوامر التغييرية التي 

تصدر عن المالك بموجب " العقد " .

تعني الشخص، شركة أو مؤسسة ،  - المناقص  1-18- 1- 3 
المتقدم بعطاء لتنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات.

طات المشار إليها في تعني المخط -  المخططات  1-19- 1- 3 
مستندات العقد أو أية تعديلات على مثل هذه المخططات يوافق عليها 

المالك خطياً وأية مخططات أخرى يواافق عليها المالك .

تعني المخططات المعدة من  - مخططات المناقصة  1-20- 1- 3 
قبل المالك والصادرة ضمن مستندات المناقصة بهدف توضيح المقصود 

عمال أو أية تعديلات على مثل هذه المخططات يوافق عليها المالك من الأ
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general arrangement of the work and any modifications 
of such drawings approved in writing by the Owner. 
 
3.1.1.21 "Offer Drawings" means the drawings from 
whatever source, submitted with and as a part of the 
offer for the purpose of illustrating the form or 
arrangement of the work as it is proposed by the 
Tenderer in addition to the Tender Drawings. 
 
3.1.1.22 "Contractor's Drawings" means the drawings 
prepared and submitted by the Contractor which, 
following approval will be employed as the basis for 
supply, erection and construction of the work. 
 
3.1.1.23 "Site" means the land and other places on, 
under, in or through which the work is to be executed or 
carried out, and any other land or places provided by the 
Owner for the purpose of executing the work under the 
Contract and other places as may be specifically 
designated in the Contract as forming part of the Site. 
 
3.1.1.24 "Work(s)" means all plant, equipment, 
material, things and services to be provided and work to 
be done by the Contractor in accordance with the 
stipulations of the Contract Documents. 
 
3.1.1.25 "Plant" means the finally installed buildings, 
structures, and also machinery apparatus, material, 
articles and things of all kinds, other than Contractor's 
Equipment, to be provided under the Contract. 
"Plant" shall, furthermore, mean a combination of 
machinery apparatus, equipment, etc. of all kinds 
forming an operable system and this meaning shall 
apply wherever such interpretation is justified. 
 
3.1.1.26 "Temporary Work" means all temporary 
works to be done by the Contractor, of every kind 
required for the execution, completion, and maintenance 
of the work. 

خطياً .

تعني المخططات التي تقدم مع  - مخططات العطاء  1-21- 1- 3 
العطاء كجزء منه من أي مصدر كانت بهدف توضيح شكل أو ترتيب 

العمل كما اقترحه المقاول بالإضافة إلى مخططات المناقصة .

تعني المخططات المعدة  - ات المقاولمخطط  1-22- 1- 3 
والمقدمة من المقاول والتي بعد الموافقة عليها تعتبر أساساً لتزويد وتركيب 

وإنشاء الأعمال .

تعني الأرض والأماكن الأخرى التي يقام  - الموقع  1-23- 1- 3 
ية العمل عليها أو تحتها أو فيها أو من خلالها يتم تنفيذ العمل أو القيام به وأ

أرض أخرى يخصصها المالك من أجل تنفيذ أعمال العقد وكذلك الأماكن 
الأخرى والتي يعتبرها العقد جزءاً من الموقع .

تعني جميع المكائن والمعدات  -  الأعمال -العمل   1-24- 1- 3 
والمواد والأشياء التي يتم تزويدها وتركيبها والخدمات والأعمال التي 

بموجب البنود الواردة في مستندات العقد .تنجز من قبل المقاول 

تعني المباني والمنشآت المشيدة بصورة كاملة  - محطة  1-25- 1- 3
وكذلك الماكينات والأجهزة والمواد والمعدات والأشياء الأخرى من كافة 

  الأنواع ، باستثناء معدات المقاول ، المطلوب تزويدها بمقتضى العقد . 
عة الماكينات والأجهزة والمعدات .. الخ من والمحطة كذلك تعني مجمو

كافة الأنواع التي تكون في مجموعها وحدة تشغيلية متكاملة . وهذا 
المفهوم سيجري تطبيقه حيثما كان هذا التفسير له ما يبرره .

تعني كافة الأعمال المؤقتة التي  - الأعمال المؤقتة  26- 1-1- 3 
تلزم لتنفيذ وإنجاز وصيانة الأعمال . يقوم بها المقاول مهما كانت والتي
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3.1.1.27 "Contractor's Equipment" means all 
appliances or things of whatsoever nature required in or 
about the execution, completion and maintenance of the 
work or temporary work but does not include plant, 
material or other things intended to form part of the 
permanent work. 
 
3.1.1.28 "Variation Order" means a written order to 
the Contractor signed by the Owner authorizing an 
addition or deletion of the work or an adjustment in the 
Contract Price or Contract time issued after execution of 
the Contract. 
 
3.1.1.29 "By others" means the work to be done by the 
Owner or by Contractors other than the Contractor to 
whom this Contract is awarded or by the same 
Contractor, but under Variation Order or another 
Contract Agreement. 
 
3.1.1.30 "Approved" means approved in writing by 
(MEW) and "Approval" means determination of 
conformance with the design concept of the work and 
with the Contract Drawings and Specifications. Such 
determination will be made in writing by (MEW) 
without affecting in any way the Contractor's 
responsibility for compliance with Contract 
requirements. 
 
3.1.1.31 "Site Tests" - All such tests conducted at site 
by the Contractor for the whole work, or any part 
thereof as required under the provisions of the Contract. 
 
3.1.1.32 "Final Acceptance" means the issue of the 
Final Acceptance Certificate for the works by the Owner 
after the end of the Guarantee period and after all 
pertinent obligations having been fulfilled by the 
Contractor. 
 

تعني وتشمل جميع العدد  - معدات المقاول  1-27- 1- 3 
والآليات والأشياء مهما كان نوعها والتي تلزم لتنفيذ وإنجاز وصيانة 
الأشغال أو الأعمال المؤقتة لكنها لا تشمل المكائن والمواد أو الأشياء 

ءاً من العمل الدائم .الأخرى والتي يقصد منها أن تشكل جز

تعني الأمر الخطي الصادر من  -  أمر تغييري  1-28- 1- 3 
المالك إلى المقاول يفوضه بإجراء عمل إضافي أو حذف أعمال أو تعديل 

في سعر العقد أو مدته بعد المباشرة في تنفيذ العقد .

تعني العمل الذي يقوم به المالك أو  - من قبل الغير  1-29- 1- 3 
مقاولين آخرين غير مقاول هذا العقد أو العمل الذي يقوم به مقاول هذا 

العقد لعقد آخر .

 -تعني موافقة الوزارة الخطية وموافقة  -  معتمد  1-30- 1- 3 
تعني العزم على التقيد بمدلول تصميم العمل وفقاً لمخططات ومواصفات 

الإخلال بأي شكل العقد وتكون هذه الموافقة خطية من قبل الوزارة دون 
من الأشكال بمسئوليات المقاول نحو الالتزام بمتطلبات العقد.

تعني الفحوص التي يجريها  -  فحوص الموقع  1-31- 3-1 
المقاول في الموقع على جميع الأعمال أو على أي جزء منها والتي ينص 

عليها العقد .

ول تعني صدور شهادة القب - القبول النهائي  1-32- 1- 3 
ووفاء  والصيانة النهائي من قبل المالك للأعمال بعد انتهاء فترة الضمان

المقاول بكافة التزاماته .
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3.1.2   Interpretations : 
 
3.1.2.1 Words that imply the singular only include the 
plural & vice versa where the context requires. 
 
3.1.2.2 The marginal headings or titles shall not be 
deemed to be part of the subsequent items or be taken 
into consideration in the interpretation or construction of 
such items or of the Contract. 
 
3.1.2.3 Words that imply persons shall include in full 
sense companies and corporations. 
 
3.1.2.4 "Month" means the Calendar Gregorian month. 
 
3.1.2.5 "Week" means the seven (7) consecutive days. 
 
3.1.2.6 "Day" means the Calendar day. 
 
3.1.2.7 "Writing" means any stamped and/or signed 
manuscript, typewritten, printed or hand-written 
statement. 
 
3.1.2.8 "Dinar" means Kuwaiti Dinar. 
 
3.1.2.9 "Signing" by signing the "Contract Deed" the 
contractor accepts all sections stated therein including 
those stated in the "Contract Documents". 
 
3.1.2.10 "Or Equal" - "Or Similar" - "Or as 
Approved" when used shall mean that the contractor 
may substitute for the specified goods such material or 
equipment as is substantially equivalent in function, 
performance, dimension, quality and durability, 
provided that the substitution is proposed to (MEW)  for 
approval in writing, supported with all relevant 
catalogue sheets, test data, specifications, etc. without  
extra cost to the contract price and with sufficient 
anticipation so as not to preclude the timely delivery of 

تـفـسـيـــرات :  2 – 1 - 3 

الكلمات التي تشمل المفرد تشمل أيضاً صيغة الجمع والعكس    2-1- 1- 3
بالعكس وذلك حيثما يتطلب سياق الكلام ذلك .

والملاحظات الهامشية لا يعتد بها أثناء التفسير ولا  العناوين   2-2- 1- 3
تعطى معنى خاص للبنود اللاحقة أو لمضمون العقد .

الكلمات التي تشير إلى أشخاص تشمل المؤسسات    2-3- 1- 3
والشركات.

تعني شهراً شمسياً وفقاً للتقويم الغريجورى . - " شهر "   2-4- 1- 3

ني سبعة أيام متتالية .تع -" أسبوع "    2-5- 1- 3

تعني يوماً شمسياً . - " يوم "   2-6- 1- 3

تعني أية مخطوطات باليد أو كتابة على الآلة  -  " كتابة "   2-7- 1- 3
الكاتبة أو مطبوعة وتحمل ختماً و/أو توقيعاً .

تعني الدينار الكويتي . - " الدينار "   2-8- 1- 3

على صحيفة العقد يلتزم المقاول بكل ما  بالتوقيع - التوقيع   2-9- 1- 3
هو وارد فيها وفي مستندات العقد .

أو حسب ما تم اعتماده :  -"  " أو مشابه - " أو مساو "   2-10- 3-1
تعني عند استخدامها أنه يجوز للمقاول أن يستعيض عن البضائع 

و  الموصوفة كالمواد أو المعدات ، بأخرى مساوية لها في الأداء والعمل
المقاسات والجودة وقوة التحمل بشرط أن لا يتم هذا الإستيعاض إلا بعد 

الخطية والتي لا تصدر إلا بعد الإطلاع على  المسبقة موافقة الوزارة
كتالوجات المواد ومواصفاتها ونتائج الفحوصات ... الخ ولا يترتب عليه 

البضائع زيادة في سعر العقد ، بشرط التحوط بعدم الإخلال بزمن توريد 
الأصلية في حالة عدم موافقة الوزارة على البدائل المقترحة من المقاول .
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the originally specified goods in the event that the 
Contractor's proposed substitution is not approved by 
(MEW) . 
 
3.1.2.11 When the word "shall" is used in English 
language it shall be understood to its mandatory sense, 
as implying an absolute obligation, unless the context 
does not reasonably permit such a sense.  Where "shall" 
is used in the passive sense without an implicit agent, or 
in the active sense without a personal subject, it shall be 
understood that the contractor is the agent or party 
responsible for carrying out the stated obligation, unless 
the context does not reasonably permit such a sense. 
 
3.1.2.12 Conflict: 
- All Contract Documents shall be taken collectively, 
but, in case of discrepancy or conflict, the original 
contract documents issued by the Owner shall prevail.  
No consideration is given to any modification made by 
the contractor and submitted with his offer to any terms 
or statements of the contract documents initially issued 
by the Owner, unless the contractor frankly states that 
the modification thereto is particularly connected with a 
specific statement of the Contract Documents and the 
Owner's written consent of accepting the said 
modification was awarded. 
- In case of discrepancy between the Arabic and English 
version, then the Arabic version shall prevail. 
 
3.1.2.13 Inconsistencies: 
No general condition as to any matter shall be rendered 
inapplicable by reason of any Condition or Instructions 
as to the same matter insofar as the two conditions are 
necessarily inconsistent. 
 
3.1.2.14 Damages: 
The several damages provided for in this contract shall 
be treated individually' therefore, separate deduction for 
any particular damage shall not prevent the deduction 

في اللغة الإنجليزية . يعني ذلك  " سوف "استخدام كلمة    2-11- 1- 3
إجباراً مطلقاً ، ما لم يسمح سياق الكلام بخلاف المفهوم. وعند استخدامها 

للمعلوم أو في غياب الفاعل  في صيغة المبنى للمجهول أوفي صيغة المبنى
الشخصي ، يفهم منها أن الفاعل هو المقاول والمسئول عن تنفيذ 

الالتزامات المذكورة  ما لم يسمح سياق الكلام بخلاف هذا المفهوم.

التعارض:     2-12- 3-1
جميع مستندات العقد تؤخذ كمجموعة ، وفي حالة وجود تعارض   -

العقد التي أصدرها المالك فقط ، ولا يؤخذ  يقتضي الرجوع إلى مستندات
بأي تعديل يجريه المقاول عند تقديم عطاءه على أي شرط أو نص ورد في 

مستندات العقد التي أصدرها المالك ما لم يذكر المقاول صراحة أن هذا 
الشرط قصد به تعديل نص معين من مستندات العقد وكان المالك قد قبل 

هذا التعديل كتابة .

وفى حالة التعارض بين النسخة العربية والانجليزية فأنه يعتد بالنسخة  -
العربية

التناقـــض :   2-13- 1- 3
لا يؤخذ بأي شرط يتعلق بمسألة ما ، ما لم يكن هذا الشرط متطابقاً تماماً 

مع الشروط العامة للعقد التي تنطبق على هذه المسألة بالذات .

ر :الضــــر   2-14- 1- 3
يعتبر كل ضرر نص عليه هذا العقد مستقلاً ومنفصلاً عن الأضرار 

الأخرى ولذا فإن خصم أى مبلغ بالنسبة لضرر ما لا يمنع خصم أي مبلغ 
عن الضرر الآخر طبقاً للمدة المتفق عليها فى العقد .
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for others, according to the period agreed upon in the 
contract. 
 
3.1.2.15 Validity of Contract: 
The Contract will become binding and effective after 
signature by both parties.  The Contract shall remain in 
full force until the Contractor has fulfilled his 
obligations under the Contract and the Final Certificate 
has been issued by the Owner and the payments thereof 
have been affected. 
 
3.1.2.16 Language and  Measurements: 
 
a) Arabic language in the tender Documents and in the 
Contract Deed If accompanied by a translation to 
English language, then the Arabic Version shall prevail. 
The language which may be used instead of Arabic 
language for all other contract documents, general 
correspondence, technical information books, operation 
and maintenance manuals, drawings standards and test 
data literature, pamphlets and any other documents to be 
supplied by the Contractor shall be exclusively the 
English language. 
b) All weights, measurements and other units shall be 
for all purposes in the metric system.  Deviations may 
be permitted for workshop drawings only, but require 
the prior approval of the Owner. 
 
3.1.2.17 "Measured Quantities" 
It means the deliveries and performances actually 
provided by the Contractor and examined and approved 
by (MEW), which according to the Contract are not 
charged on a flat-rate basis, but on the basis of 
measurements and/or expenditure incurred. 
 
3.2 EXTENT OF CONTRACT 
 
3.2.1 Scope of Work 
The works comprise (without limitation) all 

:مـدة سـريـان العقــد    2-15- 3-1
من تاريخ توقيعه من قبل يبقى العقد ملزماً وساري المفعول اعتباراً 

الطرفين وحتى وفاء المقاول بكامل التزاماته وقيام المالك بإصدار الشهادة 
النهائية وإتمام سداد الدفعات .

اللغــة والمقاييــس :   2-16- 1- 3

تعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة بالنسبة لما هو وارد في صحيفة  -أ 
اقصة ( أما استعمال اللغة الإنجليزية في هذه العقد وفي مستندات المن

المستندات فما هو إلا وسيلة للترجمة)  أما بالنسبة لباقي المستندات 
والمراسلات والمعلومات الفنية وفيما يتعلق ببيانات الإنشاء والتركيب 

والتشغيل والصيانة والمخططات وبيانات الفحص والنشرات والكتيبات 
مها المقاول فإن اللغة الأجنبية التي يجوز وأية مستندات أخرى يقد

استعمالها في هذه الأمور بدلا من العربية هي اللغة الإنجليزية فقط .

تستعمل وحدات النظام المتري فقط في الأوزان والقياسات وخلافه  - ب 
ويجوز استعمال أية نظم أخرى في مخططات التصنيع فقط بشرط 

. الحصول على موافقة المالك بذلك

  الكميـات المقـاســـة :  2-17- 3-1
تعنى التزويدات والأعمال المنجزة من قبل المقاول والتي تم فحصها 

والموافقة عليها من الوزارة ، والتي لا يتم دفع قيمتها حسب العقد بمعدل 
متوسط ، ولكن على أساس القياس والمصاريف التي تمت .

  :مـجـال الـعـقـد   3-2

ق الأعـمـال:نـطـا 1- 3-2
تتضمن أعمال العقد بدون تحديد القيام بجميع ما تتطلبه المواصفات 
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requirements according to the specifications, standards 
and codes required for all material, equipment and 
accessories, or any other matter  required for the correct, 
proper and satisfactory operation of the said equipment 
and machinery whether directly provided for in the 
specification and drawings or not.  Safe packing for 
export, insurance and shipment to Kuwait, unloading 
and proper storing. The provision of all labor, material, 
constructional plant, temporary work and everything 
whether of a temporary or permanent nature required in 
all for such work. 
 
Complete erection, connecting all terminals or 
equipment supplied by the Contractor, operating, testing 
and making sure the tests are acceptable. Maintenance, 
repair, and replacement of all defective parts connected 
to the equipment furnished under the specification, 
together with any other work as required by the Contract 
Documents. 
 
By signing the Contract, the Contractor shall be deemed 
to accept the obligation of supplying and executing all 
works necessary to complete the work according to the 
best and modern practice, regardless of any omissions in 
the specifications or tender drawings. 
 
The Contractor shall apply to the Owner if he requires 
any explanation concerning obscurities or discrepancies 
in the documents or the intent of any article of the 
conditions of the Contract.  He shall be responsible for 
any error or loss resulting from his failure to obtain such 
explanation. 
 
3.2.2 Variation Orders 
The Contractor shall not alter any section of the work 
except with the prior written consent of the Owner.  The 
Owner shall have full power, always and at any time, 
prior to or after execution of the work, to direct the 
Contractor to perform any alteration or modification, 

والأصول واللوائح لجميع المواد والمعدات وملحقاتها من الأمور اللازمة 
للتشغيل المناسب والصحيح سواء كان ذلك منصوصا عليه بشكل مباشر 

ك التغليف أو غير مباشر في المواصفات أو المخططات أو لم يكن ، وكذل
المناسب للتصدير والتأمين والشحن للكويت والتنزيل والتخزين ويتضمن 
أيضاً توفير العمالة والمواد ومعدات الإنشاء علاوة على القيام بالأعمال 

المؤقتة وكل ما يلزم للعمل سواء كان ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة .

معدات الموردة من كما تتضمن إنجاز التركيب وتوصيل كافة نهايات ال
قبل المقاول والتشغيل والفحص والتأكد من سلامة نتائج الفحص وكذلك 

القطع التالفة الخاصة بالمعدات  الصيانة والإصلاحات وتبديل جميع
الموردة بموجب المواصفات وكذلك أي عمل آخر مطلوب بموجب 

مستندات العقد .

ول وإقرار من جانبه للقيام ويعتبر توقيع العقد من قبل المقاول بمثابة قب
بتوريد كافة الأشياء اللازمة وتنفيذ الأعمال وفق أحدث الأساليب بغض 

النظر عن أي نقص قد يظهر في المواصفات أو مخططات المناقصة.

وإذا ما واجه المقاول أي غموض أو تناقض في 
مستندات العقد فعليه أن يرجع إلى المالك للحصول على الإيضاحات 

زمة وأي تقصير في ذلك يعتبر المقاول مسئولا عن نتائجه.اللا

الأوامــر التغييريـــة :       2- 3-2
لا يجوز للمقاول أن يغير أي جزء من الأعمال إلا بموافقة خطية مسبقة 

من المالك ، وللمالك دائما وفي أي وقت قبل أو بعد البدء في تنفيذ الأعمال 
و تعديل أو حذف أو إضافة في أي جزء من أن يأمر بإجراء أي تغيير أ

% من قيمة العقد سواء في حالة الزيادة أو  15الأعمال بما لا يزيد عن 
النقصان ويجب على المقاول ألا يعارض هذه التعديلات وعليه تنفيذها 
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omission, or addition to work or any section of the work 
provided it does not exceed (15%) of the Contract Price 
in case of addition or deduction without any opposition 
from the Contractor as if it was originally incorporated 
in the Contract.  Payments for the said alterations shall 
be valued according to the Contract rates. The 
contractor under takes to keep (10%) of the total 
contract value after alternation as final surety, in case of 
plus the contractor covenant to perform the extra works 
according to prices and conditions of contract but for the 
structural works, the ministries council decree No. 1126 
issued in the meeting No. 2-3/2-49 dated 16/11/2003 
should be followed and variation order for any project 
should not be more than 10% of the contract value. 
 
3.3 LAWS AND REGULATIONS OF CONTRACT 
 
3.3.1 This contract shall be governed by and remain 
subject to the laws of Kuwait.  The contractor and his 
sub-contractors shall, in all matters arising in the 
performance of the contract, conform in all respects to 
the provisions of any statute, ordinance or other law or 
any regulation or by-law of any local or other duly 
constituted authority that shall be applicable to the 
work, as of the date of contract, and shall keep the 
owner indemnified against all penalties and liabilities of 
every kind for breach of any such statute, ordinance or 
law regulation or by-law. 
 
3.3.2 Any litigation or dispute arising between the 
parties related to interpretation or application or 
enforcement of the articles of this contract shall be 
settled by the courts of Kuwait. 
 
3.3.3 Assignment 
The Contractor shall not assign or transfer the Contract 
or any part thereof or any benefit, obligations or interest 
therein or there under, excluding the Contractor's right 
to assign money due, or to become due to him under the 

وكأنها واردة أصلا في العقد  وتتم المحاسبة عليها طبقا لفئات العقد. 
% من اجمالى قيمه العقد بعد التعديل  10بنسبه  ويلتزم المقاول بالاحتفاظ

كتأمين نهائى.وفى حالة الزيادة يلتزم المقاول بتنفيذ هذه الأعمال بذات 
أسعار العقد وشروطه على أنه بالنسبة للأعمال الإنشائية فإنه يتعين 

-49الصادر في إجتماعه رقم  1126الإلتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 
بعدم تجاوز الأوامر التغييرية  16/11/2003ريخ المنعقد بتا 2- 2/3

% من قيمة المشروع.10للأعمال الإنشائية لأي مشروع عن

 قوانيـن ولـوائــح الـعـقـــد :    3 – 3

يخضع هذا العقد وتسرى عليه القوانين الكويتية ويجب على   1- 3-3
ن والمراسيم المقاول ومقاوليه من الباطن أن يتقيدوا بأحكام القواني

والأنظمة بالنسبة للمشاكل التي تبرز أثناء تنفيذ هذا العقد كما أن عليهم  
مراعاة القرارات التي تصدر عن السلطات المحلية أو أية سلطة مختصة 
وتكون لها علاقة بأعمال العقد وذلك من تاريخ سريانه وعلى المقاول أن 

يجة الإخلال بالقوانين يعوض المالك عن أية عقوبة أو تبعة قد تترتب نت
والنظـم واللوائح والقرارات .

أي نزاع أو خلاف ينشأ بين الأطراف حول تفسير أو تطبيق أو    2- 3-3
.تنفيذ مواد هذا العقد تختص بنظرة محاكم دولة الكويت

الـتـنـــازل :   3 – 3 - 3
يه أو عن أي لا يحق للمقاول أن يتنازل عن العقد أو أي فائدة أو مصلحة ف

ين أحـد البنوك في استلام أمواله ـجزء منه ( عدا حق المقاول في تعي
المستحقة أو التي قد تصبح مستحقة بموجب العقد ) دون الموافقة الخطية 

المسبقة من المالك على ذلك وفي هذه الحالة يظل المقاول مسئولاً مع 
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Contract to the Bank nominated by the Contractor, to 
any other person without the prior written consent of the 
Owner. In a case where consent is given the Contractor 
shall be kept responsible together with the assigned 
party jointly and severally for fulfilling all contract 
obligations. 
 
3.3.4 Sub-Letting (Sub-Contracts) 
 
The Contractor shall not sub-let the Contract for the 
whole of the work. Furthermore,  except where 
otherwise provided by the Contract, the Contractor shall 
not sublet any part of the work without the prior written 
consent of the Owner and such consent, if given, shall 
not relieve the Contractor from any responsibility, 
liability or obligation under the Contract and he shall be 
responsible for the acts, defaults and neglects of any 
Sub-Contractor, his agents, employees or workmen, in 
all cases the contractor with subcontractor remains 
responsible together of execution of whole contract and 
its conditions. 
 
If a Sub-Contractor participating in the execution of the 
work will execute such work, not in accordance with the 
Tender Documents, the Owner shall be entitled to reject 
the work of the Sub-Contractor by giving notice in 
writing to the Contractor. 
 
The Contractor shall assign at least one experienced and 
qualified person from his own personnel to supervise 
each of his Sub-Contractor's work. 
 
3.3.5 Sub-Contractors 
 
Names and address of all Sub-Contractors must be listed 
in schedules with a complete detail of the equipment 
and work assigned to them such as import or 
construction, with the guarantee of completing the work 
on time. 

العقد أمام الوزارة .  المتنازل إليه مسئولية تضامنية عن تنفيذ جميع أحكام 
 

الـتـعـاقـد مـن الـبـاطـن :   4 – 3 - 3

لا يحق للمقاول أن يلزم كامل الأعمال للمقاولين من الباطن وفيما عدا ما 
نص عليه في العقد فإنه لا يحق للمقاول أن يعطى أي جزء من الأعمال 

تعفى المقاول بدون موافقة مسبقة خطية من المالك ومثل هذه الموافقة لا 
من مسئولياته أو التزاماته بموجب العقد ويكون مسئولا عن أعمال 

وأخطاء وإهمال أى مقاول من الباطن أو وكلائه أو موظفيه أو عماله وفى 
هذه الحالة يظل المقاول الرئيسى مسئولا مع مقاول الباطن مسئولية 

تضامنيةعن تنفيذ أعمال العقد. 

الباطن بتنفيذ عمل ما وكان التنفيذ غير متفق مع وإذا ساهم مقاول من 
مستندات المناقصة فللمالك الحق في رفض هذا العمل بمذكرة خطية 

للمقاول . 

سيقوم المقاول بتعيين شخصا على الأقل من العاملين معه للإشراف على 
كل مقاول من الباطن على أن تكون لديه الخبرة والكفاءة المناسبة حسب ما 

ي شروط العقد .جاء ف

مـقـاولـي الـبـاطــن :    5 – 3 - 3

يجب إدراج أسماء وعناوين جميع مقاولي الباطن في الجداول المعدة لذلك 
مع بيان تفاصيل كاملة عن المعدات والأعمال الموكلة إليهم كالاستيراد أو 

 التشييد مع ضمان تنفيذ هذه الأعمال في الوقت المحدد .
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The Contractor shall submit to the Owner for approval 
all details of his sub-contractors including their past 
experience in works of similar nature, their financial 
status, their companies formation deeds etc. - and all 
sub-contractors shall be subject to Owner's approval. 
However, no Sub-contractor will be approved unless he 
has adequate experience on the field to which he is 
intended to be used, and he has sound financial status as 
well as any other requirements as needed by the Owner. 
All Sub-contractors are subject to Owner's previous 
written approval before commencement of any work 
sublet to them. 
 
3.3.6     Facilities for Other Contractors 
 
All work shall be executed to allow the necessary 
facilities for other contractors, or their workmen, or the 
Owner's workmen, or any other employees who execute 
or supervise any work on the Site or adjacent to it 
connected with the Contract, or otherwise. 
 
3.4 RESPONSIBILITY & LIABILITY OF THE 
CONTRACTOR 
 
3.4.1 Responsibility of the Contractor 
 
a) The Contractor shall within the stipulations of the 
Contract be fully and unrestrictedly responsible for the 
complete execution and testing of work, transport to 
port of disembarkation, transport to site, storage, 
erection, completion, checking, commissioning and 
testing of the work.  He shall be responsible for the 
supervision by him and his personnel of all necessary 
safety measures at site as well as for all applicable laws, 
statutes and regulations. 
 
b) The Contractor shall supply labour, equipment and 
material required for starting the work on time specified 

أن يقدم للمالك تفاصيل مقاوليه من الباطن  التي تشمل سابق  وعلى المقاول
خبراتهم في أعمال ذات طبيعة مشابهة وكذلك الوضع المالي لشركاتهم 

ومستندات تكوينها. الخ ، وذلك لأخذ الموافقة عليهم . وسوف لن يتم قبول 
 أي مقاول من الباطن ما لم تكن لديه الخبرة الكافية في مجال الأعمال التي

سيقوم بها أو ما لم يكن وضعه المالي يسمح بذلك أو ما لم يكن مستوفياً 
لأية متطلبات يراها المالك ضرورية  لذلك . ويشترط موافقة المالك 

على مقاولي الباطن قبل بدء الأعمال الموكلة إليهم .الخطية المسبقة 

التسهيلات الممنوحة للمقاولين الآخرين:   6 – 3 -3

تنفيذ جميع الأعمال بطريقة تحقق جميع التسهيلات اللازمة لأي  ينبغي
مقاول آخر وعماله أو عمال المالك أو أي هيئة أخرى تستخدم في تنفيذ 

لهذه الأعمال  كان وإدارة أي عمل في الموقع أو في موقع مجاور سواء
علاقة بالعقد أم لا.

3 – 4   مسئوليـة وتبعــة المقـــاول :

مسؤوليـة المقــاول :   1 – 4 - 3

يعتبر المقاول وطبقا لاشتراطات العقد مسئول مسئولية كاملة وبدون  -أ 
حدود عن إنجاز وفحص العمل والنقل إلى ميناء التنزيل ، والنقل إلى 

الموقع والتخزين والتركيب والإنجاز والكشف والتشغيل وفحص العمل 
لتزام بكل إجراءات السلامة ويكون المقاول مسئولا كذلك هو وموظفيه بالا

الضرورية في الموقع طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها .

يجب على المقاول أن يوفر اليد العاملة والمعدات والأدوات وكل ما  - ب 
يجب أن يتوافر للمشروع في العمل والبدء في الموعد الذي تحدده الوزارة 
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by the Owner and authorize his representative at site 
with the full responsibility to negotiate matters that 
result from the execution of the works in order to 
complete the job in accordance with contract 
requirements. 
 
c)  The Contractor is solely responsible for all the claims 
or actions in connection with patents, copy rights and 
trade mark or any legal rights of third parties concerning 
the equipment, materials and machinery used for the 
work. 
 
d)   The Contractor is solely responsible to the 
Government and others for all accidental deaths and 
injuries to workers or any person engaged on the work, 
also to property damage, default and failure in the 
performance of the Works due to bad work executed by 
the Contractor or his Agents or employees or workmen.  
The Contractor shall guarantee to compensate for all 
claims made against the Government and its employees 
due to the said accidental deaths, injuries and damages, 
and also the expenditures paid to defend or settle these 
matters. 
 
e)  All matters, works and equipment at the site shall be 
the Contractor's responsibility until the issue of 
acceptance and tacking over certificate. 
 
f) The Contractor is totally responsible for executing the 
work according to the provisions of this Contract and all 
supplementary documents, drawings and specifications. 
 
3.4.2 Contractor’s Liability 
 
a) The contractor shall properly cover up and protect 
from the commencement and during the time of 
completion of the work until a Taking Over Certificate 
has been issued any section or portion of the work liable 
to damage by exposure to the weather.  He shall take 

المسئولية الكاملة للتفاوض بشأن وعليه أن يخول مندوبه في موقع العمل 
المسائل الناجمة عن تنفيذ الأعمال وذلك ليتسنى إنجاز العمل وفقا 

لمتطلبات العقد.

المقاول مسئول وحده عن جميع المطالبات والإجراءات المتعلقة  -جـ
ببراءات الاختراع والتصميم والعلامات المسجلة والأسماء التجارية أو أية 

رعن المعدات والآلات والموادالمستعملة في الأعمال.  حقوق أخرى للغي

المقاول مسئول وحده تجاه الحكومة أو الغير عن كل ما يحدث من وفاة  - د 
أو إصابات للعمال أو لأي شخص آخر وكذلك مسئول عن الأضرار التي 

تلحق بأية ممتلكات بسبب قيامه هو أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله بعمل 
التقصير فيه ويتعهد المقاول بتعويض الحكومة وموظفيها عن سيئ أو 

المطالبات والدعاوى التي توجه ضدهم بسبب هذه الوفيات أو الإصابات 
والأضرار المشار إليها ، وكذلك عن المصروفات والتعويضات التي يمكن 

أن تدفع في سبيل الدفاع أو تسوية الموضوع .

المهمات الموجودة في موقع العمل تبقى جميع الأعمال والمعدات و -هـ 
استلام الأعمال .صدور شهادة قبول و ضمن مسئولية المقاول لحين

يعتبر المقاول مسئولا مسئولية كاملة عن إجراء الأعمال وتنفيذها وفقاً  -و
لأحكام هذا العقد وما يرفق به من مستندات ومخططات ومواصفات .

تـبـعـة الـمـقـاول :   2- 3-4

على المقاول أن يغطي بشكل مناسب ويحمي أي قسم أو جزء من  -أ 
الأعمال يحتمل أن يتضرر نتيجة تعرضه للعوامل الجوية وذلك طوال 
فترة الإنجاز وحتى صدور شهادة الاستلام والقبول وعليه أن يتخذ كل 

الاحتياطات المناسبة لوقاية أي قسم أو جزءمن العمل لم يتم استلامه من 
أو التلف لأي سبب الضياع
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every reasonable precaution to protect any section or 
portion of the work not taken over against loss or 
damage from any cause. 
 
b) In case of loss or damage to the work or portions 
thereof on the site arising from or occasioned by causes 
for which the contractor cannot be held  responsible, the 
same shall if required by the Owner, be made good by 
the Contractor but at the cost of the owner at a price, to 
be agreed upon between the Contractor and the Owner 
or in failure of agreement a committee shall be formed 
of the Ministry and the Contractor,  the decision adopted 
by this committee shall be final, and such cost shall be 
added to the Contract Price. 
 
c) All losses and damage to any section or portion of the 
work not taken over and have arisen from or be 
occasioned by the Contractor or his Sub-Contractors, or 
by failure of the Contractor to comply with any 
obligation imposed on him, shall be made good by and 
at the sole cost of the Contractor to the satisfaction of 
the Owner. 
 
d) The Contractor shall indemnify , as far as he is liable 
in accordance with the applicable law, the Owner in 
respect of all damage or injury occurring to any person 
or to any property (other than property forming  part of 
the work) and against all actions suits, claims, demands, 
costs, changes and expenses arising in connection 
therewith occasioned by the negligence of the contractor 
or by any of his Sub-contractors, or by defective design, 
(other than a design made furnished or specified by the 
Owner for which the contractor has disclaimed 
responsibility in writing within a reasonable time after 
receipt of the Owner's instruction), material or 
workmanship or caused by acts of the Contractor's/Sub-
contractor's personnel. 
 
e) If during the presence of the Contractor on the Site, 

في حالة ضياع أو تلف في الأعمال أو أجزاء منها في الموقع نتيجة  - ب 
أسباب خارجه عن مسئولية  المقاول ، فعلى المقاول أن يقوم بإصلاحها أو 
إبدالها إن طلب المالك منه ذلك وبسعر يتفق عليه بين المقاول والمالك أما 

كيل لجنة من قبل الوزارة والمقاول لهذا إن لم يتم الاتفاق بينهما فيتم تش
الغرض ويكون قرارها نهائياً ومثل هذه التكاليف تضاف إلى سعر العقد .

أي ضياع أو تلف لأي قسم أو جزء من العمل لم يستلم بعد ، ناجم عن  -ج 
أي حادث بسبب أي تصرف من المقاول أو مقاوليه من الباطن أو ناشئ 

بأية التزامات مفروضة عليه عندئذ يقوم المقاول  عن عدم تقيد المقاول
باستبداله أو إصلاحه على نفقته الخاصة وبشكل يحوز على رضاء المالك.

على المقاول أن يعوض المالك فورا بقدر ما هو مسئول طبقا للقانون  - د 
عدا  -المعمول به عن كل ضرر يلحق بأي شخص أو بأية ممتلكات 

جزءا من العقد ، وعن كل الأفعال والقضايا  الممتلكات التي تشكل
والمطالبات والدعاوى القضائية والتكاليف والنفقات والمصروفات المتعلقة 

بذلك والناجمة عن إهمال المقاول أو المقاول من الباطن ، وعن كل عيب 
في التصميم عدا التصميم الذي يقدمه أو يحدده المالك وكان المقاول قد 

ليته عنه كتابة خلال مدة معقولة من استلامه تعليمات أعلن عن عدم مسئو
أو عن تصرفات موظفي  - وعن كل عيب في المواد أو المصنعية  -المالك 

المقاول أو المقاول من الباطن .

إذا حدث أثناء وجود المقاول في الموقع لهدف إصلاح أي عيب أية  -هـ
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for the purpose of making good a defect, any losses or 
damage or injury to the work or to any other property or 
to any person occur, the Contractor's liability in respect 
thereof shall be the same as if the said losses, damage or 
injury had occurred before any part of the work has been 
taken over. 
 
f) In the event of any claim being made against the 
Owner arising out of the matters referred to and in 
respect of which the Contractor is liable under this 
Article, the contractor shall be promptly notified thereof 
and may at his own expense conduct all negotiations for 
the settlement of the same and any litigation that may 
arise there from.  The Owner shall not, unless and until 
the Contractor shall have failed to take over the conduct 
of the negotiations or litigation, make any admission 
which might be prejudicial    thereto.  The Owner shall, 
at the request of the Contractor afford reasonable 
assistance for any such purpose and shall be repaid any 
expenses incurred in so doing. 
 
g)  The Contractor shall indemnify the Owner against all 
actions, suits, claims, demands, costs or expenses 
arising in connection with injuries (other than such as 
may be attributable to the Owner, his agents or 
personnel) suffered by persons employed by the 
Contractor or his Sub-contractors at the work, whether 
under Common Law or under any status in force at the 
date of the Contract dealing with the question of the 
liability of employers for injuries suffered by their 
employees. 
 
h) The Contractor shall not interfere with the Owner's or 
any other authorities supplies and services on Site of 
whatsoever nature such as (but not limited to) water, 
electric power and light, telephones buried cables and 
sewerage.  If any such supply or service is interfered 
with and/or damaged, the Contractor shall report it 
immediately to the Owner representative verbally and in 

أخرى لأي شخص ، فإن خسائر أو تلف أو ضرر بالعمل أو لأية ممتلكات 
مسئولية المقاول هنا تكون كأن الخسائر والتلف والضرر قد حدث قبل 

استلام أي جزء من العمل .

في حالة مطالبة المالك قضائيا عن الأمور المشار إليها والتي يكون  -و 
المقاول مسئولاً عنها طبقا لهذه  المادة ، يتم إشعار المقاول فوراً وعليه أن 

على نفقته الخاصة كل المفاوضات المتعلقة بتسويتها وأية مقاضاة قد  يتولى
ما لم يفشل  -تنشأ عن ذلك ، وعلى المالك ألا يتدخل بطريقة  تخل بذلك 

وعلى المالك كذلك  - المقاول في إدارة المفاوضات والمنازعات القضائية 
وتعاد   أن يقدم المساعدة الممكنة بناء على طلب المقاول لمثل هذا الغرض

أي نفقات يتكبدها من جراء ذلك .

على المقاول أن يعوض المالك عن الدعاوى القضائية أو القضايا أو - ز 
المطالبات أو الاستدعاء أمام القضاء أو التكاليف أو المصروفات الناجمة 
عن الإصابات ( عدا تلك التي تنسب إلى المالك أو وكلائه أو موظفيه ) 

شخاص المستخدمين من قبل المقاول أو من قبل المقاولين التي تلحق بالأ
من الباطن في العمل طبقاً للقانون العام أو طبقاً لأية تشريعات سارية 

المفعول وقت سريان العقد تتعلق بموضوع المسئولية القانونية لأرباب 
العمل عن الإصابات التي تلحق بالموظفين .

تجهيزات وخدمات المالك أو أية سلطة  على المقاول أن لا يتدخل في-ح 
أخرى في الموقع مهما كانت طبيعتها مثل الماء والكهرباء والإنارة 

والهاتف والكيبلات المطمورة وشبكات المجاري وذلك على سبيل المثال 
لا الحصر . وعلى المقاول إشعار المالك فوراً شفهياً أو خطياً إذا ما حصل 

أو  الخدمات . يكون المقاول مسئولاً عن أي  تدخل من أحد لهذه التجهيزات
تلف يحدث في الموقع بسببه لهذه التجهيزات أو الخدمات العائدة لمختلف 

السلطات المعنية .
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writing. The Contractor shall remain responsible for any 
damage caused by him on the Site to such supplies or 
services of the various authorities concerned. 
The method of execution of repairs shall be decided by 
the Owner. 
 
3.5 GUARANTEE AND INSURANCE OF 
CONTRACT 
 
3.5.1 Performance Bond (Final Surety) 
 
a) Upon receiving the Owner's written notice accepting 
his offer and before signing the Contract, the Contractor 
shall to MEW submit a Performance Bond which value 
shall be (10%) of the Contract Value , as a guarantee for 
the due and faithful performance of the Contract.  Such 
guarantee shall be binding notwithstanding any 
variations, alterations or extensions of time may be 
given or be agreed upon. No interest shall be paid for 
this Bond. 
 
b) The Performance Bond shall be drawn on an 
approved local bank in Kuwait, payable to the order of 
the Owner. 
 
c) The Performance Bond is a financial guarantee for 
the proper execution of the Contract, completion of the 
whole work, collection of penalties and compensations 
and any other amount due to the Owner from the 
Contractor, until the Contract is completed and the Final 
Acceptance Certificate has been issued for all the 
Works. 
 
d) Deductions from this Performance Bond shall be 
made by the Owner directly without prior notice to the 
Contractor or prove the damage which is considered 
valid in all cases, or any court actions.  If the 
Performance Bond is in the form of a Bank Guarantee, 
the owner shall have the right at any time to collect the 

ويقرر المالك الطريقة التي يتم بموجبها تنفيذ الاصلاحات .

3 – 5   ضمـانـات وتأمينـات العقـــد :

لكفالة النهائية)ضمـان الإنجـاز (ا   1 – 5 - 3

بقبول عطائه و    يجب على المقاول بعد إخطاره كتابة من قبل المالك -أ 
لصالح وزارة الكهرباء  ) يوم عمل  أن يودع قبل توقيع العقد15خلال (

 %) من اجمالي سعر العقد على شكل كفالة وضمان نهائي10(والماء ، 
الوجه الأكمل  لتنفيذ العقد على فى صورة خطاب ضمان او شيك مصدق

وفق متطلبات العقد ، ويعتبر مثل هذا الضمان ملزما رغم أي تغييرات أو 
تبديلات أو تمديد للوقت قد يعطي أو يوافق عليه ولا تدفع فائدة عن ذلك 

. ولا يجوز لدائني المناقص الفائز الحجز على مبلغ هذا الضمان الضمان

لك بعد سحبه على أحد البنوك يجب أن يقدم الضمان النهائي لأمر الما - ب 
المحلية المعتمدة في الكويت .

يعتبر الضمان النهائي بمثابة ضمان مالي لتنفيذ العقد وإنجاز العمل  - ج 
على الوجه الأكمل ولتحصيل الجزاءات والغرامات والتعويضات وغيرها 
 من المبالغ التي تستحق من المقاول للمالك إلى أن يتم تنفيذ العقد وصدور

الشهادة النهائية لجميع الأعمال .

يحق للمالك الخصم من الضمان مباشرة وبدون حاجة إلى إنذار  - د 
أو أو إثبات حدوث الضرر الذى يعتبر متحققاً فى كل الأحوال المقاول 

اتخاذ أية إجراءات قضائية وإذا كان الضمان بكتاب كفالة فيحق للمالك في 
يدفع له فوراً مبلغ الكفالة وعلى البنك أن أي وقت أن يطلب من البنك أن 

يجيبه دون أن يكون له الحق في طلب بيان وجه استحقاقه ورغماً عن أية 
منازعة يبديها المقاول .
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full amount of the said Bond.  The Bank shall not 
hesitate to entertain any request made by the Owner and 
has no right to inquire why this amount has become due 
regardless of any objections or opposition raised by the 
Contractor. 
 
e) The Contractor shall guarantee to maintain the 
amount of the Performance Bond in full value until the 
Final Certificate has been issued and till the completion 
of maintenance period. When deductions of any sort are 
made, or the value of the work becomes greater than the 
original value of the Contract, the Contractor upon 
receiving a written notice from the Owner is under the 
obligation to deposit the balance due to maintain the full 
amount of ten per cent (10%) of the Contract Value 
within two weeks from receiving the owner’s notice.  
Failure on the part of the Contractor to maintain the 
Performance Bond at its required amount shall give the 
Owner the right to deduct the required amount from 
payments due to the Contractor.  If there are no 
payments due to the Contractor and he failed to 
complete the Performance Bond, in this case, the Owner 
shall have the legal right   to   terminate the Contract,   
whereupon    the Contractor will be formally notified by 
a registered letter without prior notice or court action.  
The Contractor shall compensate the Owner in respect 
of such. 
 
f) The amount of the Performance Bond shall be free 
from any claim or possible seizure by the Contractor's 
creditors, and no interests shall be paid for this bond. 
 
g) Contractor's failure to submit the Performance Bond 
within the time referred to above gives the Central 
Tenders Committee, upon the request of the Owner, the 
right to withdraw its acceptance of his Offer without 
court action.  Upon the request of the Owner, the 
Central Tenders Committee may request a new Tender 
or award the Contract to the next lowest price Tenderer.  

يتعهد المقاول أن يبقي الضمان النهائي ساري المفعول بقيمتة كاملا  -هـ
 فترة الضمان غير منقوصاً إلى أن يتم صدور الشهادة النهائية  وإنتهاء

. وإذا قلت قيمته نتيجة لخصم أي مبلغ منه أو إذا أصبحت قيمة والصيانة
الأعمال أكثر مما ورد بالعطاء فعلى المقاول بمجرد تسلمه طلبا كتابيا من 
%) من 10( المالك أن يقوم بتكملة الضمان إلى ما يوازي قيمته الكلية أى

ارة . وإذا قصر المقاول في قيمة العقد خلال أسبوعان من تاريخ طلب الوز
تكملة الضمان فإن للمالك الحق في أن يخصم التكملة المطلوبة من 

استحقاقات المقاول لديه فإذا لم يكن له مبالغ مستحقة الصرف وعجز عن 
العقد بإبلاغ  فى فسختكملة الضمان يكون للمالك في هذه الحالة الحق 
الحاجة إلى إنذار أو  المقاول رسمياً بذلك عن طريق كتاب مسجل دون

اتخاذ أية إجراءات قضائية مع حفظ حق المالك في الرجوع عليه 
بالتعويضات المترتبة على ذلك .

لا يجوز لدائني المقاول الحجز على مبلغ ضمان الإنجاز  ولا يجوز  -و
دفع فوائد على هذا الضمان .

ديم ضمان الإنجاز خلا -ز  ا إذا قصر المقاول في تق ة المشار إليه ل المهل
وزارة الحق في  ى طلب ال اء عل ة بن أعلاه كان للجنة المناقصات المركزي
ائية  راءات قض ة إج اذ أي ى اتخ ة إل ك دون حاج ه وذل ا لعطائ حب قبوله س
دة  ويكون لها بعد ذلك بناء على طلب الوزارة طرح العمل في مناقصة جدي

أمين أو إرسائه على المناقص التالي له سعرا ، وفي ه ة يصبح الت ذه الحال
ى  ك دون حاجة إل تم ذل ه وي ه المناقصات المركزي ا خالصا للجن الأولي حق
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The initial surety in this case shall be a pure right of the 
central tenders committee, without any previous notice 
to the Contractor or any court action, still reserving the 
Owner's right to demand any other compensation in 
addition to Offer Bond for any damage incurred. 
 
3.5.2 Advance Payment Guarantee 
 
The Contractor after signing the contract will be entitled 
to have an advance payment of an amount equal Ten 
percent (10%) of the total contract price, against a letter 
of Guarantee from an approved bank in Kuwait 
equivalent to the amount of advance payment to the 
order of the Owner, This Bank Guarantee is submitted 
to cover the advance payments given to the Contractor 
according to provisions of payment.  This Guarantee 
shall remain in force until the final Taking Over or last 
Substantial Completion Certificate is issued.  However 
the amount 10% of the Guarantee will be reduced pro-
rata with the value of each payment. And no benefit will 
be paid over the advance payment 
 
No advance payment shall, however be allowed to 
compensate for variation orders. 
 
3.5.3 Insurance 
The Contractor shall insure the entire Contract with one 
of the approved National Insurance Companies the 
contractor shall submit to the Owner original and a copy 
of the insurance policy or policies and premium 
payment receipts there to. 
 
3.5.3.1 Third Party, Public Liability & Property 
Damage Insurance: The Contractor shall, in the joint 
names of the Contractor, the Owner insure against all 
damages or injury occurring, before the completed work 
has been taken over, to any person or any property. The 
policy shall be kept valid till the issue of the final 
acceptance certificate. 

ك مع عدم المساس بحق  إنذار المقاول أو اتخاذ أية إجراءات قضائية وذل
  المالك في المطالبة بأي تعويض آخر مقابل الأضرار الناجمة عن ذلك.

كفالـة الدفعة المقدمة :   2 – 5 - 3

%) من 10(المقاول بعد توقيع العقد الحصول على الدفعة المقدمة  يستحق
السعر الاجمالي للعقد مقابل كفالة بنكية بذات القيمة وغير مشروطة 

وصادرة من أحد البنوك المحلية لصالح الوزارة تغطى قيمة هذه الدفعة 
دها وتبقى سارية المفعول لحين إستراداد هذه الدفعة بالكامل ويتم استردا

%) من قيمة كل دفعة على ان يتم 10من خلال الدفعات المرحلية بواقع (
استردادها بالكامل عند إصدار شهادة الإستلام والقبول أو اخر دفعة 

مرحلية ولاتدفع فوائد عن مبلغ هذه الكفالة ، ولا يجوز لدائني الطرف 
الثاني الحجز على مبلغها .

فة نقدية لتغطية أوامر تغيرية .ولن تتم أية دفعات إضافية كسل

التأميـــن :  3 – 5 - 3
يلتزم المقاول بإجراء تأمين شامل على جميع أعمال العقد لدى إحدى 

وعلى المقاول أن يقدم للمالك الأصل  شركات التأمين الوطنية المعتمدة
ونسخة من بوليصة أو بوالص التأمين وإيصالات دفع الأقساط المترتبة 

.على ذلك 

التأمين ضد الغير المسئولية العامة وتلف الممتلكات :   3-1- 5- 3

على المقاول أن يؤمن بأسماء المقاول والمالك وبصورة مشتركة ضد كل 
ال  ول الأعم ل استلام وقب تلف أو إصابة قد تحدث وتنشأ عن تنفيذ العمل قب
ى إصدار ارياً حت أمين س ذا الت  لأي شخص أو الممتلكات . وسوف يظل ه

  الشهادة النهائية .
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3.5.3.2 Workmen's Compensation Insurance: 
The Contractor shall insure against workmen's 
compensation liability and shall continue such insurance 
during the whole of the time that any person is 
employed by him on the work, and such insurance must 
include Owner employees or persons during their 
presence at Site.  It is understood that workmen's 
compensation insurance for foreign personnel 
(expatriate staff) shall remain effective in their 
respective home countries and no additional 
corresponding insurance will become necessary. 
 
3.5.3.3 Accident or Injury to Workmen: 
a) The Owner shall not be liable for or in respect of any 
damages or compensation payable at law in respect or in 
consequence of any accident or injury to any workman 
or other person in the employment of the Contractor or 
any Sub-contractor staff, except an accident or injury 
resulting from mistake of the Owner, his agents or 
servants. The Contractor shall compensate the Owner 
against all such damages and compensation against all 
claims, demands, and proceedings costs, charges and 
expenses whatsoever in relation thereto. 
 
b) Insurance  against accident etc. to workmen Before   
commencing the execution of the works on the site, the 
Contractor shall insure against his responsibilities as 
referred above with an approved Kuwaiti Insurance 
Company, the policy of which should be approved by 
the Owner and shall continue such insurance during the 
whole of the time that any persons are employed by him 
or his  Sub-contractors on the works and shall submit, 
such Policy of Insurance and the receipt of payment of 
the current premium. 
 
3.5.3.4 Remedy on Contractor's failure to Insure: 
If the Contractor fails to effect and keep in force the 
insurance required hereof or any other insurance which 

تأمين العاملين في الموقع :   3-2- 5- 3
يلتزم المقاول بأن يؤمن ضد كافة الأضرار التي قد تصيب أي من العاملين 

في الموقع على أن يشمل ذلك الأشخاص والموظفين التابعين للمقاول 
وكذلك الأشخاص والموظفين التابعين للمالك في الموقع. وإنه من المفهوم 

ن تأمين تعويض الأجانب من موظفي المقاول والمقاول من الباطن أ
الساري المفعول في أوطانهم يعتبر نافذا ولا ضرورة لإجراء تأمين 

إضافي آخر .

حوادث وإصابات العمل :   3-3- 5- 3
لن يكون المالك مسئولا عن أي ضرر أو تعويض واجب الدفع حسب  -أ 

حادث أو إصابة لأي عامل أو شخص آخر  أيالقانون فيما يختص بنتائج 
يعمل لدى المقاول أو لدى أحد مقاوليه من الباطن إلا تلك الحوادث أو 
الإصابات الناتجة عن أي خطأ ارتكبه المالك أو وكلائه ممن يقومون 

بخدمته وسيقوم المقاول بتعويض المالك تجاه مثل هذه الأضرار 
ءات والتكاليف والمصاريف والتعويضات وضد كافة المطالبات والإجرا

المتعلقة بهذا الخصوص مهما كانت .

ال  تأمين العمال ضد الحوادث ... الخ -ب  ذ الأعم :  قبل المباشرة في تنفي
ال  اه العم ئوليته تج أمين عن مس وم بالت في الموقع يجب على المقاول أن يق

لك وعليه أن لدى شركة تأمين كويتية معتمدة يتم الموافقة عليها من قبل الما
ون في  الا يعمل ا عم يستمر في هذا التأمين طوال الأوقات التي يستخدم فيه
ك  ل المال دم لممث ه أن يق اطن وعلي ن الب ه م د مقاولي دى أح ه أو ل ل لدي العم

  بوالص التأمين وإيصالات دفع أقساطها .

 تقصير المقاول بالقيام بالتأمين :    5-3-4- 3
ات أخرى إذا قصر المقاول في القي ة تأمين أمين أو الاستمرار في أي ام بالت

ملزما بها حسب شروط العقد أصبح من حق المالك دون أي التزام عليه أن 
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may be necessarily effected under the terms of the 
contract, then  and in such case the Owner will have the 
right to keep in force without any obligation any such 
insurance  and pay such premium or premiums as may 
be necessary for that purpose and from time to time 
deduct the amount so paid by the Owner from any 
money which is due or may become due to the 
Contractor, or recover the same as a debt due from the 
Contractor. 
 
3.6 MATERIAL AND EQUIPMENT 
 
3.6.1 Quality of Material equipment and 
Workmanship 
 
a) All plant material and equipment to be supplied and 
all work to be executed in the manner set out in the 
Technical Specification, Data Sheets, and other Contract 
Documents, or where not set out, to the satisfaction of 
the Owner. 
 
b) All equipment and material which are necessary to 
execute the work shall be new, unused and the best of 
their several kinds in quality. 
 
c) The work shall be executed in the best and most 
workmanship manner by qualified, careful and efficient 
personnel. 
 
d) All material, equipment and plant components shall 
be tropicalized to resist deterioration due to the severe 
prevailing local climatic conditions. Such tropicalization 
shall include but shall not be restricted to extra coatings 
of protective material, electric heaters, insulation etc. 
 
3.6.2 Inspection in Workshops 
The Owner and/or the Inspection Authority as well as 
any authorized representative or person named by them 
should have free access to the Contractor's and Sub-

دفع  أمين وأن ي ذا الت ل ه يقوم بإبرامها على حساب المقاول والاستمرار بمث
الغ  ة مب القسط أو الأقساط اللازمة لهذا الغرض وتخصم من وقت لآخر أي

اول أو يدفعها المالك  الغ مستحقة أو تستحق للمق ة مب في هذا السبيل من أي
  يستردها كدين مستحق عليه .

3 - 6  المــواد والمعــدات :

نوعـيـة المــواد والمعدات والتصنيع :   1 – 6 - 3

يتعين تزويد جميع المواد والآلات والمعدات وتنفيذ جميع الأعمال  -أ 
اصفات الفنية ولوائح البيانات وسائر وثائق العقد الواجب إنجازها طبقا للمو

أما ما هو غير مبين في وثائق العقد ولكنه يلزم للأعمال فيتعين تزويده 
وتنفيذه بالطريقة التي تحوز على رضى المالك.

يتعين أن تكون جميع المعدات والمواد التي تلزم للتنفيذ جديدة وغير  - ب 
دة.مستعملة ومن أحسن الأنواع   جو

يتعين تنفيذ العمل بأفضل الطرق وأكثرها جدية من قبل موظفين  -ج 
مؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة .

واء  -د  الحة للأج ائن ص دات والمك واد والمع ع الم ون جمي ين أن تك يتع
ائدة .  ة الس روف المحلي ن الظ اجم ع ل الن ف والتآك اوم التل ارة وأن تق الح

ال ولكي تكون صالحة للأجواء الح ارة يجب أن يتوفر لذلك على سبيل المث
ر ة  -لا الحص خانات الكهربائي ة والس المواد الواقي افي ب ف الإض التغلي

 والعوازل ...الخ .

التفتيــش في الورش :   2–6 - 3
يحق للمالك أو سلطة التفتيش كما يحق لأي سلطة ممثلة أو أي شخص 

لى ورش ومصانع الوصول إ -وفي جميع الأوقات  - مسمى من   قبلهم 
المقاول والمقاول من الباطن لأغراض المعاينة والفحص ، وعلى المقاول 
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contractor's workshops at all times for inspection and 
testing purposes and the Contractor or Sub-contractor 
shall provide all assistance as deemed necessary. 
 
3.6.3    Purchase Of National  Products 
The contractor undertakes to purchase the required 
materials and tools from the national products in Kuwait 
or from products of national origin as per the decision of 
Minister of commerce & Industry no. 6 of 1987 
amended by decision no. 23 of 1987 and decision 
no.282 of 2000 which is considered an integral part of 
the Contract. Any violation to this shall result to impose 
penalty not less than 20% of the product value in 
addition to other penalties due to noncompliance with 
contractual requirements. In this respect the council of 
ministers decree no. 412 of meeting no. 23/99 dated 
13/6/99 regarding support of local products/goods and 
national contractors shall be considered. 
 
3.7 SHIPPING, TRANSPORT & STORAGE AT 
SITE 
 
3.7.1 General 
The Contractor shall not transport the equipment or any 
other equipment to the Site unless he requests and 
receives the Owner's permission in writing for the 
delivery of equipment to the Site.  In all cases, the 
Contractor is responsible for receiving all equipment 
imported to the Site under the Contract. 
 
3.7.2 Shipping Of Materials & Goods 
 
a) Overseas transport, air and sea, of materials and 
equipment shall comply with Import and Customs Laws 
& Statutes. 
 
b) The Contractor shall be obliged to use for the 
transport of his labour and goods related to the contract 
Kuwait Airways Company or other National Airlines 

أو المقاول من الباطن تقديم كل مساعدة ضرورية وممكنة .

شـراء الـمنـتجـات الـوطـنيـة  3- 3-6
يلتزم المقاول بشراء ما يحتاجه من مواد وأدوات أو آلات أو بضائع أو 

وطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني وفقا لقرار أجهزة من المنتجات ال
والمعدل بالقرار الوزاري  1987لسنة  6وزير التجارة والصناعة رقم  

حيث تعتبر أحكام  2000لسنة   282والقرار رقم  1987لسنة     23رقم  
العقد ، ويترتب على الأخلال بها توقيع  هذا القرار جزء لا يتجزاء من

% من قيمة المشتريات فضلا عن الجزاءات 20غرامة لا تقل عن 
الأخرى المقرره على  إخلال المتعهد بالتزاماته التعاقدية . مع الالتزام بما 

الصادر في اجتماعة رقم   412جاء في  أحكام قرار مجلس الوزارء رقم 
في شأن دعم المنتجات والسلع المحلية  13/6/99المنعقد بتاريخ  23/99

.نوالمقاولين الوطنيي

3 - 7 الشحـن والنقـل والتخـزيـن فـي الموقــع :

تمهيــــد :   1 – 7 - 3
لا يجوز للمقاول أن يقوم بنقل معداته أو أية معدات أخرى إلى الموقع إلا 

لنقل  مسبق بعد أن يقوم بالكتابة إلى المالك ويحصل على إذن كتابي
اول مسئولا عن استقبال المعدات إلى الموقع وفي جميع الأحوال يكون المق

واستلام جميع المعدات الموردة إلى الموقع لأغراض العقد .

شـحـن الـمـواد والـبضـائع   2 -  7 - 3

ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في  -أ 
الكويت عند القيام بالنقل لما وراء البحار سواء بواسطة البحر أو الجو .

يلتزم المقاول في نقل العمالة والبضائع محل العقد جواً باستخدام  - ب
طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية أو طائرات شركات الطيران 

الأخرى التي لها حق النقل للركاب والبضائع طبقاً للاتفاقيات الثنائية التي 
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having the right to carry passengers and goods 
according to mutual agreements signed by the state of 
Kuwait, and as per the provisions of the Council of 
Ministers Decision No.21 of the year 1985 amended by 
the Decision taken in the meeting 18/1987 held on 
13/4/1987. 
 
c) The Contractor shall promptly pay all import and 
customs duties upon importing the equipment to 
Kuwait.  The Contractor shall familiarize himself and 
observe the regulations issued from time to time by the 
concerned Ministries concerning the import of 
equipment and materials and shall abide by the same. 
 
3.7.3 Local  Transport 
a) The Contractor shall arrange and carry out at his own 
responsibility and supervision the local transport from 
the local manufacturer or from the port of 
disembarkation to the Site. 
 
b) The Contractor shall use every reasonable means and 
care to prevent any of the highways or bridges on the 
route to the Site from being damaged or injured by any 
traffic of the Contractor or any of his sub-contractors 
and in particular shall select routes, choose and use 
vehicles and restrict and distribute loads in such a way 
that any extraordinary traffic that will inevitably arise 
from the moving of Contractor's equipment and material 
from and to the Site shall be limited as far as reasonably 
possible and no damage or injury may be occasioned to 
such highways and bridges.  If during the period of 
carrying out the work and at any time thereafter the 
Contractor should receive any claim arising out of the 
execution of work in respect of damage or injury to 
highways and bridges he shall immediately report the 
same to the Owner and thereafter he shall negotiate the 
settlement of any payment of all sums due in respect of 
such claim and in respect of all claims, demands, 
proceedings, damages, costs charges and expense in 

لس أبرمتها دولة الكويت ، ووفقاً للضوابط المنصوص عليها في قرار مج
 18/1987معدلا بقراره المتخذ بجلسته  1985لسنة  21الوزراء رقم 

. 13/4/1987المنعقدة بتاريخ 

ي تستحق  - ج تيراد الت ة ورسوم الاس يلتزم المقاول بدفع الرسوم الجمركي
ي  ات الت ى التعليم ع عل اول أن يطل ى المق دات وعل د المع د توري دفع عن ال

دات تصدر من الوزارات المختصة بين وق د المع ت وآخر فيما يتعلق بتوري
 والمواد وأن يتقيد تقيداً تاماً بذلك .

الـنقـل الـمـحـلي:    3- 3-7
على المقاول اتخاذ الإجراءات اللازمة للنقل المحلي تحت إشرافه من -أ 

المصنع المحلي أو ميناء التفريغ إلى الموقع .

سبة للمحافظة على سلامة على المقاول أن يتخذ كافة الوسائل المنا- ب 
الطرق والجسور المؤدية إلى الموقع أثناء استعماله أو استعمال أي من 

مقاوليه من الباطن لها وعليه بصورة خاصة أن يستعمل العربات المناسبة 
للطرق وأن يوزع الحمولة بطريقة يتجنب معها أي ازدحام في حركة 

من وإلى الموقع بقدر المرور من جراء نقل المعدات والآلات والمواد 
الإمكان حتى لا يتسبب في أي ضرر لا مبرر له للطرق العامة والجسور 

ويقوم المقاول بإبلاغ المالك عند استلامه أية مطالبة تتعلق بالأضرار التي 
تصيب الطرق العامة والجسور خلال فترة تنفيذ العمل أو في أي وقت بعد 

ع المطالبات وتحمل جميع ذلك ، وعلى المقاول أن يقوم بتسوية جمي
المصاريف الناجمة عن هذه المطالبات بما في ذلك جميع الدعاوى 

والإجراءات القضائية والتكاليف والمصاريف والنفقات المتعلقة بذلك .
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relation thereto. 
 
3.7.4 Unloading and Storage at site: 
 
a)  The Contractor shall unload all imported equipment 
and material at the Site from trucks, trailers and delivery 
vehicles as the case may be.  Items for permanent 
installation shall be properly and neatly stored in areas 
designated by the Owner and shall be protected to 
prevent damage, or deterioration of any type. 
 
Storage methods shall be such as to cause minimum 
inconvenience to others and storage shall be arranged to 
facilitate inspection and withdrawal of the material from 
stores. All equipment and material storage shall be 
subject to the approval of the Owner. 
 
The Contractor has to co-ordinate with the concerned 
Kuwaiti government Authorities to obtain the necessary 
permits required for storage area, all the costs arising in 
this respect shall be paid by the Contractor. 
 
b)  The Contractor in general shall be solely responsible 
for storage and protection of the equipment against 
deterioration, corrosion and mechanical damage during 
storage and erection at Site. 
 
3.8 SITE PERSONNEL AND REGULATIONS 
 
3.8.1 Contractor's Site Personnel 
 
a) The Contractor shall provide and employ on the Site 
in connection with the execution and maintenance of the 
Work: 
 
- Only such technical personnel skilled and experienced 
in their respective fields and such sub-agents, foremen 
and leading hands competent to give proper supervision 
to the work they are required to supervise and such 

التنزيـل والتخزيـن في المــوقــع :   4 -  7 - 3

مواد المستوردة يتعين على المقاول أن يقوم بتفريغ جميع الأجهزة وال -أ 
في الموقع المخصص من الشاحنات والقاطرات ومركبات التخليص 

حسبما تكون الحالة ، أما المواد التي تورد لتركيبها بصورة دائمة فيجب 
أن تخزن بشكل صحيح ومناسب في أماكن تخصص من قبل المالك لتحفظ 

بطريقة تقيها من

تسبب طريقة التخزين  الضرر وتمنع عنها التلف مهما كان وينبغي ألا
عناءً للآخرين بقدر الإمكان ، وعلى أن يكون تنظيم التخزين بشكل يسمح 

بإجراء الفحص على المواد وصرفها من المخازن كما يجب الحصول 
على موافقــة المالك لتخزين جميع المعدات والمواد .

يت ويتعين على المقاول مراجعة الجهات الرسمية المختصة في دولة الكو
بشأن الحصول على ترخيص أماكن التخزين والتشوين وعليه كذلك سداد 

كافة الرسوم المستحقة مقابل استغلال هذه الأماكن .

يعتبر المقاول مسئولا مسئولية كاملة عن تخزين وحماية المعدات  - ب 
ضد التلف والصدأ أو أية أضرار أخرى أثناء التخزين في الموقع .

3 - 8   العاملـون فـي الموقــع واللـوائــح :

العاملون لـدى المقـاول في الموقـع :   1 -  8 - 3

على المقاول أن يزود ويوظف للعمل في الموقع في شأن تنفيذ وصيانة  -أ 
الأعمال :

الفنيون المهرة وذوي الخبرة الجيدة في مجالات عملهم والمساعدين  -
بالإشراف الخاص على الأعمال والمراقبين والمشرفين المهرة للقيام 

العمال المهرة وأنصاف المهرة والمطلوب منهم الإشراف عليها . 
والعاديين الذين تقتضيهم الضرورة لتنفيذ وصيانة الأعمال وإكمالها في 
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skilled, semi-skilled and unskilled workers required for 
the proper and timely execution and maintenance of the 
Work. 
 
- Where there is a more than one manufacturer involved 
in supplying the equipment the erection work shall be 
done by the personnel of the respective manufacturer of 
the equipment or the manufacturer of that certain type of 
equipment shall certify that the erection personnel 
employed by the main Contractor are capable of 
performing the specific erection work. 
 
- Only such welders who fulfill the requirements laid 
down in the Technical Specification. 
 
- The Contractor shall pay all costs and charges 
whatsoever in connection with recruitment of labor and 
staff. 
 
b) The Owner shall be at liberty to object and to require 
the Contractor in writing to remove from the Site any 
person employed by the Contractor who in the opinion 
of the Owner misbehaves, or is incompetent, or 
negligent in the proper performance of his duties, or 
whose employment is otherwise considered by the 
Owner to be undesirable.  Any such person who has 
been removed from the Site shall not be employed again 
there and shall be replaced without delay by a 
competent substitute and without extra cost to the 
Owner. 
 
c) The Contractor's responsible representative at Site 
shall be fluent in English language.  The Contractor 
shall furthermore endeavor to obtain the services of such 
personnel who are conversant in both the Arabic and 
English languages to ensure proper progress of work. 
 
d)   The supervision of the carrying out of the work at 
Site shall be assigned by the MEW or MEW Consultant. 

المواعيد المحددة.

إذا كانت المعدات الموردة يتم صنعها في أكثر من مصنع واحد فيجب أن  -
لهذه المعدات من قبل موظفي الجهة الصانعة للمعدات تتم أعمال التركيب 

أو من قبل موظفي المقاول إذا حصل الأخير على شهادة من الجهة 
الصانعة تفيد بأنه وموظفيه لهم الخبرة والقدرة التامة على القيام بأعمال 

التركيب

عمال اللحام الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المواصفات  -
.الفنية 

على المقاول أن يدفع جميع التكاليف والرسوم المترتبة على تعيين  -
الموظفين والعمال .

للمالك الحق في أن يعترض ويطلب من المقاول كتابه أن يبعد فورا  - ب 
من الموقع أي شخص  يستخدمه المقاول ويرى المالك أن هذا الشخص 

لى الوجه الصحيح سيئ السلوك أوغير كفء أو مهمل في أداء واجباته ع
أو يرى المالك أن خدماته غير مرغوب فيها ولا يجوز استخدام هذا 
الشخص ثانية في الموقع . وأي شخص يبعد بهذه الطريقة لا بد من 
استبداله ببديل كفء بأسرع وقت وبدون أن يتحمل المالك أية نفقات 

إضافية .

ع إتقان اللغة الإنجليزية يتعين على ممثلي المقاول المسئولين في الموق -ج 
بشكل صحيح . ويتعين على المقاول كذلك أن يبذل جهده للحصول على 

خدمات أولئك الموظفين الذين يمكنهم التعامل باللغتين العربية والإنجليزية 
لضمان سير العمل.

الإشراف مسئولية الوزارة أو مستشار من قبل الوزارة. -د 
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e) The Contractor shall abide by the labor laws 
prevailing in Kuwait with regard to rates of wages, 
working hours and any other regulations issued by the 
responsible authorities in connection with labor 
accommodation and sanitary measures. The Contractor 
shall pay his labour and staff for doing the work and for 
other expenses such as travelling, food, accommodation 
etc. 
 
f) During the execution of the work, no person other 
than the Contractor, sub-contractor and their employees 
shall be allowed on the Site, except by previous written 
permission from the Owner.  The necessary facilities 
shall be made to have the work inspected at any time by 
authorized personnel of the Owner. 
 
3.8.2 Working Hours : 
 
3.8.2.1 The contractor shall work from 7 AM to 2 PM, 
during the week except Friday & Saturday. Kuwait 
Labour Law relating to the month of Ramadan will 
apply. 
 
3.8.2.2 Work outside these periods necessary to 
complete programme shall be agreed with MEW.   
 
3.8.2.3 The site engineer, maintenance engineer’s safety 
officers and relevant disciplinary supervisors or their 
nominated deputies shall be present on site during all 
working hours. 
 
3.8.2.4 Removal and return of equipment to site shall be 
performed during (MEW) working hours after obtaining 
a written permission. 
 
3.8.3. Night Work or  Friday or Saturday  
 
The Contractor, subject to the approval of the Owner, 

بقوانين العمل المعمول بها في الكويت بشأن على المقاول أن يتقيد  -هـ
الرواتب والأجور وساعات العمل وبأية أنظمة قد تصدر عن السلطات 

المختصة حول إسكان العمال والخدمات الصحية  وعلى المقاول أن يدفع 
لعماله وموظفيه مستحقاتهم من مرتبات ومصاريف أخرى مثل مصاريف 

السفر والطعام والسكن ... الخ .

دخول  -و  لا يسمح لغير المقاول والمقاول من الباطن وموظفيهم وعمالهم ب
ى إذن خطي  ر عل ال إلا إذا حصل الغي ذ الأعم من مسبق الموقع أثناء تنفي

ة  ك المختصين لمعاين ة لموظفي المال المالك ويجب منح التسهيلات اللازم
  وفحص الأعمال في أي وقت.

ساعات العمل :   2 -  8 - 3

ساعات عمل المقاول ستكون من الساعة السابعة صباحاً إلى   2-1- 3-8
ه والسبتيع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعالثانية  بعد الظهر لجم

وستتبع قوانين العمل الكويتية خلال شهر رمضان المبارك.   

إذا رأي المقاول ضرورة للعمل خارج الأوقات المبينة أعلاه ،   -3-8-2-2
 يحصل مسبقاً على موافقة الوزارة.  عليه أن 

على جميع مسؤولي المقاول من مهندس موقع ومهندسي   2-3- 3-8
الصيانة وضباط السلامة والمشرفين أو من ينوب عنهم التواجد في الموقع 

طيلة ساعات العمل.

ينبغي على المقاول إذا أراد إدخال أو إخراج أياً من معداته أو   2-4- 3-8
تم ذلك خلال ساعات العمل الرسمية للوزارة بعد الحصول على أدواته أن ي
أذن خطي .

والسبت الجمع  العمل أثناء الليل وأيام -3- 3-8  

يمكن للمقاول العمل بعد الحصول على موافقة المالك أثناء الليل وأيام 
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may be allowed to carry out night work, Friday & 
Saturday (the locally recognized days of rest) work and 
also working during normal non-working hours subject 
to his employing, at his own expense with the 
requirements of the Kuwaiti Labor Code in this respect 
and also provided that, the Owner written permission is 
obtained before commencement of such work. 
 
Except when the work is unavoidable or absolutely 
necessary for the saving of life or property or for the 
safety of the Works in which case the Contractor shall 
immediately advise the Owner in writing. The 
authorization of the Owner may be withheld without the 
necessity for the Owner to give his motives for such 
withholding and the Contractor shall not be entitled to 
ask for indemnity of any sort as a result of withholding 
permission or canceling it. 
 
3.8.4   Watching, Lighting and Fencing 
The Contractor shall in connection with the work 
provide and maintain at his own cost all lights, guards 
fencing and watching when and where necessary or 
requested by the Owner or by a duly constituted 
authority for the protection of the Work and/or for the 
safety and convenience of the public or others. 
 
3.8.5  Fire Fighting Equipment 
The Contractor shall provide and maintain subject to the 
approval of the Owner and the Fire Fighting Authorities 
adequate mobile fire fighting equipments (at his 
expense) at Site during the execution of the Contract. 
 
3.9 THE WORK AT SITE 
 
3.9.1 Mobilization 
 
3.9.1.1 The contractor must have the full capability and 
preparation to enable him start actual works directly 
after receiving the site.  However, obtaining all such 

( يومي الراحة المعترف به  والسبت الجمع
ذلك شريطة تقيده التام وعلى نفقته محلياً ) وأثناء ما بعد الدوام الرسمي و

الخاصة بمتطلبات قانون العمل الكويتي والحصول على أذن المالك خطيا 
قبل البدء بالعمل .

ذي لا  وع ال ذه هو من الن راد تنفي ان العمل الم ولا يكون الاستثناء إلا إذا ك
لامة  لاك أو لس اة أو أم اذ حي ة لإنق رورة حتمي ان ض ه أو ك ن تلافي يمك

ذي الأع مال وعلى المقاول في هذه الحالة أن يبلغ المالك خطياً في الحال ال
بق  اً س حب إذن ل أوس ذا العم دار الإذن به ن إص ع ع ي أن يمتن ق ف ه الح ل
أي  ة ب ي المطالب ق ف اول الح يس للمق باب ول داء الأس دون إب دره ب وأص

  تعويض أو مصاريف من أي نوع كانت لقاء هذا الامتناع أو السحب .

الحـراسة والإنـارة والأســـوار :  4 – 8 - 3 
ة  ارة الكافي ائل الإن يانة وس داد وص ه الخاصة بإع ى نفقت اول عل وم المق يق
روريا أو  ك ض ان ذل ا ك ال كلم ة للأعم ة اللازم ة والوقاي وفير الحراس وت
ال أو  ى الأعم ك للمحافظة عل ة سلطة رسمية ذل حسبما يطلب المالك أو أي

 حماية الجمهور وغيرهم .

معـدات مكـافحــة الحـريــق :  5 – 8 - 3 
اء  لطات الإطف ك وس ة المال ا لموافق ون طبق وفر ويص اول أن ي ى المق عل
ه الحاصة) لمكافحة الحرائق في  ى نفقت ة مناسبة (عل المحلية معدات متنقل

  الموقع خلال فترة إنجاز العقد .

3 – 9   الأعـمـال فـي الـمـوقـع :

وقعتجهيز الم  1- 3-9

يجب أن يكـون لدى المقاول الإمكانية والاستعداد التام   - 1-1- 3-9
لمباشرة العمل بعد إستلام الموقع مباشرة . وتعتبر حيازة المقاول للعمالة 

والمعدات المذكورة في مستندات المناقصة من الأمور الأساسية التي 
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personnel, equipment and facilities listed in tender 
documents shall be considered essential to prove 
contractor capability. 
 
3.9.1.2 MEW reserve the right to require additional 
resources by the contractor, if in the opinion of MEW, 
the resources is not sufficient to execute the contract 
works.    
 
3.9.1.3 The contractor must always make available all 
other resources such as work force, equipment, tools, 
consumables, etc. in sufficient quantity that permit 
proper execution of contract works within the specified 
time. 
 
3.9.1.4 During mobilization period, a monthly follow up 
meetings with the contractor will be held to discuss 
formal contractor submissions detailing progress on all 
contract requirements, two days prior to meeting. If on 
the basis of these submissions and assessment and after 
issue of warnings, MEW considers that the contractor 
has not made best efforts to mobilize, the contract will 
be cancelled. 
 
3.9.2 Temporary Office and Sanitary Facilities etc. 
 
The Contractor shall at his own cost provide office and 
other temporary accommodation for his Site Personnel 
including sanitary facilities and canteen where 
necessary.  The Sanitary facilities shall be kept in a 
clean and orderly condition to the approval of the 
Owner and public health authorities.  the Site office and 
sanitary facilities shall be removed on completion of the 
work and all trenches shall be chemically treated and 
completely back-filled to the satisfaction of the Owner. 
All the facilities will belong to the contractor after 
completion of the contract. 
 
The Contractor shall co-ordinate with the concerned 

  يتوقف عليها اعتبار توفر الإمكانية والاستعداد لدى المقاول.

يحق للوزارة أن تطلب من المقاول تزويد موارد إضافية إذا  - 1-2- 3-9
رأت بأن الموارد المزودة غير كافية لإنجاز أعمال العقد.    

يجب على المقاول توفير جميع متطلبات تنفيذ العقد الأخرى    - 1-3- 3-9
يذ أعمال من عماله ومواد ومعدات واليات الخ. وفقاً للأعداد التي تسمح تنف

العقد على الوجه الأكمل وفي الوقت المحدد في وثائق المناقصة.  

أثناء مدة تجهيز الموقع ستعقد الوزارة اجتماعات شهريه مع   - 1-4- 3-9
المقاول لمتابعة مراحل تجهيز الموقع من خلال المعلومات التي سيقدمها 

تماع وإذا ثبت المقاول عن جميع متطلبات العقد قبل يومين من موعد الاج
للوزارة على ضوء هذه المعلومات وتقديراتها بان المقاول لم يبذل 

قصارى جهده لتجهيز الموقع مما قد يترتب عليه تأخير بدء العمل فسوف 
تضطر الوزارة لإلغاء العقد وذلك بعد إنذار المقاول خطياً بذلك.      

المكتب المؤقت ووسائل الراحة الصحية: 2 – 9 - 3

 - على المقاول أن يهيئ على نفقته الخاصة لموظفيه في مكاتب مؤقتة 
وسائل الراحة بما في ذلك الخدمات الصحية والمقصف إذا ما كانت 

الضرورة تدعو إلى ذلك، ويجب المحافظة على هذه المرافق الصحية 
نظيفة ومرتبة بشكل يوافق عليه المالك والجهات المختصة بالصحة العامة 

الأعمال لابد من إزالة هذه المرافق ومعالجة جميع الحفر  وعند إكمال
إن هذه التجهيزات التي يلتزم  كيميائيا وطمرها تماما بما يرضي المالك

المقاول بتوفيرها يتم إستخدامها فترة تنفيذ المشروع وتؤول ملكيتها 
.للمقاول بعد إنتهاء فترة التنفيذ 

رسمية المختصة في دولة الكويت يتعين على المقاول مراجعة الجهات ال
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Kuwait Government Authorities to obtain the necessary 
permits required for the temporary site offices.  The 
Contractor shall pay all the costs in respect of the 
occupation of such area. 
 
3.9.3 Contractor's Equipment on Site: 
 
All Contractor's equipment brought to the Site shall be 
only for the purpose of executing the works and shall 
not be used for any other purpose outside the Contract.  
The Contractor shall not remove the said equipment 
without the Owner's permission as long as it is 
necessary for the execution of the Works. The 
Contractor shall be responsible for any loss, destruction 
or damage, which may happen thereto unless the fault 
thereof lies with the Owner. These equipments, which 
the contractor under takes to provide is used to execute 
the contract works and shall remain the contractor’s 
property. 
 
These shall be removed after completion. If the 
contractor fails to pay any due payments under the 
contract to the Owner, then the Owner shall have the 
right to dispose of or sell any of said equipment to 
collect the amount due. 
 
3.9.4 Supply of Electric Power and Water 
 
Providing Water & Electricity to the Site is 
Responsibility of Contractor and on his own cost. 
 
3.9.5 Facilities for Other Contractors 
 
All work shall be executed to allow the necessary 
facilities for other contractors, or their workmen, or the 
Owner's workmen, or any other employees who execute 
or supervise any work on the Site or adjacent to it 
connected with the Contract, or otherwise. 
 

بشأن الحصول على ترخيص للموقع المؤقت للمكاتب، وعليه كذلك سداد 
كافة الرسوم المستحقة مقابل استغلال هذا الموقع. إن هذه التجهيزات التي 
يلتزم المقاول بتوفيرها يتم استخدامها فترة تنفيذ المشروع و تؤول ملكيتها 

تفيذ.للمقاول بعد انتهاء فترة ال

معدات المقاول في الموقع :  3 – 9 - 3 

تعتبر هذه المعدات بعد نقلها للموقع بغرض تنفيذ الأعمال فقط ولا يجوز 
استعمالها لغير أغراض العقد كما لا يجوز للمقاول بدون إذن من المالك 

نقلها خارج الموقع طالما أن وجودها ضروري للأعمال، ويكون المقاول 
ضياع أو خراب أو عطل يحدث للمعدات إلا إذا كان ذلك  مسئولا تجاه أي

بسبب خطأ المالك مباشرة. هذه التجهيزات التي يلتزم المقاول بتوفيرها 
هي لاستخدامه في أداء عمله موضوع العقد وتظل مملوكه للمقاول ويجب 

استردادها بعد انتهاء أعمال العقد .

لغ مستحقه عليه بموجب العقد للمالك وإذا لم يتمكن المقاول من دفع اية مبا
يحق للأخير التصرف وبيع معدات المقاول للحصول على هذا المبلغ.

تزويد الطاقة الكهربائية والمياه :  4 – 9 - 3 

ى المقاول مسئول عن توفير الطاقة الكهربائية والماء فى موقع العمل  وعل
 حسابه الخاص.

للمقاولين الآخرين:التسهيلات الممنوحة   5 – 9 - 3

ينبغي تنفيذ جميع الأعمال بطريقة تحقق جميع التسهيلات اللازمة لأي 
مقاول آخر وعماله أو عمال المالك أو أي هيئة أخرى تستخدم في تنفيذ 
وإدارة أي عمل في الموقع أو في موقع مجاور سواء كان لهذه الأعمال 

علاقة بالعقد أم لا.
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3.9.6 Surplus Material : 
 
a)  The usable equipment or material purchased for the 
work, or construction tools and equipment shall not be 
removed from the Site without the written consent or 
instruction of the Owner.  After completion of all work 
required to be carried out under the Contract, any 
equipment, material or consumable supplies remaining 
surplus shall become the property of the Contractor, the 
Contractor's tools and his construction equipment can be 
removed after having received the Owner's written 
permission to do so. 
 
b) The Owner shall have the first option at a price to be 
agreed upon when purchasing all or some of the 
Contractor's tools, plant and equipment specifically 
imported by him for the execution of his work, or 
surplus material. 
 
3.9.7 Clearance of Site 
 
The Contractor and any persons responsible to him shall 
at intervals determined by the Owner, remove any 
rubbish resulting from the execution of their work at the 
time pointed out by the Owner.  If the Contractor fails to 
remove rubbish within 48 hours after the determined 
date, the rubbish shall be removed by others at the 
expense of the Contractor.  No accumulation of rubbish 
for more than one week will be allowed.  Hazardous 
material shall be cleared outside the Site immediately. 
 
3.9.8 Care Of  Work 
 
3.9.8.1 Repair of  Work 
 
From the commencement to the taking over of the 
Work, the Contractor shall take full responsibility for 
the care thereof and of all Temporary Work.  In case any 
damage, loss or injury should happen to the Work or to 

  ضة:المواد الفائ  6 – 9 - 3

لا يجوز نقل المعدات أو المواد الصالحة للاستعمال والمشتراة لأجل  –أ 
العمل أو معدات الإنشاء والأجهزة من الموقع دون موافقة المالك الخطية 

على ذلك، وتصبح المعدات والمواد ( بما فيها المواد التي تستهلك ) الزائدة 
ال المستوجب تنفيذها عن الحاجة ملكا للمقاول وذلك بعد إتمام كل الأعم

بموجب العقد إذ يستطيع نقلها بعد أن يتلقى إذناً كتابياً من المالك على ذلك.

للمالك الأفضلية الأولى إذا ما رغب في شراء كل أو بعض أدوات  - ب 
المقاول ومعداته ووحدات التصنيع التي استوردها خصيصاً لأجل تنفيذ 

ر يتفق عليه.بسع - الأعمال أو المواد الفائضة 

تنظيـــف المـوقـــع :  7 – 9 - 3 

على المقاول أو أي من أتباعه الاستجابة الفورية لتعليمات المالك التي 
تصدر بإزالة أية مخلفات ناتجة عن تنفيذ الأعمال وذلك في الأوقات التي 

 48يحددها المالك وإذا ما قصر المقاول في إزالة تلك المخلفات خلال 
التاريخ المحدد فعندئذ تزال تلك المخلفات من قبل الغير ويتحمل  ساعة من

المقاول التكاليف اللازمة لإزالتها ولن يسمح بتجميع النفايات لأكثر من 
أسبوع أما المواد الخطرة فيجب إزالتها من الموقع فوراً .

  العناية بالأعمال :   3-9-8

إصلاح الأعمال :    8-1- 3-9

كامل مسئولية العناية بالأعمال والأعمال المؤقتة منذ بدء  يتحمل المقاول
التنفيذ حتى قبول واستلام الأعمال كما أن عليه أن يقوم وعلى نفقته 
الخاصة بأية إصلاحات قد تنجم عن أي ضرر أو خسارة أو إصابة 

للأعمال أو الأعمال المؤقتة ولأي سبب كان بحيث تكون الأعمال عند 
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any part thereof or to any Temporary Work from any 
cause whatsoever , he shall at his own cost repair and 
make good order and condition and in conformity in 
every respect with the requirements of the Contract and 
the Owner’s instructions. 
 
3.9.8.2 Urgent Repairs: 
 
If by reason of any accident or failure or other event 
occurring to or in connection with the Works or any part 
thereof either during the execution of the works or 
during the period of maintenance, and the consequent 
remedial action or repair shall in the opinion of the 
Owner’s urgently necessary for security reasons, the 
Contractor shall do such work or repair, otherwise the 
Owner may by his own or other workmen do such work 
or repair.  If the work or repair so done by the Owner is 
a work which the Contractor was liable to do at his own 
expense under the Contract, then all costs and charges 
properly incurred by the Owner in so doing shall be paid 
by the Contractor, otherwise the Owner has the right to 
deduct such amount including administration charges 
from any money due to the Contractor, and the Owner 
shall notify the Contractor about such emergency in 
writing in due time. 
 
3.9.8.3 Protection of Materials 
 
The Contractor shall bear any loss occasioned by theft, 
fire damages or weather factors, etc. of any materials, 
which are the property or provided by the Owner 
together with all materials and construction equipment 
for sub-contractors or other parties engaged upon the 
work.  The Contractor shall allow for any extra 
temporary fencing and watching that he may deem 
necessary for this purpose. 
 
 
 

لة جيدة وموافقة من جميع الوجوه لشروط العقد إكمالها في وضع وحا
وتعليمات المالك.

الإصلاحات العاجلة :   8-2- 9- 3

إذا تسبب أي حادث أو تقصير أو أي حدث آخر وقع في الأعمال أو ما 
يتعلق بها أو بأي جزء منها سواء كان ذلك أثناء تنفيذ الأعمال أو أثناء مدة 

معالجة أو إصلاح ضرورة عاجلة من أجل الصيانة مما جعل القيام بأي 
السلامة حسب رأي المالك، وجب على المقاول القيام بذلك العمل أو 

الإصلاح، وإلا يحق للمالك القيام بالعمل أو إصلاحه بواسطة عماله أو 
عمال آخرين فإذا كان العمل أو الإصلاح الذي قام به المالك مما يعتبر من 

قد وجب على المقاول أن يدفع للمالك جميع مسئوليات المقاول بموجب الع
التكاليف والرسوم التي تكبدها للقيام بذلك وإلا كان للمالك الحق بخصمها 

من أية مبالغ مستحقة للمقاول بما في ذلك المصاريف الإدارية على أنه 
يشترط دائما أن يقوم المالك بإبلاغ المقاول خطياً بمثل هذه الحالة الطارئة 

ممكن.وبأسرع وقت 

حماية المواد    8-3- 9- 3

على المقاول أن يتحمل أية خسارة قد تحدث كنتيجة للسرقة أو الحريق أو 
التلف أو العوارض الجوية... الخ لأية مواد يملكها أو يجهزها المالك وأية 

مواد وآلات إنشائية يملكها المقاولون من الباطن أو آخرون يعملون في 
قاول أن يأخذ بعين الاعتبار أية زيادات للتسوير المؤقت الأعمال وعلى الم

والمراقبة قد يرى إنها ضرورية.
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3.9.8.4 Program of Works 
 
The Contractor shall prepare and submit to the Owner 
for approval a complete detailed time schedule of the 
civil work, foundations, manufacturing and importing of 
all the equipment, erection, testing of the Works. The 
Schedules shall include all different stages from 
commencing the execution of the work, until the 
completion of all the Works under the Contract.  It shall 
also include the design, purchase orders, construction, 
delivery and erection as well as details and lists of 
workmen to be recruited on the Site. 
 
If the Contractor, during the execution of work, feels 
that it is necessary to make any modifications to the 
construction of the equipment, or delivery and erection 
schedules, he shall then submit the said modifications to 
the Owner for approval. 
 
3.9.8.5 Work Progress Reports 
 
a)The Contractor's representative at Site shall submit to 
the Owner's representative daily and weekly statements 
about number and qualification of the Site personnel 
daily employed and construction equipment and their 
type and quality. 
 
b) He shall furthermore submit to the Owner at 
weekly and monthly intervals detailed progress reports 
including charts and photographs.  These reports shall 
clearly demonstrate the work performed and man-
hours effected during the past week or month, and the 
actual stage of work compared with the work 
schedules to be performed during the past week or 
month and compared with contractual progress 
schedule, special events having occurred during the 
period of the said report and the anticipated work to be 
performed during the coming week or month.  
 

برنامـج العمــــل :  8-4- 9- 3 

يتعين على المقاول أن يعد برنامجا زمنيا يحتوي على مواعيد تنفيذ 
الأعمال على أن يشمل ذلك مواعيد إنجاز الأعمال المدنية والأساسات 

ات وتوريدها ومدد التركيب وإجراء الفحوصات . ويجب أن وصنع المعد
يقدم هذا البرنامج لأخذ موافقة المالك عليه وبشكل عام يجب أن يتضمن 

البرنامج مختلف مراحل العمل من حين الشروع في تنفيذ العقد حتى 
الاستكمال النهائي لكل الأعمال بموجب العقد وبما يشمل التصميم وطلب 

بناء والتوريد والتركيب كما يبين التفاصيل والبيانات التي شراء المواد وال
توضح عدد العمال المزمع استخدامهم في الموقع .

إذا ما رأى المقاول أثناء تنفيذ الأعمال أن الضرورة تقتضي إجراء 
تعديلات في مواعيد تصنيع المعدات وفى برنامج التوريد والتركيب فعلية 

الك للحصول على موافقته بشأنها .أن يقدم تعديلاته هذه للم

تقـاريـر سيــر العمــل :  8-5- 9- 3 

على " ممثل المقاول " في الموقع أن يقدم إلى ممثلي المالك في الموقع  -أ 
كشوفاً يومية وأسبوعية مفصلة بأعداد الموظفين ومؤهلاتهم المستخدمين 

من قبل المقاول وكذلك بالنسبة للمعدات وأنواعها .

هرية  -ب  ارير ش ك تق دم للمال ك أن يق ى ذل لاوة عل اول أيضا ع ى المق عل
ارير بوضوح  ذه التق ين ه وأسبوعية مفصلة عن سير العمل . ويجب أن تب
ة خلال الأسبوع أو الشهر المنصرم  ال الفعلي العمل المنجز وساعات العم

ل بقه مع إجراء مقارنة مع العم ذي س ذي أنجز في الأسبوع أو الشهر ال  ال
داث  اً الأح جل أيض ل وأن تس امج العم ي برن رر ف و مق ا ه ع م ذلك م وك
ع إنجازه  ذكور والعمل المتوق ر الم رة التقري ي وقعت خلال فت الخاصة الت

  خلال الأسبوع أو الشهر القادم .
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These reports shall be mailed or submitted not later than 
the eighth day for the following month covering the 
work progress during the past week or month. 
 
c) The Contractor's representative shall if and when the 
occasion arises immediately inform the Owner 
representative of any accidents occurring and of special 
events which may influence the smooth progress of 
work. 
 
d) Periodical meetings will be held between the Owner 
representative and the Contractor's representatives.  The 
frequency shall be agreed upon from time to time 
according to actual requirements. 
 
3.10 GOOD PRACTICE 
 
3.10.1 Practice not compliant with a consensus of 
relevant international standards or open references or 
which can be shown to impair fitness for purpose of the 
equipment or safety, will not be accepted. 
 
3.10.2 Where such practice is discovered prior to the 
work concerned the contractor shall substitute 
acceptable practice without additional cost or delay. 
 
3.10.3 Where such practice is discovered after the work 
concerned, the contractor will perform the necessary 
rectification at his cost.   
 
3.11 GENERAL SAFETY & SITE SECURITY 
 
3.11.1 The contractor is fully responsible for all aspects 
of safety, related to his work. No claims against (MEW) 
will be considered. 
 
3.11.2 The contractor shall maintain safety officer to be 
responsible for all safety matters and safety assurance 
organization and records in accordance with (MEW) 

ترسل هذه التقارير بالبريد أو تقدم في موعد لا يتجاوز اليوم الثامن من  
ر العمل في الأسبوع أو الشهر المنصرم .الشهر التالي مغطية بذلك سي

على ممثل المقاول إبلاغ ممثل المالك فوراً  بأية حوادث تقع ،  - ج 
وبالوقائع الخاصة التي قد تؤثر على سلامة سير العمل .

رار  -تعقد اجتماعات بين ممثلي المالك وممثلي المقاول  -د  ى تك ويتفق عل
  بقا للحاجات الفعلية إليها .هذه الاجتماعات بين وقت وآخر ط

3-10   الممارسـة الجيدة للأعمـال:

سوف لن يقبل أي مزاوله للأعمال لا تتفق كلياً مع المعايير   1- 3-10
العالمية المناسبة أو مع المراجع الواضحة التي قد تؤدي إلى تلف أو 

إضعاف فعالية المعدات أو سلامتها.  

ة بأن طريقة مزاولة الأعمال خاطئة   قبل إذا اكتشفت الوزار  2- 3-10
بدء العمل فعلى المقاول أن يقدم طرق مقبولة لإنجاز العمل وذلك بدون 

تأخير أو تكلفة إضافية.  

وإذا اكتشفت طريقة إنجاز الأعمال الخاطئة بعد الانتهاء من   3- 3-10
ة.  العمل فعلى المقاول أن يعالج الوضع كما هو مطلوب على نفقته الخاص

3-11-   السـلامة وأمـن المـوقـع

المقاول مسؤول مسؤولية كاملة من جميع الوجوه عن السلامة   -1- 3-11
المتعلقة بعمله ولن يقبل أي شكوى على الوزارة بهذا الشأن.

على المقاول توفير ضابط سلامة يكون مسؤولاً عن جميع   -2- 3-11
وسجلات الحوادث وفقاً لما  أمور السلامة وتوفير نظام ضمان السلامة

" وقواعد السلامة المصدرة من 1Sجاء في طريقة العمل الوزارية  "
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procedure “S1” and (MEW) Safety Rules, throughout 
the contract. 
 
3.11.3 Completion of Safety documentation in 
accordance with contract requirements, and approval of 
MEW, is a condition of payment. Non compliance with 
Safety requirements is subject to contract penalties. 
 
3.11.4 The contractor will comply with all security 
measures adopted by MEW, also the law No. (18)/1978 
which concerning safety and protection systems for 
public Utilities and public fortune resources and his 
amendment in law No. (56)/1980 and all issues 
decisions where at consider in judgments law integral 
part of this contract. 
 
3.11.5 The contractor shall erect proper fencing for the 
working area, fix warning signals and lights, and clearly 
indicate all doors and access to and from site for traffic 
and personnel.   
 
3.11.6 The contractor shall submit lists of all his 
personnel working at site, indicating name, trade, job 
etc., to the Owner's representative, which shall be 
informed with any change.  Such lists shall be kept in 
special files till completion of works. 
 
3.11.7 All contractor staff must hang their gate passes at 
a visible place while they are at site. 
 
3.11.8 It is not allowed for the contractor staff or 
equipment to exist outside the allocated places for his 
work. 
 
3.11.9 Unnecessary materials and articles is prohibited 
to be kept or stored at site, specially flammable type 
such as wood, decorative material, Nylon, all types of 
fuel , etc.. 
 

الوزارة وذلك خلال سريان العقد

انه يشترط لدفع مستحقات المقاول أن يقوم المقاول باستكمال   -3- 3-11
كافة وثائق السلامة بما يتفق مع جميع متطلبات العقد وكذلك موافقة 

يها ، علماً بأن عدم اتباع قواعد السلامة سيعرض المقاول الوزارة عل
للغرامات التعاقدية.

على المقاول التقيد بجميع القواعد والاشتراطات الأمنية المتبعة   -4- 3-11
فى شأن أنظمة  1978) لسنة 18من قبل الوزارة ، وكذلك القانون رقم (

مة المعدل بالقانون رقم السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العا
واللوائح والقرارات الصادرة له حيث تعتبر أحكام  1980) لسنة 56(

القانون المذكور جزء لا يتجزأ من العقد .

يلتزم المقاول بتحديد  موقع العمل وتسويره ووضع علامات    -5- 3-11
التحذير والخطر والأضواء المناسبة وبيان أبواب الدخول والخروج من 

ى الموقع للسيارات والمعدات والأفراد بلافتات واضحةوإل

يلتزم المقاول بتحضير قوائم للعمالة التابعة له في الموقع /   -6- 3-11
بالاسم والمهنة والوظيفة وتسلم لممثلي المالك فى الموقع ويخطر بأي 

تغيير في ذلك وتحفظ القوائم في ملف خاص عند المسئول المختص لحين 
ل.انتهاء العم

يجب على جميع العاملين التابعين للمقاول تعليق بطاقة دخول   -7- 3-11
الموقع الخاصة بهم في مكان بارز أثناء تواجدهم في الموقع.

ممنوع تواجد الأفراد / المواد/ المعدات التابعة للمقاول خارج   -8- 3-11
مناطق العمل المخصصة له.

و مواد غير ضرورية للعمل يمنع تخزين أو وجود معدات أ  -9- 3-11
داخل أسوار موقع العمل وخصوصاً المواد القابلة للاشتعال مثل الأخشاب 

ومواد الديكور والنايلون والوقود بجميع أنواعه .... إلخ .
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3.11.10 Debris to be removed out of site immediately. 
 
3.11.11 It is prohibited for contractor individuals to 
bring inside the site any type of food as this must be 
arranged by the contractor himself and for this purpose a 
certain area and time to be allocated by the contractor 
after Ministry approval. 
 
3.11.12 All electrical connections must be according to 
(MEW) standards in this respect. 
 
3.11.13 The contractor is responsible for protection of 
his staff and equipment all times. He must provide and 
insure at site all necessary safety articles, firefighting 
equipment, protecting cloths, sanitary services, water 
coolers, etc.. He shall refer to station safety section for 
this purpose.   
 
3.11.14 In addition to the above, the contractor 
covenants to follow and adhere with (MEW) safety rules 
and safety procedure (S1) provided by (MEW). 
Scaffolding shall comply with (MEW) procedure (G10). 
 
3.11.15 All fuel working stationery equipment and 
electric generating machines shall be kept inside rooms 
fabricated from non-flammable materials such as bricks 
or steel.   
 
3.11.16 Separate room as above to be allocated for 
storing of fuels. 
 
3.11.17 Machines and oil tanks should have no fuel 
leakage either during running or filling of fuel, on the 
other hand there should be no solid material or flame 
coming out from exhaust pipes, however all diesel 
engines must be equipped with quick closing valve on 
their fuel tanks. 
 
3.11.18 All connecting and welding cables must be in 

يجب رفع مخلفات العمل في الموقع أولاً بأول.  -10- 3-11

ل الموقع يحظر على أفراد المقاول إدخال الأطعمة إلى داخ  -11- 3-11
ويجب على المقاول تخصيص وقت محدد للراحة في أماكن مخصصة 

للراحة وتناول الأطعمة التي يوفرها عن طريقه الخاص وذلك يتم بالتنسيق 
المسبق مع الوزارة .

جميع التوصيلات الكهربائية في الموقع يجب أن تكون طبقاً   -12- 3-11
"للشروط المعمول بها بالوزارة" .

حماية معدات وأفراد المقاول من واجبه ويجب أن يـزود   -13- 3-11
موقعة بما يحتاجه من معدات وملابس واقية ، ومرافق صحية وبرادات 

ماء كما يجب توفير معدات مكافحة الحريق من قبل المقاول حسب نوعية 
موقع العمل ويمكن مراجعة قسم أمن وسلامة المحطة لتحديد ذلك.

إلى ما ذكر أعلاه ، يتعهد المقاول بالتقيد بقواعد  بالإضافة  -14- 3-11
السلامة العامة الصادرة من الوزارة وكذلك بما تحتويه طريقة السلامة 

)1S ًالمزودة من الوزارة علماً بأن عمل السقالات ينبغي أن تنجز وفقا (
).10Gلطريقة العمل(

تة أخرى توضع ماكينات التوليد الكهربائية وأي معدات ثاب  -15- 3-11
تعمل بالوقود داخل غرفة مبنية من مواد غير قابلة للاشتعال بالكامل مثل 

الحديد أو الطابوق.

تخصيص غرفة مثل السابقة كمخزن للوقود على أن تكون   -16- 3-11
منفصلة عنها.   

يجب عدم وجود أي تسرب وقود من الماكينة أو خزان الوقود   -17- 3-11
ة وكذلك يجب أن لا يخرج مــن ماسورة العادم أي أثناء العمل أو التعبئ

مواد صلبة أو لهب كما يجب تركيب صمام سريع القفل على خزان 
الوقود.

يجب أن تكون كيبلات التوصيل وكيبلات اللحام سليمة   -18- 3-11
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good condition without jointing and with perfect 
insulation. 
 
3.11.19 In case of crossing roads, the cables must be 
properly burred or passing through a protection conduit. 
 
 
3.11.20 As possible, all welding works to be carried out 
at contractor work shop and not inside. Necessary works 
only to be done at site. 
 
 
3.11.21 For every welding process, there should be a 
fireman provided with adequate fire extinguishers to act 
if required at any time. 
 
3.11.22 (MEW) has the right to stop the work in case 
non-compliance of the contractor to any of the above 
mentioned conditions or to any of (MEW) safety rules 
mentioned else were given to the contractor. 
 
3.12.   AUDIT 
 
3.12.1 All contractor activities are subject to audit by 
MEW, or their nominated representatives without 
notice. 
 
3.12.2 Inspection and reporting practice will be 
supervised and audited by MEW third party inspector. 
 
3.13 REJECTION, NEGLIGENCE, DEFAULT & 
BANKRUPTCY 
 
3.13.1  Rejection 
The Work shall be executed to the satisfaction of the 
Owner any work that does not satisfy the Owner or does 
not meet the Specifications shall be removed, replaced 
and reconstructed according to the Specification at the 
Contractor's expense.  The Contractor shall also, at his 

العازل وغير ملحومة ومناسبة للعمل.

يتعرض يجب عدم قطع طريق المرور بأي كيبل حتى لا   -19- 3-11
العازل الخاص به للتلف وفي حالة الضرورة يجب دفنه أو إمراره في 

ماسورة حديدية.  

تجنب إتمام أية مشغولات باللحام أو القطع داخل موقع العمل   -20- 3-11
بقدر المستطاع ولكن تأتي المشغولات جاهزة الصنع في ورش المقاول أو 

بيت الضرورية فقط أي ورشة خارج موقع العمل وتجري عمليات التث
داخل موقع العمل.

لابد لكل عملية لحام من عامل إطفاء مجهز بمطفأت مناسبة   -21- 3-11
ومتفرغ لمتابعة انتقال الشرر والإطفاء عند اللزوم.

يحق لوزارة الطاقة (الكهرباء والماء) إيقاف العمل في حالة   -22- 3-11
أو أية تعليمات لشروط السابقة  مخالفة المقاول لأي من هذه الشروط

السلامة  المذكورة من قبل.

3-12   التدقـيق الرسمـي:

جميع نشاطات وأعمال المقاول سوف تكون عرضه للتدقيق   1- 3-12
الرسمي بواسطة الوزارة أو ممثليها وذلك بدون إبلاغ سابق.

سيقوم الفاحص الذي يمثل الوزارة بمراقبة وتدقيق جميع تقارير   2- 3-12
لفحص المقدمة بواسطة المقاول.ا

3 – 13 الـرفـض والإهمــال والتقصيروالإفـلاس

الـرفــض :   1 – 13 - 3
يجب أن يقوم المقاول بتنفيذ الأعمال بشكل يرضى عنه المالك وأي عمل 

لا يرضى عنه المالك أو يكون مخالفا للمواصفات يجب إزالته وإعادة بنائه 
اصفات وذلك من قبل المقاول وعلى نفقته ، كما أو تبديله طبقا لهذه المو

يجب على المقاول أن يقوم وعلى حسابه الخاص بإصلاح جميع الأعمال 
التي تتضرر وتتلف خلال عملية إزالة الأعمال التي لم يرضى عنها 
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own expense, repair all works and damages that may 
develop through the process of replacement to the 
satisfaction of the Owner. 
 
3.13.2 Negligence and Default 
Should the Contractor neglect to execute the work 
expeditiously and with due diligence, or should he 
refuse or neglect to comply with any reasonable orders 
given to him in writing by the Owner in connection with 
the work, or should he refuse to abide by the provisions 
of the Contract, the Owner shall give notice to him in 
writing, calling upon him to make good the failure, 
neglect or refusal cited.  Should the Contractor fail to 
comply with such notice within a reasonable time after 
receipt of the same, the Owner shall be at liberty to take 
over the work wholly or in parts from the Contractor 
and execute the work either by himself or by his agent,  
or he may at his option re-assign the Contract or part 
thereof to any other person(s) to execute the work or any 
part thereof and provide any other equipment, material, 
tools, tackle or labor for the purpose of completing the 
Contract, all that will be on the contractor account and 
will deduct from his Dues. 
 
3.13.3    Bankruptcy 
 
If the Contractor should become bankrupt or insolvent, 
or have a "receiving order" made out against him, or 
compound with his creditors, or being a corporation, 
commence to be wound up, not being a member's 
voluntary winding up for the purpose of amalgamation 
or reconstruction, or carry on its business under a 
receiver for the benefit of its creditors or any of them, 
the Owner shall be at liberty to: 
 
- Terminate the Contract forthwith by notice in writing 
to the Contractor or to the receiver of liquidator or to 
any person in whom the Contract may be vested, and to 
act in the manner provided under negligence and default 

المالك.

الإهمـال والتقصيـــر :   2 -  13 - 3
ب أو  اد مناس اط واجته رعة ونش ال بس ذ الأعم ي تنفي اول ف ل المق إذا أهم
ل  ن قب اً م ه خطي ر الصادرة ل ذ الأوام زام بتنفي ي الالت اعس ف رفض أو تق
المالك بشأن الأعمال أو قام بمخالفة شروط العقد يحق للمالك حينئذ إشعاره 

اء اً بإصلاح الأخط زم خطي م يلت إذا ل ة ف ات المعيب ادي المخالف اول  وتف المق
ك الحق  ه يكون للمال د استلامه ل خلال مدة معقولة بما ورد في الإشعار بع
ا  اول وأن يستمر في العمل إم د المق ه من ي في نزع العمل كله أو جزء من
بنفسه أو وكلائه أو يتعاقد ثانية مع أي شخص أو أشخاص آخرين لإنجاز 

واد و ال أو الأعمال أو أي جزء منها وأن يقدم أية معدات أو م أدوات أو حب
بكرات أو أيدي عاملة أخرى بهدف إتمام العقد وكل ذلك يكون على حساب 

اذ  المقاول وخصماً من مستحقاته ذار او اتخ ة او ان ى تنبي ك دوحاجة ال وذل
  . اية اجراءات قضائية فى هذا الشأن

الإفلاس    3- 3-13

عيين حارس قضائي إذا أفلس المقاول أو أعسر أو إذا صدر حكما ضده بت
أو إذا أبرم صلحا مع دائنيه أو إذا كان المقاول شركة وبدأ تصفيتها عدا 

التصفية الاختيارية بغرض دمج الشركة أو إعادة إنشائها أو إذا كان 
تزاول عملها بإشراف حارس قضائي لمصلحة  المقاول شركة وأصبحت

الي :  دائنيها أو أي منهم ، يحق للمالك التصرف على الوجه الت

فسخ العقد فوراً عن طريق إشعار خطي إلى المقاول أو إلى الحارس  -
القضائي أو إلى المصفى أو إلى أي شخص تناط به مسئولية العقد 

والتصرف طبقا لما ورد في بند الإهمال والتقصير كما لو كان العمل قد 
انتزع من يد المقاول .
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as though the work had been taken out of the 
Contractor's hands. 
- Give such receiver, liquidator or other person the 
option of carrying out the Contract subject to submittal 
of a guarantee for the due and faithful performance of 
the Contract against an amount to be agreed upon. 
 
3.14 OWNER'S AUTHORITY 
 
3.14.1 Suspension of Work 
The Contractor shall on written order of the Owner 
suspend the progress of the Works or any part thereof 
for such time or times and in such manner as the Owner 
may consider necessary and shall during such 
suspension properly protect and secure the work so far 
as is necessary to the satisfaction of the Owner.  The 
extra cost including all running wages to be paid on the 
site salaries, depreciation, maintenance of plant site on-
costs, and general overheads costs of the Contract 
incurred by the Contractor in giving effect to the 
Owner's instructions under this Clause shall be borne 
and paid by the Owner.  The Owner shall settle and 
determine such extra payment to be made to the 
Contractor in respect of such claim, but if such 
suspension is: 
 
a) Provided for in the Contract. 
 
b) Necessary for the proper execution of the work or by 
reason of weather conditions affecting the safety or 
quality of the Works or by some default on the part of 
the Contractor. 
 
c) Necessary for the safety of the Works or any part 
thereof. 
 
Then the Contractor shall not be entitled to claim for 
any extra cost, compensation, salaries or maintenance 
depreciation of plant or any kind of cost whatsoever. 

أي شخص آخر الخيار في تنفيذ  إعطاء الحارس القضائي أو المصفى أو -
العقد شريطة تقديم ضمان لتنفيذ العقد بإخلاص بمبلغ يتفق عليه .

3 – 14  سلطــــة المــالــــك :

تعليق العمل  :  14-1 – 3
يلتزم المقاول إذا ما صدر أمر خطي من المالك أن يوقف السير بالأعمال 

الذي يعتبره المالك ضروريا ،  أو بأي جزء منها للمدة أو المدد وبالأسلوب
وعليه خلال مدة التوقف أن يحمي بصورة مناسبة ويضمن سلامة الأعمال 
في الحدود التي يراها المالك ضرورية ويتحمل المالك أية تكاليف إضافية 
بما في ذلك جميع الأجور المستمرة الدفع في الموقع والرواتب واستهلاك 

ع وتكاليف العقد الإدارية التي يتكبدها وصيانة المعدات والآلات في الموق
المقاول فعلا في تنفيذ تعليمات المالك بموجب هذه المادة وعلى المالك أن 
ينهي ويحدد مقدار ما سيدفعه إضافياً للمقاول مقابل طلبه، أما إذا كان هذا 

التوقف يعود إلى الأسباب التالية :

منصوصاً عليـه فـي العقـد . -أ 

روريا للتنفيذ الصحيح للأعمال أو بسبب أحوال مناخية تؤثر على ض –ب 
سلامة وجودة الأعمال أو بسبب تقصير من قبل المقاول .

ضروريا لسلامة الأعمال أو لجزء منها . -ج 

فلا يحق للمقاول في هذه الحالات المطالبة بأية تكاليف إضافية أو 
يانة أو استهلاك تعويضات أو مصاريف أو رواتب أو مصاريف ص
المعدات أو مصاريف عامة .. الخ من أي نوع كانت
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3.14.2 Withdrawal of the Work from the Contractor 
or Termination of the Contract. 
 
Without prejudice to the provisions of the other 
subsections of this specification or the Owner's rights 
prescribed in Laws or the contract, the Owner shall have 
the right to withdraw the work from the Contractor or 
decide to terminate the Contract by a notice in writing 
issued to the Contractor upon approval from the 
Minister without the need for any court actions, under 
the following conditions and circumstances: 
 
a) If the contractor cannot complete the final surety 
during a period of 15 working days. 
 
b)  Failure of the Contractor to start the work upon 
receiving written order to do so. 
 
c)  If the Contractor withdraws or abandons the work. 
 
d) If the Contractor suspends the work completely for a 
period of ten days, unless he proves that the reason for 
suspension relates to some cause beyond his control 
(force Majeure). 
 
e) If the Contractor makes slow progress in the 
execution of the Works Appears his delay more requeal 
20% with respect to periods for completion as Signified 
in works program, in a manner which gives the Owner 
evidence that the Contractor will not be able to complete 
the Work in the time specified. 
 
f)  If the Contractor violates any Contract term and does 
not make good that contravention within a week from 
the Contractor's receiving a notice in writing from the 
Owner to do so. 
 
g) If the contractor or any of his Staff found cheating or 

سحـب العمـل من المقـاول أو فسخ العقـد 2- 14- 3

بدون إخلال بالحالات المنصوص عليها في مواد أخرى من هذه الشروط 
، يكون للمالك الحق  أو العقد أو بالحقوق المقررة للمالك بمقتضى القانون

العقد بموجب كتاب موصى  فسخالمقاول أو تقرير في سحب العمل من 
عليه يصدر إلى المقاول مستنداً إلى موافقة الوزير وبغير حاجة إلى اتخاذ 

أية إجراءات قضائية وذلك في الحالات التالية :

يوم عمل 15إذا عجز عن تكملة التأمين النهائي خلال   -أ  

 بمجرد استلامه أمرا إذا عجز المقاول عن البدء في العمل  - ب 
كتابياً بذلك .

  إذا انسحب المقاول كلية من العمل أو تخلى عنه. -ت 

وة  -ث  ام إلا إذا أثبت وجود ق دة عشرة أي ة لم إذا أوقف المقاول العمل كلي
  قاهرة أوقفته عن العمل .

% 20إذا أظهر المقاول بطئا في سير العمل يظهر من تأخره أكثر من  -ج 
ك بالنسبة ل ه للمال امج العمل ويتحقق مع مدة أو مدد الأعمال المبينة فى برن

  بشكل ملحوظ أن المقاول لن يستطيع إتمام العمل في الموعد المحدد .

ك خلال أسبوع  -ح  ر ذل م يصلح أث إذا أخل بأي شرط من شروط العقد ول
 من تاريخ تسلمه إخطارا كتابيا من المالك بإجراء هذا الإصلاح .

  إذا ارتكب المقاول أو أحد أفراد جهازه شيئاً من قبيل الغش أو التدليس -خ
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misleading 
 
h) If the Contractor gives an open bribe of any kind to 
any of Owner's staff who have a direct connection with 
this Contract. 
 
i) If the Contractor is bankrupt or has requested a 
declaration of bankruptcy or compound with his 
creditors or it is a company liquidated by legal action or 
voluntarily. 
 
j) If he had sublet any part of the Contract without the 
prior written approval of the Owner. 
 
3.14.3 Consequences of Withdrawal or Termination 
As a result of terminating the Contract from the 
Contractor, the following shall be applicable: 
 
a) The Owner shall have the right to confiscate the 
Contractor's Final Surety (Performance Bond) without 
previous notice or Court Action. 
 
b) The Owner shall execute the Works that have not 
been executed in the Contract, by the way that the 
Owner finds it suitable, and on the contractor accounts. 
 
 
The MEW has right to seize all of the Contractor's 
equipment and use it to complete the Work without 
being responsible to the Contractor or others for any 
damage or loss that may occur to the said equipment. 
The Owner shall use the said equipment free and will 
not be responsible for any fees or payments due to 
others in respect of such use. 
 
The Owner shall also have the right to seize all or part 
of the Contractor's equipment even after the completion 
of the work to guarantee the Owner's rights against the 
Contractor. The Contractor must compensate the Owner 

ذه -د  ورة ه ة أو ص ت طبيع ا كان ريحة أي وة ص اول رش ي المق إذا أعط
 الرشوة لأحد موظفي المالك أو ممن لهم علاقة بالعمل موضوع هذا العقد .

ان إذا أفلس المقاول أو قدم طلباً بإفلاسه أو بالصلح مع دائني  -ذ  ه أو ك
  شركة وتمت تصفيتها بصفة اختيارية أو جبرية.

اول  -ر  اطن إذا تنازل المق د من الب ك عن أي  اوتعاق ة المال دون موافق ب
  جزء من العقد .

آثــار فسخ العقد اوسحب العمل   3 - 14 - 3
 -يترتب على فسخ العقد أو سحب العمل من المقاول ما يلي: 

ك أن يصبح ضمان الإنجا  -أ  ا خالصا للمال ائي ) حق أمين النه ز ( الت
ه ودون  ذار اوتنبي ائية . ودون إن راءات قض ة إج اذ أي ى اتخ ة إل دون حاج

  بما يستحق له من تعويضات او غرامات او مصاريف داريه الإخلال

ذه  ويجوز بدلا من فسخ العقد  -ب  تم تنفي م ي ا ل ذ م ك بتنفي أن يقوم المال
ي يراه ة الت اول مع الرجوع من العقد بالطريق ى حساب المق ا مناسبة وعل

روق  على المقاول بكافة ما يستحق للمالك من تعويضات أو مصاريف او ف
  الاسعار.

يحق للمالك حجز كل أو بعض معدات المقاول واستعمالها في إتمام العمل 
وذلك دون أي مسئولية قبل المقاول أو الغير عن أي ضرر أو نقص في 

دات . ويستعمل المالك هذه المعدات مجاناً دون أن القيمة قد تلحق بالمع
يسأل عن دفع أي مبلغ يستحق للغير عن هذه المهمات .

ويكون للمالك كذلك الحق في حجز كل أو بعض معدات المقاول حتى بعد 
إتمام العمل وذلك ضمانا لحقوقه تجاه المقاول . ويجب على هذا الأخير أن 

ي تلحقه بسبب ذلك وأن يدفع له كل ما تكبده يعوض المالك عن الخسائر الت
من نفقات في هذا السبيل زيادة على قيمة العقد بما في ذلك المصاريف 
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for any consequent losses and must pay all the expenses 
in this regard above the contract value including the 
administration expenses of (10%) of the cost of the 
works that the Contractor did not complete. 
 
In connection with this matter, the Owner shall withhold 
all payments due or to become due to the Contractor 
until a final settlement of the administrative expenses, 
losses and other expenses has been reached and shall 
have the right to seize all or part of the Contractor's 
properties or amount due to other Government 
Ministries or Departments.  The Owner shall also have 
the right to sell Contractor’s equipment without being 
responsible to the Contractor for any losses entailed by 
the sale. 
 
3.14.4   Inventory 
 
In the event of withdrawal of the Work as a whole, or in 
part from the Contractor, an inventory shall be made of 
all equipment, parts and materials that were imported 
and not used, and also of the work completed according 
to the specifications.  The inventory shall be done by the 
Engineer working for the Owner in the presence of the 
Contractor or his representative after giving notification 
to the Contractor to attend. If the Contractor or his 
representative fails to attend, the inventory shall be 
carried out in his absence and in this case it shall be 
deemed binding to the Contractor with no rights for 
objection. 
 
Any objection to the inventory procedure by the 
Contractor or his representative shall be included in the 
inventory report which has to be approved by the Owner 
in all cases.  The inventory shall be drawn within one 
month from the date of withdrawal of the Contractor 
from the Works. 
 
 

%) من تكاليف الأعمال التي لم يقم المقاول بإتمامها 10الإدارية وقدرها  (
.

ولهذا الغرض يكون من حق المالك أن يمتنع عن صرف أية مبالغ مستحقة 
تحق له حتى تتم تسوية هذه النفقات والخسائر والمصاريف للمقاول أو تس

الإدارية كما يحق حجز كل أو بعض مستحقات المقاول لدى الوزارات 
والمصالح الأخرى وكذلك الحق في بيع الآلات والأدوات والمواد التي 

استحضرها المقاول بالكيفية التي يراها المالك دون أن يكون مسئولاً عن 

. حق بالمقاول من جراء بيعهاأي خسارة قد تل

الجـــــــــرد :   4 - 14 - 3

إذا سحب العمل كله أو بعضه من المقاول  يحرر كشف جرد عن الآلات 
والقطع والمواد التي لم تستعمل والتي يكون المقاول قد وردها وكذلك عن 

الأعمال التي تمت وفقاً للشروط ويحرر هذا الكشف بمعرفة المهندس 
تص لدى المالك بحضور المقاول أو مندوبه بعد إخطاره بالحضور ، المخ

فإذا تخلف المقاول أو مندوبه عن الحضور يتم الجرد في غيبته ويعتبر 
ملزماً له في هذه الحالة ولا يجوز الاعتراض عليه .

ذا  ات ه رد وجب إثب راءات الج ى إج ه عل اول أو مندوب رض المق وإذا اعت
ع الأحوال من  د ويجب اعتماد محضر الجردالاعتراض في الجر في جمي

اريخ سحب  المالك ولا يجوز أن يتأخر إجراء الجرد إلى ما بعد شهر من ت
  الأعمال من المقاول.



 
MINISTRY OF ELECTRICITY & WATER 

WATER PROJECT SECTOR 
Tender No . MEW/ 85 / 2012-2013 

Construction and Maintenance of 5 Nos. R.C. Ground Reservoirs 
for Fresh Water, 55 M.I.G Capacity Each, and Annexed Works 

at Mutla High (Stage-II) 

 وزارة الكهرباء والماء
المياه وتشغيل وصيانة قطاع مشاريع  

2013-2012/ 85رقم و ك م /  مناقصة  
خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة  5انشاء وانجاز وصيانة عدد 
مليون جالون إمبراطوري مع الاعمال  55للمياه العذبة سعة كل منها 

)(المرحلة الثانية الملحقة بمنطقة المطلاع العالي 

SECTION: 3- GENERAL TERMS AND CONDITIONS الشروط والاجراءات العامة -3: ـمــزء رقــــالجـ  

 

M.E.W./W.P.S.  43 Tenderer’s Initial & Stamp 

 

3.15 SUPPORT OF NATIONAL LABOUR 
 
3.15.1 The contractor covenants to abide by article no. 
(2) of the council of Ministers decision no. (1104/2008) 
regarding specifying percentages of national labour in 
non government sectors. Conforming to article (6) of 
law no. (19) of 2000 regarding support of national 
labour and encouraging them to work at non-
government sectors. 
 
3.15.2 The Tenderer covenants to adhere with 
percentages of national labour for this tender, in case 
this condition is not fulfilled, the offer shall be 
disregarded. 
 
3.15.3 When the national labour percentage be 
calculated, the decimal fraction to be approximated to 
the nearest number. 
 
3.16 CONTRACT DOCUMENT TYPING 
Six (6) sets of complete contract documents with all 
sections, attachment & correspondences in reduced size 
shall be submitted by the contractor to the owner within 
three months after signing the Contract. The extent of 
size reduction shall be subject to the approval by the 
owner and another (6) volumes in normal type shall be 
provided. MEW approval before start of typing is 
required. During the mobilization period in addition to 
that (1) cds containing the above as HTML format with 
hyperlinks for easy searching in the Contract. 
 
3.17 METHOD OF PAYMENT 
Payments under this contract shall be affected in Kuwait 
Dinare (KD) only.  Payment becoming duly payable by 
the owner shall be transferred to the Contractor's 
account opened with one of the approved Kuwaiti 
banks.  Notification of the number of the contractor's 
account and the name of the bank involved shall be 
submitted to the Owner by means of an authenticated 

3-15-   دعم العمالة الوطنية

) من قرار مجلس 2يتعهد المقاول بالالتزام بنص المادة ( -1- 3-15
ن تحديد نسب العمالة الوطنية بشأ 2008/خامساً لسنة1104الوزراء رقم 

) من القانون رقم 6لدى الجهات غير الحكومية . وذلك التزاماً بنص المادة(
فى شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل فى الجهات  2000لسنة  19

.غير الحكومية

يجب الالتزام بنسبة العمالة الوطنية لهذه المناقصة ، وعليه  -2- 3-15
عاد المناقص الذى لم يستوف شروط نسبة العمالة الوطنية.سوف يتم استب

عند احتساب أعداد العمالة الوطنية يجبر الكسر إلى أقرب رقم  -3- 3-15
صحيح.

3-16-   طباعة مستندات العقد
د 6سيقوم المقاول بتزويد المالك بعدد ( تندات العق ) نسخ مصغرة كاملة لمس

نسخ أخرى  6سب موافقة المالك مع شاملة المرفقات والمراسلات وذلك ح
ة  A4حجم  ل البداي ا قب وزارة لإعتماده ى ال اذج عل على ان يتم عرض النم

ي قرص  ذا بالإضافة إل ع ، ه ز الموق رة تجهي في الطبع ويتم ذلك خلال فت
ة HTML ) محفوظة بنظام C.Dمدمج ( كأرتباطات تشعبية لتسهيل عملي

  البحث في العقد .

3 – 17-   طريقــة الدفـــــع :
ل  ويتي فقط (د.ك) ويكون التحوي يتم الدفع بموجب هذا العقد بالدينار الك
ى  دة ف ة المعتم وك المحلي دى البن ه ل اول الواجب فتح اب المق ى حس عل
ه رسمياً .  الكويت يجب إعلام الوزارة بموجب كتاب موقع ومصدق علي

د وتقوم الوزارة بإحالة كافة الدفعات التى تستحق للمقاول  دة العق طوال م
م  ا ل ا هو موضح أعلاه م الى حساب المقاول الذي سبق وأعلن به فقاً لم
ي  ل وف راء التحوي ت إج ل وق ة قب دة معقول لال م داً خ اً جدي تلم إعلان يس
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letter. Accordingly, the Owner shall deposit the 
payments due during the contract, unless he is notified 
otherwise within a reasonable time prior to the due date 
of payments.  Payments due will be deposited without 
any obligations whatsoever on the part of the Owner. 
The following shall regulate the method of payments to 
be made by the Owner to the Contractor. 
 
3.17.1 The Contractor after signing the Contract, will be 
entitled to have an advance payment of an amount equal 
to Ten per cent (10%) of the total contract Price. The 
contractor has the right to submit a request to obtain the 
advance payment within fifteen (15) working days from 
the date of signing the Contract against Bank Guarantee 
with the same amount of the advance payment issued 
from any approved local bank in Kuwait.  Guarantee 
shall be valid till the refund of the total payment.  
Ministry shall not pay any interest on the guarantee.  
Contractor's creditors are not allowed to seize its 
amount. 
 
No advance payment shall, however be allowed to 
compensate for variation orders. 
 
3.17.2 The Contractor shall be entitled to have payments 
upto (65%) of the import cost for the material as 
indicated in the price schedule after submitting letter of 
request and evidence that such material are already on 
site. 
 
3.17.3 The Contractor shall be entitled to have monthly 
interim payments up to (80%) of the total price of the 
works covered by the detailed statement of the measured 
executed works every month.  The Owner shall upon the 
Contractor’s written request, check the statement and 
pay the due amount (s) to the Contractor within sixty 
(60) days from the date of the contractor's request after 
deductions of any amount due to the Owner. 
 

اتق  ى ع ئولية عل ى مس تحقات دون أدن ة المس ون إحال وال تك ع الأح جمي
  الوزارة .

  
  
  
  

  ول على الوجه التالي :  تنظم طريقة الدفع من قبل المالك إلى المقا
  
  
ة    17-1- 3 ى الدفع ول عل د الحص ع العق د توقي اول بع تحق المق يس

ة ( رة بالمائ ادل عش ا يع ة ومبلغه الي  10المقدم عر الإجم ن الس % ) م
ة خلال (للمقاول طلب الدفعة  حيث يحقللعقد  وم عمل15المقدم من  ) ي

ة مصرفية  ل كفال ة مقاب ة مقدم د كدفع ع العق اريخ توقي روطة ت ر مش غي
ي  دة ف ة المعتم وك المحلي د البن ن أح ادرة ع ة ص ة المقدم ادل الدفع تع
وزارة  دفع ال الكويت ، تظل سارية لحين استرداد كامل قيمة الدفعة ولن ت

غ  ى مبل د عل ذهأية فوائ ى  ه اول الحجز عل دائنى المق ة ولا يجوز ل الكفال
  مبلغها .

  
  
 
  
  

  غطية أوامر تغيرية .ولن تتم أية دفعات إضافية كسلفة نقدية لت
  
  
واد 65يحق للمقاول الحصول على (  3-17-2 د للم ة التوري %) من قيم

ا يثبت  اً وم المبينة في جداول الأسعار وذلك بعد تقديم المقاول طلباً كتابي
  أن تلك المواد موجودة فى الموقع .

  

ى   3-17-3 هرية حت ة ش ات مرحلي ى دفع اول الحصول عل يحق للمق
ة 80( ه %) من قيم ان مقايسه يقدم ذة المشمولة بكشف بي ال المنف الأعم

دقيق  ابي بت اول الكت ى طلب المق اء عل ك بن وم المال المقاول شهرياً .  ويق
ب  اريخ طل ن ت اً م تين يوم لال س اول خ تحق للمق ا يس ع م ف ودف الكش

  المقاول  بعد خصم قيمة أية مستحقات للمالك .
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3.17.4 Preparing and paying of the interim payment 
certificate will be made within 60 days from the date 
when the Contractor submits his applications in 
complete order.  In case the application provided is 
incomplete then the 60 days period will be counted from 
the date the Contractor completes his application. 
 
3.17.5 After issuing taking over certificate, the Owner 
shall pay to the Contractor upon their written request 
include as account Signify execute works and deserving 
sums, up to (90%) of the total price for the works 
covered by the taking Over Certificate for each unit 
after deduction any amounts due to the Owner, delay 
penalty, and the value of outstanding work. 
 
3.17.6 When the Final Acceptance Certificate for the 
Works is issued by the Owner, the Owner will approve 
the payment due to the Contractor up to 100% of the 
amounts for the Works included in the Certificate after 
deducting any amounts due to the Owner. 
 
3.17.7 As soon as the works are completed according to 
the contract provisions and have satisfactorily 
completed the Reliability Test Run and Acceptance 
Test. The Contractor shall submit a written request to 
the owner for issuing of a Taking over and Acceptance 
Certificate.  The Contractor's request shall include the 
complete account of the contract of any part thereof, 
showing in detail all previous payments made and the 
balance amount due.  The Engineer shall examine and 
verify the information included in the said request and 
the owner shall upon the recommendation of the 
Engineer and within three weeks from a committee for 
making inspection and survey of the completed work.  
The committee shall give its recommendation within 
one month upon which the owner shall issue the Taking 
Over and Acceptance certificate in which shall be 
certified the date of work completion, test passed and 
acceptance of the owner thereof, also the date which the 

دفع الم  3-17-4 ع شهادة ال تم إعداد ودف ة خلال (ي اً من 60رحلي ) يوم
وت عدم  ة ثب تاريخ تقديم المقاول لطلبه المستوفى كافة الشروط وفى حال

ـ ( دة ال إن م اول ف ب المق ال طل اريخ 60اكتم ن ت ب م ذه تحس اً ه ) يوم
  استكمال المقاول لطلبه .

بدفع ما يستحق بعد صدورشهادة الاستلام والقبول يقوم المالك   3-17-5
اء عل اول بن ال للمق ين الأعم ه كشف حساب يب ق ب اً المرف ه كتابي ى طلب

ى ( تحقة ، حت الغ المس هادة 90والمب ال المشمولة بش ة الأعم %) من قيم
أخير  ة ت ك وغرام تحقات للمال ة مس م أي د خص تلام وبع ول والاس القب

  وخصم قيمة أية أعمال ثانوية غير منجزة .

الك للأعمال يقوم عند صدور شهادة القبول النهائي من قبل الم  3-17-6
ى  اول حت دفع للمق ال المشمولة 100المالك باعتماد ال ة الأعم % من قيم

 بالشهادة مخصوماً منها أية مبالغ مستحقة للمالك . 

حالما ينتهى العمل وفقاً لشروط العقد وبعد الانتهاء من فحص   7- 3-17
لباً التأكد والوثوق بالشكل المرضى يقدم المقاول عن طريق المهندس ط

خطياً الى الوزارة لإصدار شهادة استلام وقبول ويجب أن يشمل طلب 
المقاول الحساب الكامل للعقد أو أي جزء منه بحيث يبين بالتفصيل جميع 

الدفعات السابقة التى تمت والمبلغ المتبقى المستحق ويقوم المهندس بدوره 
وصية بفحص ومراجعة المعلومات الواردة بالطلب المذكور ويتقدم بت

للوزارة والتى تقوم إستناداً الى توصية المهندس بتأليف لجنة خلال ثلاثة 
أسابيع من تاريخ طلب المقاول المقرون بتوصية المهندس لتقوم بالتفتيش 
والفحص للتأكد من تنفيذ الأعمال طبقاً لشروط ومواصفات العقد .  وعلى 

على الأكثر  ضوء توصية هذ اللجنة التى يجب أن تصدر خلال شهر واحد
هادة الاستلام والقبول التى ستبين تاريخ إتمام شمن تكليفها تصدر الوزارة 

العمل واجتيازه الفحوص وقبول الوزارة للأعمال وكذلك تاريخ بدء فترتي 
الضمان والصيانة .
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guarantee and maintenance period begins. 
 
In the event that work under the Contract is divided into 
more than two sections, the owner shall be free to accept 
and take over any section of the work completed and 
tested and he shall issue separate taking over and 
acceptance certificates for each section that has been 
accepted and taken over.  According to agreement 
reached between the owner and the Contractor, the 
acceptance and taking over of some parts of work may 
be arranged before completion the whole works by 
issuing separate certificates thereto. 
 
The taking over and acceptance certificate issued for the 
work does not imply a full, satisfactory completion. 
 
If by any reason of the Contractor's default that may 
delay the issuing of the taking Over and Acceptance 
Certificate for the work or any portion thereof, for a 
period that exceeds one month from the completion date 
specified under the Contract, the owner shall be free to 
use the Works, or any part thereof, provided that the 
said work can be safely operated while the Contractor 
may still have the opportunity to make the necessary 
arrangement for issuing of the Taking Over and 
Acceptance Certificate. 
 
3.17.8 The Contractor may request the Owner to give 
him a Final Certificate at any time after the Contractor 
becomes free from all his obligations under the 
Contract.  The Contractor may request a separate final 
certificate for a complete unit for which has already 
acquired a Taking Over and Acceptance Certificate, and 
any time after he becomes free from his obligations with 
respect to that particular part of the work. 
 
The Final Certificate shall not be issued unless the 
Contractor has fulfilled all his obligations under the 
Contract and delivered all the required spare parts Then 

وزارة  وإذا كان العمل بموجب العقد مجزءا الى أكثر من قسم فسيكون لل
م أي قسم من العمل أنتهى وتم فحصه كما يصدر الحرية في قبول وإستلا

الي  ه وبالت م قبول ل ت ن العم م م ل قس ول منفصلة لك تلام وقب هادات اس ش
ول  اول يمكن قب وزارة والمق ين ال أنه ب اق بش تم الاتف إستلامه وطبقاً لما ي
ك  ال وذل ة الأعم وإستلام بعض أجزاء العمل قبل الانتهاء من إنجاز كاف

  بشأنها . بإصدار شهادة منفصلة

ي  ول الصادرة بشأن العمل المنجز لا تعن هذا وإن شهادة الاستلام والقب
  الانتهاء الكامل والمرضي لهذا العمل .

د  دة تزي ه لم وإذا تأخر صدور شهادة استلام وقبول العمل أو أي جزء من
اول  د بسبب قصور المق ي العق دد ف اء المح اريخ الانته ن ت ى شهر م عل

الحرية فى إستعمال الأعمال أو أي جزء منها شريطة أن فيكون للوزاره 
دى  زال ل ا لا ت ذكور بشكل آمن بينم يصبح في الآمكان تشغيل العمل الم
ة لاستصدار شهادة الاستلام  ات اللازم المقاول الفرصة لإجراء الترتيب

  والقبول .

ائية للمقاول أن يقدم طلباً الى الوزارة للحصول على الشهادة النه  8- 3-17
فى أي وقت بعد وفائه بجميع إلتزاماته بموجب هذا العقد على أنه إذا كانت 

قد صدرت شهادة قبول بأي جزء من الأعمال فللمقاول أن يطلب شهادة 
نهائية خاصة بهذا الجزء.

إلا بعد أن يكون المقاول قد أوفى كافة  لشهادة النهائيةالن يتم إصدار 
لم للوزارة جميع قطع الغيار المطلوبة وذلك بعد التزاماته بموجب العقد وس
) يوماً من تسلمها طلباً بذلك بتشكيل لجنة 30أن تقوم الوزارة وخلال (
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the owner shall within thirty days after receiving the 
request of the Contract with respect thereto from a 
committee which shall inspect the works and give its 
recommendation within three months. 
 
MEW will not issue final payment certificate to 
contractor / subcontractor until they submit certificate 
from ministry of finance stating that the contractor has 
paid all due amounts to the ministry of finance (Taxes 
Department) and the final payment shall not be less than 
5% of the contract value. The Owner shall upon the 
committee recommendation issue the Final Certificate.  
The Final Certificate shall be deemed irrevocable 
evidence for complying the work except in the event of 
fraud or dishonesty which relates there to and ay affect 
any matter stated therein. 
 
In condition that the final payment is not less than 5% of 
the total amount of the contract, according to Income 
Tax Law No. 3, Year 1955, amended with Law No. 
34/1970 and no. 2/2008 and according to Ministries 
Council decree 7378/First/A,B,C issued in the meeting 
no. 35-2/2008 dated 14/7/2008, which states that all 
future contracts shall include a condition not to pay the 
final payment to the foreign companies who performs 
works inside the state of Kuwait except after issuing tax 
clearance certificate from Ministry of Finance to make 
sure that income tax will be paid according to the laws 
of Kuwait. 
 
3.17.9 The Contractor may request payment for the 
outstanding items whenever they are completed upto the 
satisfaction of the Engineer.  The owner will pay upon 
recommendation from the Engineer either in a separate 
payment certificate or together with the payment 
Contractor's entitlements after the issue of the final 
certificate. 
 
 

للقيام بالاطلاع على وضع أعمال العقد وتقديم تقرير خلال ثلاثة اشهر.

على الأكثر وعلى ضوء تقرير اللجنة تصدر الوزارة الشهادة النهائية 
دة النهائية بمثابة دليل قاطع ونهائي على إنجاز الأعمال فيما وتعتبر الشها

عدا حالات الاحتيال وعدم الأمانة التى تتعلق بها وتؤثر على اية مسألة 
وردت فيها

 

 

 

عدم صرف الدفعة الأخيرة للمقاول أو المتعهد أو المستفيد من الباطن إلا 
ة ( إدارة الخ د بعد ان يقدم شهادة من وزارة المالي ضوع الضريبي ) تفي

ر عن  ة الأخي ل الدفع ة 5وفائه بالتزاماته نحوها . على ألا تق % من جمل
د دخل  (العق ريبة ال اص بض انون الخ وم بق ام المرس ذا لأحك ك تنفي وذل

   1970لسنة  34المعدل بقانونين رقمى  1955لسنة  3الكويتية رقم 

نة 2,  م  2008 لس وزاراء رق س ال رار مجل ام ق ا لأحك ووفق
م 1لا/و/ا738 ة رق ادر فىاجتماع دة  2/2008-35/ا/ب,ج الص المنعق
, الذى اوجب انتتضمن كافة العقودالمستقبلية نصا  14/7/20087بتاريخ

الا  ؤدى اعم ى ت ة الت ة للشركات الاجنبي ة النهائي دم صرف الدفع د ع يفي
ة  ة ضريبية من وزارةالمالي راءة ذم داخل الدولة إلابعد اصدار شهادة ب

 ل الضرائب المقررة قانونا)ضمانا لتحصي

وزة   3-17-9 الغ المحج ى المب ول عل ب الحص دم بطل اول أن يتق للمق
ه  مقابل الاستثناءات إذا ما تم إنجاز الاستثناءات بالشكل الذي يرضى عن
الغ  ك المب دفع تل دس ب ى توصية المهن اء عل وزارة بن وم ال دس وتق المهن

تحقات  ع مس د دف تقلة أو عن ع مس هادة دف د صدور بموجب ش اول بع المق
 الشهادة النهائية . 
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3.17.10   Deduction from payments due to the 
Contractor 
All payments due from the Contractor to the Owner 
under the Contract whether in the form of penalties, 
compensations expenses or any other matter shall be 
deducted from the Performance Bond or any other 
payment due to the Contractor and will be paid to the 
Owner according to this Contract or any other Contract 
with any other ministry or administration in Kuwait 
Government. All deductions shall be made without any 
previous notice or court action. 
 
3.17.11  Payment due to the Sub-Contractor, not 
paid 
If the contractor does not pay all due amounts of any of 
the subcontractors, who are approved by the Owner, in 
this case, the Owner has the right to retain the 
outstanding amount for the subcontractors by an official 
warning or retain whatever the debtor owes to the 
others, officially by the Ministry of Justice and the 
Owner has no right to pay these amounts unless a final 
court ruling is pronounced and must be enforced by the 
court. This can be carried out by deducting from any 
due payments for the contractor and he has no right to 
object this procedure and without the need for a warning 
or taking any legal procedures against the ministry. 
 
The Owner also has the right to pay the retained 
amounts only if both parties (the main contractor and 
the subcontractor) agreed to settle their differences and 
such settlement should be documented in accordance 
with the approved legal procedures of the State of 
Kuwait. 
 
3-17-12 If the payment of any sums due to the 
Contractor is delayed by the Owner, no interest will be 
paid to the Contractor on the amount of delayed 
payment. 
 

الخصــم مـن مستحقــات المقاول :  10 - 17 - 3

كل المبالغ التي تستحق على المقاول للمالك تطبيقاً لأحكام العقد سواء 
بصفة غرامات أو تعويضات أو مصاريف أو غيرها يكون للمالك الحق 

أخرى تكون مستحقة في خصمها من التأمين النهائي أو من أية مبالغ 
للمقاول لدى المالك بناء على هذا العقد أو أي عقد آخر أو لدى أي وزارة 
أو إدارة أخرى من وزارات الحكومة وإداراتها ، كل ذلك دون أن يكون 

للمقاول الحق في المعارضة وبغير حاجة إلى إنذار أو اتخاذ أية إجراءات 
قضائية.

:فتها في جميع العقود والمناقصاتمادة جديدة يتم إضا  11– 17 - 3

عند عدم قيام المقاول بسداد مستحقات أي من مقاولي الباطن والمعتمدين 
لهذا العقد من قبل المالك,فإنه يحق للمالك في هذه الحالة حجز المبلغ 

المستحق لمقاولي الباطن بموجب إنذار رسمي أو حجر ما للمدين لدى 
وزارة العدل" ولايجوز للملك صرف الغير بالطريق الرسمي عن طريق "

هذه المبالغ الا بعد صدور حكم نهائي وواجب النفاذ من المحكمة , وذلك 
بخصمها من أية مستحقات للمقاول دون أن يكوللمقاول الحق في 

المعارضة وبغير الحاجة إلى إنذار أو اتخاذ أية  إجراءات قضائية ضد 
الوزراة.

لمحجوزة لديه في حالة اتفاق الطرفين         ويحق للمالك صرف المبالغ ا
{المقاول الرئيسي و مقاولي الباطن } على توسية هذا الجلاف على ان 
توثق تلك التسوية طبقا للجراءات القانونية المعتمدة لدى دولة الكويت. 

  

لا تستحق أي فائدة عن تأخير الوزارة فى سداد الدفعات   12 – 17 - 3
قاول بموجب هذا العقد .المستحقة للم
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3.18. CLERANCE CERTIFICATE FROM  
MINISTERY OF ELECTRICITY & WATER 
 
The contractor shall submit a clearance certificate issued 
by the Ministry of Electricity & Water – (Consumer 
Affairs Department and Accounts Department) stating 
that the Contactor has paid all the amounts due to the 
Ministry. The Ministry has the right to hold the final 
payment as well as all the guarantees presented on this 
Contract until the Contractor proves his fulfillment in 
this regard. 
 
3.19 THE CLAIMS & SETTLEMENT OF 
DISPUTES 
 
3.19.1  Notice of Claims 
Should the Contractor, according to his interpretation of 
the Contract, consider that he is entitled to any extra 
payment or compensation or time extension or make any 
claim whatsoever with respect of the Work, he shall 
forthwith give notice to the Owner within thirty (30) 
days of the execution of any work, or the happening of 
any event upon which he bases such claim.  Such notice 
shall include complete details of the nature of the claim. 
 
3.19.2   Claims with Respect to Weather 
The Owner shall not consider any monetary claims 
submitted by the Contractor with respect to weather 
conditions.  But if the Owner allows delay of works 
because of weather conditions, he shall extend the 
completion date in a way proportional to the delay 
allowed without extra cost to the Contractor. 
 
3.19.3  Extra Payments 
No extra payments in respect of overtime, additional 
material, special conditions and hardship or otherwise 
shall be claimed by the Contractor or allowed by the 
Owner unless such payments shall have been agreed 
upon in writing by the Owner prior to the extra cost 

3-18 شهادة براءة الذمة من وزراة الكهرباء والماء

اء  ة (الكهرب يلتزم المقاول بتقديم شهادة براءة ذمة صادرة من وزارة الطاق
اء)  ع  -والم داد جمي د بس ابات ، تفي تهلكين وإدارة الحس ئون المس إدارة ش

ع مستحقات الوزارة ، ويحق للوزارة الاحتفاظ بالدف عة الاخيرة وحجز جمي
 الكفالات المقدمة على العقد حتى يثبت المقاول وفاءه بذلك .

  الادعـــاءات وحـل المنـازعــــات :     19 - 3

إشعــار المطـالبــــات :   1 - 19 -3
ة دفعات إضافية أو  إذا رأى المقاول حسب تفسيره العقد أن له الحق في أي

نجاز أو المطالبات من أي نوع حول الأعمال ، تعويضات أو تمديد فترة الإ
ذا  ة ه ة عن طبيع فإن عليه أن يقدم للمالك إشعاراً بذلك يشمل تفاصيل وافي

اء خلال (  ة  30الإدع ة حادث وع أي ل أو وق ذ أي عم ب تنفي ن طل اً م ) يوم
  .يبنى عليها مثل هذا الإدعاء 

الادعــاءات بسبــب الطقــس :   2 - 19 -3
المالك في أية ادعاءات مالية قدمها المقاول بسبب الأحوال الجوية لن ينظر 

. وفي حالة موافقة المالك على التعطيل بسبب الطقس فسيعني ذلك تمديد 
فترة الإنجاز لمدة تتمشى مع المدة المتسببة في هذا التأخير دون أن يترتب 

عليها مستحقات مالية للمقاول .

ضـافيــــة :لإادفعـــــات ال   3 - 19 - 3
لا يحق للمقاول المطالبة بأية دفعات إضافية نظير وقت إضافي أو مواد 

إضافية أو حالات خاصة أو صعوبات إلا إذا كانت تلك المطالبة بناء على 
أمور سبق أن ثبت المالك موافقته الكتابية بشأنها قبل تحمل تلك النفقات أو 

التكاليف الإضافية .
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concerned being incurred. 
 
3.19.4  Settlement of Disputes 
If at any time controversy, dispute or difference should 
arise between the Owner and the Contractor related to 
the Contract or because of the execution of the work 
(whether it was during execution of the work or after 
completion) which cannot be solved amicably, the 
matter shall be settled through laws, rules and 
regulations in force in Kuwait and shall be handled by 
the court in Kuwait. 
 
3.20  COMMISSIONS: 
 
The successful Contractor should strictly follows the 
conditions of law no.25 for 1996 concerning the rate of 
commission submitted in the contract conducted by the 
Government as per Audit Bureau cir. no. (1), year of 
1996 in this subject. 
 
3.21 CERTIFICATE OF COMPLIANCE  
WITH RATIO OF NATIONAL LABOUR 

 
Each tenderer shall submit along with his offer a 
certificate issued by the Ministry of Social Affairs and 
labour confirming the compliance of the tenderer with 
the specified ratio of national labour. Offers that are 
submitted without such certificate shall be disregarded 
as per article ( م)  6 of the law no. (19)/2000, concerning 
the support of national labour, and other Council of 
Ministers resolutions in this regard. 
 
3.22 GENERAL CONDITION FOR CIVIL 
WORKS: 
This Tender shall be remain subject to conditions of 
Civil Works and consider part from the Contract. 
 
3.23 PENALTY FOR DELAY: 

If the Contractor failed to complete the works in the 

  ـة المنـازعــــات : تسـويـ  4 -19 - 3
إذا نشأ في أي وقت نزاع أو خلاف بين المالك والمقاول فيما يتعلق بالعقد 

أو ناشئ عنه أو لسبب تنفيذ الأعمال (سواء كان ذلك أثناء سير الأعمال أو 
بعد الإنتهاء منها) ولا يمكن حله  ودياً ، فإن المحاكم الكويتية هي الجهة 

للقوانين والاحكام والنظم السارية المفعول وفقاً التي تنظر في الخلاف 
والمعمول بها فى دولة الكويت

  : العـمـــولات -  20– 3

في شأن الكشف  1996لسنة  25يلتزم المقاول الفائز بأحكام القانون رقم 
عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة ، والتقيد بما ورد به 

لسنة  1انه على ضوء تعميم ديوان المحاسبة رقم من أحكام في مجال سري
في هذا الشأن . 1996

  شهادة إستيفاء نسب العمالة الوطنية :     3-21

على كل مناقص أن يلتزم بإرفاق شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية 
الصادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ضمن عطائه وإلا سوف 

م) 6يتضمن هذه الشهادة المذكورة وفقاً لنص المادة (يستبعد كل عطاء لا 
م .  في شأن دعم العمالة الوطنية 2000) لسنة 19من القانون رقم (

وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة .

3-22  الشروط العامة للأعمال المدنية

تسري على هذه المناقصة الشروط العامة للأعمال المدنية ، حيث أن هذه 
تعتبر أساساً للتعاقد وجزءاً لا يتجزأ من العقد .الشروط 

 غرامة التأخير   3-32

ا  ة كم دد كامل ت المح ى الوق ا ف ال كله ليم الأعم ن تس اول ع ز المق إذا عج
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time which specified in the contract conditions shall be 
subject to a penalty of (Half of ne percent) ½% of the 
works delay sum for each week or part of a week of 
delay, unless there is any effect on benefit from the 
enterprise, at that time.  The contractor shall be subject 
to ½% of the delay works Contractor sum for each week 
or part of a week of delay.  The penalty for delay shall 
not exceed 10% of contract value, excludes from that 
absents penalty for all Contractor manpower. 
- All penalties mentioned above shall be applied 
immediately after the delay without prior notice or court 
action. In all cases it is not required to proof the loss 
incurred by MEW. 
- All due amounts on the contractor either as penalties, 
compensations, expenses etc. in accordance of contract 
conditions, MEW shall be entitled to deduct these due 
amounts from the final surety or from any other due 
moneys to the contractor under this contract or other 
government contracts. All deducts shall be made 
without objection by the contractor and without prior 
notice or court action. 
- The maximum penalties for this contract shall not exceed 
10% (ten percent) from the total value of the contract, 
excluding the absence penalty of contractor’s  manpower, 
which has no limit. 
 
3-24 KUWAITI INCOME TAX  
Comply with the provisions of ordinance for Kuwaiti 
Income Tax No. 3 of 1955 amended by No. 34 of 1970, 
2 for the year 2008 in the coming into force of this 
decree in accordance with the provisions of the Council 
of Ministers resolution No. (738/I/1/A/B/C), issued on 
meeting No. 35-2/2008 which was held on 14/7/2008, 
which includes requiring all according to the letter 
future contracts non-payment of the Final Payment for 
foreign companies doing business within the state, to 
ensure the collection of tax, only after the issuance of 
clearance certificate from Ministry of Finance. The final 
payment shall not be paid to the second party until he 

درها  ة ق ال 0.5نصت شروط العقد فأنه سيخضع لغرام ة الأعم % من قيم
تمكن صاحب العمل  م ي غيلها ول تكمالها وتش تم إس م ي ى ل أخرة (الت من المت

ن  زء م بوع أو ج ل أس أخير لك ن الت ا) ع ده عليه ع ي تعمالها أو وض إس
ل  روع كك ن المش تفادة م أخير تعطل الاس ى الت ب عل ا إذا ترت بوع أم الأس

ى 0.5فعندئذ تنسب الـ  د ، عل ة للعق ة الاجمالي ى كامل القيم ذكورة ال % الم
ستثنى % من القيمة الإجمالية للعقد ن وي10أن لا تزيد غرامة التأخير على 

يس  من سقف الغرامات اول فل ي الخاص بالمق از الفن اب الجه ة غي ، غرام
  هناك سقف لقيمة هذه الغرامة .

تستحق الغرامة المذكورة أعلاه بمجرد حصول التأخير وبدون حاجة إلى  -
إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية وبدون حاجة إلى إثبات 

وال متحققاً.الضرر الذي يعتبر في جميع الأح

كل المبالغ التي تستحق على المقاول تطبيقاً لأحكام هذا العقد سواء بصفة  -
غرامات أو تعويضات أو مصاريف أو غيرها يكون للوزارة الحق في 

خصمها من التأمين النهائي أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة للمقاول لدى 
أي وزارة أخرى مـن الوزارة بناء على هذا العقد أو أي عقد آخر ولدى 

وزارات الدولة أو إداراتها ، كل ذلك دون أن يكون للمقاول الحق في 
المعارضة وبغير حاجة إلى إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية.  

الحد الاقصى لمجموع الغرامات المتعلقة بالعقد سوف لا تتجاوز ما  -
يستثنى من ذلك  % (عشرة بالمائة) من قيمة العقد الاجمالية 10قيمته 

.اجور العمالة عن ايام الغياب 

3-24 ضريبة الدخل الكويتية
المعدل  1955) لسنة 3التقيد بأحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (

على ضوء ما جاء في  2008لسنـة  2، 1970لسنـة  34بالقانونين رقمي 
ـه رقـم /أولا /أ،ب،ج الصـادر في اجتماع738القـرار مجلس الـوزراء 

، الذي أوجب أن تتضمن كافة  14/7/2009المنعقد بتاريخ  2/2008- 35
العقود المستقبلية نصاً يفيد عدم صرف الدفعة النهائية للشركات الأجنبية 
التي تؤدي أعمالا داخل الدولة إلا بعد إصدار شهادة براءة ذمة ضريبية 

ً من وزارة المالية ضماناً لتحصيل الضرائب المقررة قانون يراعي في  ا
حالة ما اذا كان سيتم التعاقد مع شركة اجنبيه او شركه كويتيه وكيله عن 
شركة اجنبيه فلا يتم صرف الدفعه النهائيه للطرف الثاني الابعد تقديم ما 

) من قرار 2يثبت براءة ذمته من المستحقات الضريبية اعمالا للبند رقم(
-35في اجتماعه رقم   /اولا / ا,ب ,ج الصادر738مجلس الوزراء رقم(
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submit clearance certificate from tax benefits, pursuant 
to Clause (2) of the Council of Ministers Resolution No. 
(738/FIRST/a,b,c adopted at its meeting No. 35-2/2008 
held on 14/7/2008.   

3.25 ATTACHMENTS OF SECTION 3 
 
3.25.1 Ministry of Commerce and Industry decree no. 6 
of 1987 and its amendments. 
 
3.25.2 Addendum No.1 General Conditions for Civil 
Works 
 
3.25.3  Contractors Safety Conditions 
 
3.25.4 The Circular of Council of Ministers No. 
904/2002 Concerning the Limitation of national labour 
ungovernment authority. 
 
3.25.5 Risky Asbestos Remains 
 
3.25.6 The Kuwait Municipality circular No. 5/839. 
 

)  14/7/2008المنفذ بتاريخ  2/2008

  3 - مرفـقـات الـجـزء رقـم        - 3-25

  .وتعديلاته  1987لسنة    6قرار وزير التجارة والصناعة رقم   3-25-1

) للشروط العامة للأعمال المدنية1ملحق رقم ( 2- 3-25

شروط السلامة للمقاولين   3- 3-25

) بشـأن تحديـد  2002لسنة  904قرار مجلس الوزراء رقم (   4- 3-25
.نسب العمالة الوطنية لجهات غير حكوميه

الخطرة مخلفات الأسبست   5- 3-25

. 5/839رقم  -قرار بلدية الكويت    6- 3-25
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 (مرفق (26-3- 1)
 
 

 وزارة التجارة والصناعة

  1987" لسنة  6قرار وزاري " 

  إعطاء الأولوية في المشتريات الحكوميةبشأن 

  للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني
                          

  وزير التجارة والصناعة:

ً إلي القانون رقم       بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج  1982لسنة  58استنادا
  العربي 

وتنفيذاً لمقررات الدورة السابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة      
  - فقد تقرر ما يلي : 1986نوفمبر  5-2من 

لكة العربية أولاً : إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني لكل من المم
  سلطنة عمان حسب القواعد  - دولة البحرين –دولة الإمارات العربية المتحدة  -دولة قطر –دولة الكويت –السعودية 

  -ة :ــاليـالت

   -تعريفـــــــات:   -1

  المنتج الوطني:  - ( أ )

  كل منتج إنتاجه في دولة الكويت حسب القوانين والنظم المعمول بها.       

  -نتجات ذات المنشأ الوطني:الم  -(ب)

% من قيمتها 40هي المنتجات التي لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في إحدى الدول الأعضاء عن      
               % وفق شهادة المنشأ.51عن  ةالنهائية عند إتمام الإنتاج ، ولا يقل نسبة ملكية مواطني دول المجلس في المنشأ

% وعلى 10عطى المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة لا تقل عن ت -أ  -2
ذات ر المنتج الوطني تعطي المنتجات ف% في حالة عدم تو5مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة لا تزيد عن 

                                                             الأجنبية.مثيلاتها من المنتجات على % 10المنشأ الوطني أفضلية 
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في حالة عدم كفاية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية كاملة من منتج معين ، تقوم هذه الأجهزة بتلبية  - ب
(أ) أعلاه  الفقرةبية مع مراعاة ما ورد في باقي احتياجاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني ثم بعد ذلك المنتجات الأجن

                                                                      وشرطي الجودة والتسليم.

تحتسب الأسعار لأغراض الأفضلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه على أساس أسعار تسليم مستودعات المشتري  -ج
احتساب  في فيها المنتجات الأجنبية المستوردة من الرسوم الجمركية أو غيرها تضاف قيمتها عندالحالات التي تع وفي

  المقارنة.     الأسعار لغرض

يشترط في المنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني والمنتجات الأجنبية مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات  - د
فأن لم  -إن وجدت-  مدة من قبل الدول المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولةوالمقاييس لدول مجلس التعاون المعت

                                             يوجد أي منهما يعمل بالمواصفات العالمية.

أو الشركات التي  تلتزم كافة الأجهزة الحكومية (الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية   -3
من المنتجات  ، و مالها) بتأمين كافة احتياجاتها من المشتريات % من رأس51تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 

 مرحلة من سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي والصناعية الوطنية أو المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية
                                                                                  التالية مع مراعاة شروط السعر والجودة والتسليم.مراحل التجهيز أو التصنيع 

ل أو غيرها تراعي كافة الأجهزة الحكومية عند تنظيم عقودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغي   -4 
تضمين العقود نصاً واضحاً يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية أو 

ويعتبر الإخلال بالالتزام بهذا النص إخلالاً  ، المنتجات ذات المنشأ الوطني وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثانية أعلاه
% من قيمة المشتريات إضافة إلى تطبيق الشروط المنصوص عليها في العقد 20يترتب عليه غرامة لا تقل عن  بالعقد

                                        والأحكام النظامية بهذا الخصوص.

ت والشروط ميم ووضع المواصفااتراعي كافة الأجهزة الحكومية عند تعاقدها مع الاستشاريين للقيام بأعمال التص -5
العامة والخاصة لمشروعاتها النص بشكل واضح في نماذج العقود ومواصفات العمل المطلوب أن يتم تأمين كافة 
المستلزمات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني المتوفرة التي تفي بالغرض المطلوب  وتنفيذاً لذلك يلتزم 

الوطنية أو  وافقة مع مواصفات المنتجاتتاز الحكومي عند وضع المواصفات أن تكون مالاستشاري أو الجهة الفنية في الجه
ذات المنشأ الوطني المتوفرة ويعتبر إخلال الاستشاري أو المقاول بالالتزام بذلك إخلال بشروط العقد المبرم بين  المنتجات

      إخلال المتعاقد بالتزاماته.الطرفين ويترتب عليه تطبيق الأحكام الواردة في العقد أو النظام بشأن 

ً مباشر أجنبي يتولى تنفيذ المشاريع الحكومية سواء كان مقاولاً  مقاول لا يجوز لأي  -6   أو من الباطن إنشاء أي وحدة إنتاجية  ا
 المنشأ الوطنيويلتزم بشراء كافة المستلزمات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات  ، لتأمين المستلزمات الإنشائية للمشروعات

وينص على هذا الشرط في نماذج العقود التي تبرمها الأجهزة الحكومية وتطبق في حالة الإخلال بذلك نفس  - ن وجدتإ -
                                             الجزاءات المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه.

لب التوريد أو طرح المناقصات للمشتريات أو المشروعات أو أعمال الصيانة أو م الأجهزة الحكومية بالنص في إعلانات طوتق  -7
التشغيل وفي نماذج العقود التي تبرمها لهذا الغرض على إخضاعها للقواعد الموحدة لاعطاء الأولوية للمنتات الوطنية أو المنتجات 

                                                                                    ذات المنشأ الوطني.
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مع عدم الإخلال بأية عقوبة نظامية أخرى يجوز إلغاء التعاقد مع المورد أو المقاول أو المتعهد ومنعه من التعامل مع أية    -8
وضع علامات جهات حكومية مدة سنتين في حالة ارتكابه للغش أو التحايل بتقديمه بيانات غير صحيحة عن المنتجات بما في ذلك 

                                                            المنتجات ذات المنشأ الوطني على منتجات أجنبية.

  . 1987ثانياً:   يبـدأ العمل بهذا اعتباراً من أول مارس 

  ثالثاً:   على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك وينشر بالجريدة الرسمية.
 

             وزبر التجارة والصناعة 
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  م1987 لعام"  23"  رقـم رار وزاريــــق

  ) من المادة الأولى8تعديـل البند رقم (أن ـبش

  م1987) لعام 6مـن القــرار الوزاري رقم (

  بشأن إعطاء الأولويـة في المشتريات الحكومية

  للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني

 

    ة:وزير التجارة والصناع

م بشأن إعطاء الأولية في المشتريات 1987يناير  13م ، الصادر بتاريخ 1987) لعام 6بعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم (     
  الحكومية للمنتجات الوطنية و المنتجات ذات المنشأ الوطني .                                                          

  قــــــــــرار

  

     - ) من المادة الأولى من القرار آنف الذكر ليصبح نصه كالتالي :8يعدل البند ( ولاً:أ  

:  مع عدم الإخلال بأية عقوبة نظامية أخرى يجوز إلغاء التعاقد مع المورد أو المقاول أو المتعهد و منعه من التعامل مع أية   8  
وذلك بتقديمه بيانات غير صحيحة من المنتجات بما في ذلك وضع  جهات حكومية مدة سنتين في حالة إرتكابه للغش أو التحايل

علامات المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني على منتجات أجنبية ، وإبلاغ الأعضاء بذلك ، وإبلاغ الدولة المصدرة 
بلاغ بقية الدول الأعضاء لإتخاذ ما تراه لشهادة المنشأ بذلك لإتخاذ العقوبات المناسبة بحق من يمارس الغش أو التحايل وكذلك إ

  مناسباً من إجراءات     

  ثانياً: على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك وينشر بالجريدة الرسمية.

  

  وزير التجارة والصناعة
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  )م2000لسنة ("  282"  رقـم رار وزاريــق

 في شـأن تعديـل بعض أحكام القرار الوزاري

 رقم (6) لعام 1987م بشـأن إجراءات التحقق من إعطاء الأولويـة

 في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني

 

  : وزير التجارة والصناعة

م بالموافقة على الإتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج 1982لسنة  58بعد الإطلاع على القانون رقم  
 العربية. 

م بشأن دعم المنتجات والسلع المحلية 13/6/1999بتاريخ  23/99الصادر في اجتماعه رقم  412قرار مجلس الوزراء رقم و على  -

  والمقاولين الوطنيين .  

                                                                                                

و            م بشأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية1987لسنة  6ة رقم وعلى قرار وزير التجارة والصناع -
  .                                                                   23/87المنتجات ذات المنشأ الوطني المعدل بالقرار الوزاري رقم 

                     -فقــد قـــرر الآتــــي :

  - م المشار إليه بند أخير تحت حرف هـ ليكون نصه كالتالي :1987لسنة  6من أولاً من القرار الوزاري رقم  2يضاف إلى الفقرة   -أولاً :

لسنة  6يتعين على الجهة الحكومية المتعاقد معها التحقق من أن المقاول أو المورد أو المتعهد قد تقيد بأحكام القرار الوزاري رقم  
م المشار إليه وأنه قد التزم في إجراء المفاضلة بين المنتجات الوطنية و المنتجات ذات المنشأ الوطني والمنتجات الأجنبية 9871

بالشروط والأوضاع المبينة في القرار المذكور وعليها التثبيت من أن الأسعار التي جرت على أساسها المفضلة مطابقة للواقع وللأسعار 
  ية طريقة تراها مناسبة .   السائدة وذلك بأ

ا ويجب على المقاول أو المورد أو المتعهد في سبيل التحقق من التزامه باحكام القرار المذكور أن يبرز للجهة الحكومية المتعاقد معها  م
   لديه من أسعار نهائية لتلك المنتجات معززة بمواصفات فنية تثبت بأنها مطابقة للمواصفات الفنية المطلوب.    

  مــــادة ثانيــــة
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 6الجزاءات المنصوص عليها في القرار رقم  –عند ثبوت إخلاله بالتزاماته وفقاً لأحكام المادة السابقة  –توقع على المقاول أو المتعهد 
ها أو لدي أي م وعلى الجهة الحكومية المتعاقد معها تحصيل الغرامة التي توقع عليه في هذه الحالة خصماً من مستحقاته لدي1987لسنة 

  جهة حكومية أخرى دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية .

  مـــادة ثالثـــــة

  على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

  

 

  

  وزيــر التجـــارة والصنـاعـة

  ووزيــر الشئون الاجتماعية والعمل
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  )2-26-3مرفق ((
    ) 1( ملحــق رقــم   

  
    الشروط العامة للأعمال المدنية  

  
الشروط العامة للأعمال المدنية بالملاحظات التالية والتي تتضمن تعديلات على يرجى التقيد 

   -كما يلي :
  

ن الشروط العامة م 2/19/1) الواردة في السطر الرابع من المادة  ماعدا الأخطار المستثناةعبارة (  حذف

) الواردة في السطرين الخامس  والخسارة وفي حالة الضرر للأعمال المدنية ، وتحذف الفقرة التي تبدأ بجملة ( 

من هذه الشروط ، وتترك ما  2/65و  2/19/2    والسادس من ذات المادة إلى نهايتها ، كما تحذف المادتان

  اهرة من آثار في شأن تنفيذ العقد للقواعد العامة في القانون .ترتبه حالة الحرب وغيرها من حالات القوة الق

1-  

ولا يستحق المقاول أية دفعة إلا إذا أجرى تقديم مثل هذه القوائم والكشوفات كاملة وفي عبارة (  حذف

، كما تحذف عبارة (  2/54/7) الواردة في السطرين الثامن عشر والتاسع عشر من المادة  مواعيدها المحددة

) الواردة في السطرين الثالث والرابع من  كل مطالبة لا تقدم في تلك الحسابات الشهرية لا تؤخذ بعين الإعتبارو

يجوز  ( تسوية المنازعات من ذات الشروط لأنه لا 2/67، كما تحذف الفقرة الثانية من المادة  2/54/8المادة 

  الإتفاق على مواعيد للسقوط على خلاف المقرر قانونا ) .

2-  

  
 13/6/1999المنعقد بتاريخ  23/99الصادر في إجتماعه رقم  412مراعاة ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 

  في شأن دعم المنتجات والسلع المحلية والمقاولين الوطنيين .

3-  

  
  

ادة  تبدل بنص الم ة الشحن الجوي وسفر 1/22يس الي ، فى حال ة النص الت ال المدني ة للأعم  من الشروط العام

موظفيه بأستخدام طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية أو طائرات شركات الطيران الوطنية للدولة التى ستقدم 

العمالة والبضائع منها وفى حالة النقل من أو إلى نقاط لا تصل اليها شركة الخطوط الجوية الكويتية ولا الشركات 

ائق سفر الوطنية الأخرى فأنه يجب على المتعهد عقد إتفاق مع  تم بموجب وث ى أن ي ل عل ذا النق الشركة بشأن ه

م  وزراء رق رار مجلس ال ى ق ا ف اً للضوابط المنصوص عليه ة ، ووفق ة الكويتي نة  21الخطوط الجوي  1985لس

  . 13/4/1987المنعقدة بتاريخ  18/87معدلاً بقراره المتخذ فى الجلسة رقم 

4-  
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كل أو جزء من المبالغ المحجوزة لقاء كفالة مصرفية الواردة تحذف عبارة ويمكن لصاحب العمل أن يفرج عن 

  ) الفقرة (و) .2-60- 2في البند (

5-  

  
الشروط العامة للأعمال المدنية هي الشروط العامة المعتمدة في هذه المناقصة واعتبار المادة رقم 

  ه .ا) من الشروط العامة للأعمال المدنية بشأن العروض البديلة ملغـ24–1(

6-  

  
من الشروط العامة للأعمال المدنية النص التالي " يلتزم فى حالة الشحن الجوي وسفر  1/22يستبدل بنص المادة 

موظفيه بأستخدام طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو طائرات شركات الطيران الوطنية للدولة التى 

لا تصل اليها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ولا  ستقدم العمالة والبضائع منها وفى حالة النقل من أو إلى نقاط

الشركات الوطنية الأخرى فأنه يجب على المتعهد عقد إتفاق مع المؤسسة بشأن هذا النقل على أن يتم بموجب 

لسنة  21وثائق سفر الخطوط الجوية الكويتية ، ووفقاً للضوابط المنصوص عليها فى قرار مجلس الوزراء رقم 

  . 13/4/1987المنعقدة بتاريخ  18/87اره المتخذ فى الجلسة رقم معدلاً بقر 1985

7-  

  
لسة  37) والتى تنص على " تعتبر شروط القانون رقم 12) بالصفحة (25- 1تعدل بداية الفقرة الأولى من المادة (

  ... " . 1964لسنة  37...." لتصبح "تعتبر شروط القانون رقم  1974

8-  

  
% من 10) "مع الالتزام بالاحتفاظ بنسبة 32) بالصفحة رقم (4- 54-2نهاية المادة ( تضاف العبارة التالية الى

  إجمالي قيمة العقد بعد التعديل كتأمين نهائي .

9-  

  
  -10  ) لتصبحا كالأتي :5جـ) بالصفحة (-2- 1تعدل الفرتين أ & ب من المادة (

  
 -أ  الكويت . – جنوب السرة –الطريق الدائري السادس  – الكهرباء والماءوزارة 

 - ب  الكويت . –شارع خالد بن الوليد  –الشرق  –لجنة المناقصات المركزية 
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  )3-26-3مرفق ((

  شروط السلامة للمقاولين
  

4-   

  أولا :  شـــروط عامـــة
 

بالإضافة لما جاء في شروط العقد بشأن أنظمة السلامة ، تعتبر شروط السلامة للمقاولين جزء لا 

  وشروطه ، وعلى المقاول التقيد بها والعمل بموجبها .يتجزأ من العقد 

1-

  

-2  على المقاول / المناقص التوقيع على هذه الشروط ويلتزم بما جاء فيها . 
  

5-   

  شروط السلامة العامة
  

  ثانيا :
 

على المقاول تحديد موقع العمل وتسويره ووضع علامات التحذير والخطر والأضواء المناسبة 

والخروج من وإلى الموقع للسيارات والمعدات والمواد والأفراد بلافتات واضحة وتبيان الدخول 

  توافق عليها الوزارة .

1-

  

تحديد العاملين التابعين للمقاول بالإسم والمهنة والوظيفة وتسلم للمسئول المباشر عن إدارة الموقع 

ل المختص لحين إنتهاء ويخطر بأي تغيير في ذلك ، وتحفظ هذه الكشوف في ملف خاص عند المسئو

  العمل . 

2-

  

يترتب على البند السابق إستخراج تصاريح دخول وخروج للسيارات والمعدات والأفراد من جانب 

  المسئول من قبل الإدارة التي تجري فيها أعمال المقاولة ، وتحفظ نسخة عنها في ملف المقاول .

3-

  

ابعة للمقاول خارج أسوار الموقع بالعمل السابق تحديده ممنوع تواجد الأفراد أو المواد أو المعدات الت

 .  

4-

  

يمنع تخزين أو وجود معدات و/أو مواد غير ضرورية للعمل خلال أسبوع داخل أسوار موقع العمل 

  -وخصوصا المواد القابلة للإشتعال مثل :

  الأخشاب . -

 مواد الديكور . -

5-
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 النايلون . -

  وري للعمل المنشأ من أجله.الوقود بجميع أشكاله و/أو ما هو غير ضر -
 

-6  يجب رفع مخلفات العمل في الموقع أولا بأول .
  

يمنع عمل الشاي أو إشعال النار لأي سبب داخل وخارج أسوار موقع العمل ، وكذلك تحدد الأماكن 

  المسموح التدخين فيها .

7-

  

-8  معمول بها بالوزارة .جميع التوصيلات الكهربائية في الموقع يجب أن تكون طبقا للشروط ال
  

-9  حماية معدات وأفراد المقاول من واجبه أن يزود موقعه بما يحتاجه من معدات وملابس واقية .
  

يجب توفير المعدات ومكافحة الحريق من قبل المقاول حسب نوعية موقع العمل ويمكن مراجعة 

  جهاز البيئة والسلامة بالوزارة لتحديد ذلك .

10-

 
6-   

  لامة الخاصة بأعمال اللحام وتشغيل معدات الوقودشروط الس
  

  ثالثا :
 

توضع ماكينة التوليد الكهربائية وأي معدات ثانية أخرى تعمل بالوقود داخل غرفة مبنية من مواد 

  غير قابلة للإشتعال بالكامل مثل الحديد أو الطابوق .

1-

  

-2  عنها . تخصص غرفة مثل الغرفة السابقة وكمخزن على أن تكون منفصلة
  

يجب عدم وجود أي تسرب وقود في الماكينة أو خزان الوقود أثناء العمل أو التعبئة وكذلك يجب أن 

لا يخرج من ماسورة العادم أي مواد صلبة أو لهب كما يجب تركيب صمام سريع القفل على خزان 

  الوقود .

3-

  

غير ملحومة ومناسبة يجب أن تكون كيبلات التوصيل وكيبلات اللحام سليمة العازل و

  للعمل .

4-

  

يجب عدم قطع طريق المرور بأي كيبل حتى لا يتعرض العازل الخاص للتلف ، وفي حالة 

  الضرورة يجب نقله أو إمراره في ماسورة حديثة .

5-
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ممنوع إتمام أعمال أية مشغولات باللحام و/أو القطع داخل موقع العمل ولكن تأتي المشغولات 

المقاول وتجري عملية التثبيت الضرورية فقط داخل الموقع باللحام بالقوس  جاهزة في ورش

  الكهربائي .

6-

  

منع اللحام حتى المسموح به إلا بأمر كتابي من المشرف من قبل الوزارة على كل عملية لحام ويوميا 

  بعد التأكد من كافة الإحتياطات المذكورة .

7-

  

 
أن يكون داخل خيمة أو حواجز من مواد غير قابلة للإشتعال مثل اللحام في الأماكن المفتوحة لابد 

  الشنكو أو الإسبست لمنع تطاير الشرر بفعل الرياح .

8-

  

لا بد لكل عملية لحام من عامل إطفاء مجهز بمطفآت مناسبة ومتفرغ لمتابعة إنتقال الشرر والإطفاء 

  عند اللزوم .

9-

  

قاف العمل في حالة مخالفات المقاول لأي من هذه الشروط يحق لمشرف المشروع التابع للوزارة إي

  السابقة أو أية تعليمات وشروط السلامة المذكورة من قبل .

10-

 

 ختم وتوقيع المناقص
 

 

 التاريخ :           /           /
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  )4-26-3مرفق ((
  ) 2002لسنة  904الوزراء رقم (قرار مجلس 

  لوطنيه لجهات غير حكوميهبشـــأن تحديد نسب العماله ا
  

والمتعلق بتحديد نسب العماله الوطنيه لدى الجهات  2002لسنة  904يلتزم المقاول بالتنفيذ التام لقرار مجلس الوزراء رقم 

  ) 1جدول رقم غير الحكوميه حسب ما هو مدون بالجدول التالى (

د ا ه عن ر الحكومي د المباشر وإرساء الممارنسبة العماله الوطنيه التى تلتزم بها الجهات غي اده لتعاق ا للم سات والمناقصات وفق

)2 (  

النسبه المئويه للعماله الوطنيه المطلوبه 
 فى كل نشاط إقتصادى

 النشاط الإقتصادى

 الزراعه والصيد والرعى % 1

 مناجم ومحاجر % 3

 الصناعات التحويليه % 1

 البتروكيماويات والتكرير % 8

 التشييد والبناء % 1

 التجاره والمطاعم والفنادق % 2

 النقل والتخزين % 2

 شركات الإتصالات % 38

 البنوك % 39

 المؤسسات الماليه % 5

 التأمين % 9

 خدمه إجتماعيه % 2

 غير مبين % 2

  
 ا فى الجدول أعلا ر الكسر عند إحتساب أعداد العماله غير الكويتيه الزائده عن العدد المقرر وفقا للنسب المشار إليه ه يجب

  إلى أقرب رقم صحيح .

 

 



 
MINISTRY OF ELECTRICITY & WATER 

WATER PROJECT SECTOR 
Tender No . MEW/ 85 / 2012-2013 

Construction and Maintenance of 5 Nos. R.C. Ground Reservoirs 
for Fresh Water, 55 M.I.G Capacity Each, and Annexed Works 

at Mutla High (Stage-II) 

 وزارة الكهرباء والماء
المياه وتشغيل وصيانة قطاع مشاريع  

2013-2012/ 85رقم و ك م /  مناقصة  
خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة  5انشاء وانجاز وصيانة عدد 
مليون جالون إمبراطوري مع الاعمال  55للمياه العذبة سعة كل منها 

)(المرحلة الثانية الملحقة بمنطقة المطلاع العالي 

SECTION: 3- GENERAL TERMS AND CONDITIONS الشروط والاجراءات العامة -3: ـمــزء رقــــالجـ  

 

M.E.W./W.P.S.  65 Tenderer’s Initial & Stamp 

 

  )5-26-3مرفق ((
  مخلفات الأسبست الخطرة

  
  

م (   اره والصناعه رق رار وزارة التج ى ق اءا" عل نة (26بن ادة الأسبست 1995) لس تيراد م ع إس أن من ) بش

حيه وبيئيه المتولده بجميع أنواعها ، وحرصا من الهيئه العامه للبيئه على بقاء البيئه الكويتيه نظيفه من أى مخاطر ص

دا"  واد الخطره ج ر من الم اده تعتب ك الم من المخلفات الخطره بجميع أنواعها وتحديدا مخلفات الأسبست حيث أن تل

  رارها بالرئه مما يتسبب عنه أمراض سرطانيه .لعامه من حيث تطاير أليافها وإستقعلى الصحه ا

  

ى  ةهله بيئيا من الهيئويجب أن تكون الشركه الناقله لمخلفات الأسبست مؤ   ك بحصولها عل ه وذل ه للبيئ العام

اع الإشتراطات الصحيحه  زام بإتب ا الإلت تم عليه الشهاده البيئيه فى مجال التعامل وإدارة مخلفات الأسبست حيث يتح

  للإزالة ، النقل والتخلص .

  

دهم  بالإضافه إلى أهمية تنسيق الشركه مع قسم التحكم بالمخلفات الصناعيه بالهيئه   ك لتزوي ه وذل العامه للبيئ

ى  ( Manifest )بالنموذج  ات الأسبست إل ع مخلف ل جمي يتم نق ات الخطره ، حيث س تخلص من النفاي المخصص لل

ة  ات الصلبه بمنطق تخلص من النفاي الموقع المجهز من قبل الهيئه العامه للبيئه والواقع بالقرب من محطة إستقبال وال

  . للهيئه العامه للبيئهالإتلاف  م دفع رسومالشعيبه الصناعيه على أن يت

  
 

 

 

  المناقصختم وتوقيع 
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  )6-26-3مرفق ((
﷽  

  
  بلـــــديـة الكــــــــويـت 

  لجنـــة الســــلامــــة

  
  5/839قرار رقم 

  

سلامة للأفراد بشأن الشروط والقواعد والاجراءات الواجب مراعاتها فى تنفيذ وتطبيق لائحة أنظمة ال  

  . والممتلكات والمرافق العامة ومواد الثروة العامة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  رئيس لجنة السلامة

فى شأن أنظمة وحماية الممتلكات والمرافق العامة  1978) لسنة 18بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بالقانون رقم (

  . 1980) لسنة 56مواد الثروة العامة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (و
 

بلائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة  5/7/1980وعلى أحكام المرسوم الصادر بتاريخ 

  وماورد الثروة العامة .
 

  . 18/4/1983بتاريخ  1983) لسنة 1وبعد موافقة لجنة السلامة بمحضر إجتماعها رقم (

  

  قــــــرر

يقصد بالألفاظ أو العبارات التالية الواردة فى نصوص هذا القرار المعاني المبينة فيما يلي قرين   ) :1مـادة (

  كل منها مالم ينص على خلاف ذلك .

  تعني الوزارة أو الهيئة او المؤسسة العامة مالكة المشروع .  :   الادارة  -1
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هة المختصة بالسلامة بالبلدية أو التى تتولى الاشراف على تطبيق لائحة و أنظمة تعنى الج  إدارة السلامة :   -2

  وضمان تنفيذها وما يصدر عن لجنة السلامة . ومن قرارات بهذا الشأن .

تعنى أية إنشاءات أو حفريات أو تمديدات أو أية أعمال أخرى سواء تعلقت هذه الأعمال   الأعمال       : -3

  حكومية . بجهة حكومية أو غير

غير الحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة والمقاول الأصلي  –يعنى صاحب العمل   القائم بالعمل  :  -4

والمقاول من الباطن ووكلائهم والقائمين بالتنفيذ لحسابهم أياً كانت صفتهم أو طبيعة عملهم 

.  

المياه والكهرباء والغاز والمجاري الصحية تعنى الخدمات العائدة للدولة من شبكات أنابيب   المرافق العامة :-5

ومجاري مياه الأمطار والهاتف والاشارات الضوئية وعلامات المرور والطرق والجور 

  وكذلك الحدائق والأشجار والساحات والخدمات العامة الأخرى .

الصحية ومجاري تعني شبكات أنابيب المياه والكهرباء والنفط والغاز والهاتف والمجاري   الممتلكات    : -6

مياه الأمطار وكذلك المباني والممتلكات الخاصة التابعة للوزارات والمؤسسات والهيئات 

  العامة والشركات والأفراد وشركات النفط العاملة فى البلاد .

  

ها لا يجوز مباشرة إنشاء أو إقامة أعمال بناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديل  ) :2مادة (

أو تغيير معالم أى موقع بحفره أو ردمه أو تسويته إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات 

  المعنية وتقديم كفالة مصرفية إدارة السلامة تحدد قيمتها وفقاً للأسس التى تقررها لجنة السلامة .

  

د الحصول على موافقة لا يجوز قطع أنهر الشوارع والساحات الأسفلتية ومواقف السيارات إلا بع  ) :3مادة (

الإدارة العامة للمرور وقسم صيانة الطرق بوزارة الأشغال العامة وتقديم كفالة مصرفية لإدارة 

  السلامة تحدد قيمتها وفقاً للأسس التى تقررها لجنة السلامة .
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م كفالة لا يجوز إجراء قطع فى الارصفة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وتقدي  ) :4مادة (

مصرفية لإدارة السلامة تحدد قيمتها وفقاً للأسس التى تقررها لجنة السلامة وعلى الجهة المسئولة 

  إعادة الحال الى ما كان عليه من قبل القطع .

  

يجب أن يتضمن الترخيص المشار إليه فى المواد السابقة بيان الجهة القائمة بالعمل والجهة   ) :5مادة (

م الهاتف ورقم العقد وقيمة العقد ونوع العمل والمكان والمدة الزمنية المطلوبة المشرفة ومثلهما رق

وتوقيع ممثلي الجهتين وبختم الجهتين ويذكر فيه أيضاًَ◌ رقم الكفالة وتاريخ بدايتها وقيمة الكفالة 

  واسم البنك .

  

مباشرة العمل وأخرى يجب على القائم بالعمل تقديم نسخة من الترخيص لإدارة السلامة قبل   ) :6مادة (

لمكاتب الشئون الصحية فى منطقة العمل كما يجب أن يحتفظ بصف دائمة بنسخة ثالثة فى موقع 

  العمل لابرازها عند الطلب للموظفون المنوط بهم بتنفيذ أحكام لائحة أنظمة السلامة .

  

س مرخص له بمزاولة الأعمال يلتزم طالبوا البناء من غير الجهات الحكومية بأن يعهدوا الى مهند  ) :7مادة (

الهندسية للأشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها ما لم تنص القوانين أو اللوائح أو القرارات 

  على خلاف ذلك .

  

يجب على المهندس المشرف أن يخطر إدارة السلامة عن أية أخطار من شأنها تهديد سلامة   ) :8مادة (

يب التنفيذ أو سلامة العاملين فى المبنى وذلك ليتسنى لإدارة المنشأت سواء من ناحية المواد أو أسال

  السلامة إتخاذ الاجراءات الخاصة بتأمين وتطبيق شروط السلامة فى الوقت المناسب .

  

لا يجوز إقامة مكاتب أو تشوينات أو إنشاءات مؤقتة خاصة بموقع العمل إلا بعد الحصول على   ) :9مادة (

  ارة السلامة بهذه الموافقة .موافقة البلدية و أخطار إد
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متر على الأقل ولا يسمح  2يجب على القائم بالعمل إقامة سياج محكم حول مواقع العمل وبأرتفاع   ) :10مادة (

  بالدخول أو الخروج منه إلا من المداخل أو المخارج المخصصة لذلك .

  

  العمال .يراعى ما أمكن فصل مداخل الاليات والشاحنات عن مداخل   ) :11مادة (

  

يجب على القائم بالعمل إقامة حواجز مؤقتة للادراج والمناور والأسطح والشرفات والسقالات   ) :12مادة (

  للوقاية من السقوط وتكون هذه الحواجز من الشبك المثبت تثبيتاً جيداً .

  

  شتراطات التالية .عند إقامة منحدرات لصعود و الهبوط أثناء التنفيذ ، يجب أن تتوفر فيه الا  ) :13مادة (

  أن يكون الحد الأدنى لصافي عرض المنحدر متراً واحداً . -1

 ) درجة على السلم العادي.14أن لا يزيد طول المنحدر عن ما يوازى ( -2

 أن يثبت حواجز رأسية وافقية على المنحدر من الخشب أو السلك . -3

  

ة لسلامة العمال القائمين بالتنفيذ وحركة يجب على القائم بالعمل إتخاذ كافة الاحتياطات اللازم  ) :14مادة (

المشاه والمرور داخل الموقع وخارجه ، وعليه عمل طرق وممرات كافية لسهولة حركة 

  الأشخاص والآليات من والى جميع أطراف الموقع .

  

لحريق يجب على القائم بالعمل إتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير متطلبات السلامة والوقاية من ا  ) :15مادة (

وعليه الالتزام بالإحكام التى تفرضها القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الادارة 

  العامة للإطفاء والحصول على التراخيص اللازمة فى هذا الشأن .

  

قية يجب تزويد الموقع بأدوات السلامة اللازمة مثل الكفوف الأسبستوس وقبعات حماية الرأس الوا  ) :16مادة (

والأحذية المطاطية وغيرها وكذلك الأدوات الطبية والإسعافات الأولية وذلك حسب توصية إدارة 

  السلامة والجهات المختصة بهذا الشأن .
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على القائم بالعمل عدم السماح للعمال أو غيرهم من المشتركين فى التنفيذ بالسكن داخل الموقع إلا   ) :17مادة (

رة العامة للإطفاء أما نوم العمال داخل هيكل بناء المشروع نفسه بترخيص من البلدية والإدا

فممنوع قطعياً أما القائمون بالحراسة فيجوز إقامتهم فى مكان معد لذلك خارج المبنى وداخل 

  الموقع ولا يجوز بقاء العاملين فى المبنى بعد انتهاء مواعيد عملهم .

  

  بق العليا إلا عن طريق ملقف أو بواسطة الرافعات للأرض .لا يجوز إلقاء المخلفات من الطوا  ) :18مادة (

  

يجب تنظيف الموقع باستمرار من المخلفات والنفايات أول بأول حتى يظل الموقع موضع يسهل   ) :19مادة (

  فيه الحركة بدون أية عوائق .

  

وجميع المخلفات من موقع يجب نقل الأنقاض وبقايا المواد الإنشائية والأتربة الناتجة عن الحفر   ) :20مادة (

  العمل خلال يومين على الأكثر ومنها الى لأماكن التى تحددها بلدية الكويت .

  

لا يجوز مزاولة العمل خارج حدود القسائم الصناعية كما لا يجوز التخزين خارجها إلا بترخيص   ) :21مادة (

  من الجهات المختصة .

  

ق العامة والأرصفة إتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة يجب على القائم بالحفر فى الطر  ) :22مادة (

من العبور وكذلك ترتيب مداخل ومخارج  نالمارة كما يجب عليه وضع عبارات لتمكين المواطني

لمرور السيارات خاصة فى المناطق السكنية كما يجب عليه ردم هذه الحفريات وتسويتها بعد 

  الانتهاء من الأعمال .
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لى القائم بالعمل عند إجراء التوصيلات الكهربائية والهاتفية والصحية وجميع الخدمات الأخرى ع  ) :23مادة (

المؤقتة التقيد بالشروط والمواصفات التى تحددها الجهات المختصة لكل منها ويراعى فى ذلك ألا 

  تؤثر على سلامة المبنى والعاملين فيه وأن تكون بعيدة عن حركة الاليات .

  

على القائم بالعمل وضع لافتة فى مواقع العمل فى المكان الذى تحدده إدارة السلامة تتضمن أسم   ) :24مادة (

الادارة وطبيعة العمل وموعد المباشرة ومدة الانجاز ويراعى المحافظة عليها سليمة طوال مدة 

  ي :العمل على أن تكون هذه الافتة من لوحات معدنية أو خشبية يجرى طلاؤها على النحو التال

  تطلى أرضية اللوحات الخاصة بأعمال وزارة الأشغال العامة بلون أصفر و الحروف بلون أسود . -1

 تطلى أرضية اللوحات الخاصة بأعمال وزارة الكهرباء والماء بلون ابيض والحروف بلون أحمر . -2

 تطلى أرضية اللوحات الخاصة بأعمال وزار المواصلات بلون أخضر والحروف بلون أبيض . -3

 أرضية اللوحات الخاصة بأعمال بلدية الكويت بلون أبيض والحروف بلون أسود . تطلى -4

تطلى أرضية اللوحات الخاصة بأعمال الأهالي والمؤسسات العامة بلون أخضر فاتح والحروف  -5

 بلون أسود .

 تطلى أرضية اللوحات الخاصة بأعمال هيئة الأسكان بلون أخضر فاتح والحروف بلون أبيض. -6

  

يجب أن تتوفر لدى القائم بالعمل إشارات وعلامات السلامة الازمة (حسب النماذج المعتمدة من   :) 25مادة (

إدارة السلامة) وتقوم إدارة السلامة أو فروعها بتقرير العدد المناسبة منها وكيفية وضعها فى 

 الأماكن الضرورية والمناسبة وعليه أن يزيد عددها اذا ما تطلب الأمر ذلك .

  

إذا احتاج القائم بالعمل الى تنفيذ قطع فى رصيف أو أسفلت أو الميادين أو الحدائق فيجب عليه   ) :26مادة (

  الحصول على ترخيص بالقطع من الجهة المختصة وعليه عند القطع مراعاة ما يلي :

اذا كان القطع عمودياًَ◌ على اتجاه السير فيجب أن يتم على مرحلتين (نصفين) لتجنب إيقاف  -1

رور فأن تعذر فعلى القائم بالعمل (قبل المباشرة فيه وبالاتفاق مع إدارة السلامة) حركة الم

  تسوية طريق مؤقت صالح للسير بأستمرار طول مدة قطع الطريق .
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أن يتم القطع فى اقل الأوقات إزدحاماً لحركة المرور أما فى المناطق التى تشتد فيها حركة  -2

ذا طلبت إدارة السلامة ذلك بالتنسيق مع الادارة العامة المرور فيتم القطع فيها خلال الليلي إ

 للمرور .

أن يقوم بتأمين ممرات مأمونة لعبور المشاه بعرض لا يقل عن متر واحد وطرق بديلة  -3

) أمتار مع توسعته للأنتظار وينظم السير عليه وفق تعليمات 7للمركبات بعرض لا يقل عن (

 إدارة السلامة .

فتات وأشارات التحذير والأضواء الكاشفة (وفق النماذج المعتمده من أن يضع الاسيجة واللا -4

والطريقة التى تحددها إدارة السلامة .  أو بمعرفة  ةإدارة السلامة) وذلك فى الأماكن اللازم

 الادارة المعنية دون أية مسئولية عليها .

  

رع والميادين فى وقت واحد لمسافة لا يجوز إجراء الحفر فى انهر الشوارع والأرصفة فى الشوا  ) :27مادة (

يزيد طولها على نصف كيلو متر إلا بموافقة الادارة ويجب على القائم بالعمل أن يعد عبارات 

) متر لدخول السيارات للمنازل القائمة على إمتداد الحفر وتحدد الادارة عدد العبارات 3,5بعرض (

  اللازمة لخدمة هذه المنازل .

  

  ئم بالعمل الالتزام بالمواصفات التالية عند عمل تحويلة أو طريق مؤقت كما يلي :على القا  ) :28مادة (

أن يكون عرض الطريق المؤقت (التحويلة) كافياً بحيث يسمح بتقابل سيارتين (والا يقل عن  -1

  متر) . 5,50متر) وفى الطريق ذات الاتجاه الواحد فيكون العرض ( 7,5

ر من ثلاثة أيام فعلى القائم بالعمل تسوية سطح التحويلة فى حالة التحويلة التى لا تستمر أكث -2

جيداً بالجريدر حتى يصبح خالياً من النتوءات والحفر ورش التحويلة بالمياه ودخلها ومداومة 

 صيانتها طوال مدة المرور عليها .

فى حالة التحويل أو الطريق المؤقت الذى تحتاجه ظروف العمل لمدة أكثر من ثلاثة أيام  -3

من عشرين يوماً فعلى القائم بالعمل تسوية سطح الطريق المؤقت جيداً حتى يصبح  وأقل
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-10خالياً من النتوءات والحفر ثم معالجة التربة بخلطها بالبيتومين السائل بعمق يتراوح بين 

 يق المؤقت طوال مدة المرور عليهسم مع التقليب والتسوية والدخل ومداومة صيانة الطر 15

ق المؤقت الذى تحتاجه ظروف العمل لمدة أكثر من عشرين يوماً فعلى القائم فى حالة الطري -4

بالعمل تسوية سطح الطريق المؤقت جيداً حتى يصبح خالياً من النتوءات ، والحفر ورشة 

سم طبقاً لمواصفات إدارة  5بالمياه ودخله مع فرش طبقة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 

 العامة . الطرق والمجاري بوزارة الأشغال

على القائم بالعمل تسهيل ربط الطريق البديل من الطريق الموجود بشكل وإنحدار مناسبين  -5

 توافق عليها إدارة السلامة .

ما يطلب اليه إزالته من الطريق البديل وغيره وفق ما تراه إدارة  ةعلى القائم بالعمل إزال -6

 السلامة أو الإدارة المعنية بذلك .

ل بتطبيق هذه المواصفات والشروط إلا إذا نصت المواصفات الفنية الخاصة يلتزم القائم بالعم -7

 فى العقد على خلاف ذلك .

يراعى أن تكون كافة الأصباغ المستعملة فى إشارات وحواجز المرور اللوحات الأرشادية   ) :29مادة (

مدة من إدارة والأعلانية من نوع فوسفوري (أسكتش لايت) أو ما يماثلها وفقاً للمواصفات المعت

  السلامة .

  عل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية .  ) :30مادة (

  

  ختم وتوقيع المناقص                   التاريخ :              

          

  :  عنوان المناقص وإسمه       


